



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI Ponte a Egola
STRUTTURA PROPONENTE: Ponte a Egola – Area Tecnica – Settore Tecnico
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 041400835P001 DEL 16/09/2014
DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO VAL D'ERA N. 26 DEL 24/09/2014

OGGETTO: “Lavori di manutenzione ordinaria corsi d'acqua di competenza consortile. Macrobacino Era.Ripristino Sponde del Botro dell'Alpino nel Comune di Volterra (PI).” PERIZIA DI VARIANTE DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E SUPPLETIVA N.1. Approvazione.

IL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO VAL D'ERA

Richiamati:

la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l'organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo competenze per l'apposizione delle firme sugli atti”;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazione e rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l'organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”;

Premesso che:

- con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d'Era n. 378 del 16/10/2013, veniva approvato il Progetto Definitivo dei lavori di cui all'oggetto.
- con nota protocollata in data 09/12/2013 n. 11463/13ns. prot., si acquisiva il codice C.I.G. (Z970CCB884) per i lavori di cui all'oggetto, che rimane depositato agli atti.
- con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d'Era n. 444 del 16/12/2013 ed è stata indetta una procedura negoziata ai sensi del vigente regolamento per l'esecuzione di lavori in economia.
- esperita la gara ufficiosa in data 30/12/2013 i suddetti lavori venivano aggiudicati alla ditta “MARIOTTI di Mariotti Manuele & Figli SNC”, come risulta dal verbale di gara, che ha offerto un ribasso d'asta del 26,117%

da cui conseguiva un importo dei lavori pari a €20.528,98, oltre I.V.A. al 22% pari a €4.719,75, per un totale di €26.173,17.

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16/01/2014 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui all'oggetto alla Ditta MARIOTTI di Mariotti Manuele & Figli SNC, con sede in via Francesca Sud n.14 50050 Cerreto Guidi (FI).
- Con Decreto del Commissario Straordinario n. 141 del 27/02/2014 è stata approvata la relativa aggiudicazione definitiva.
- Con contratto del 08/04/2014, rep. n. 3 del 23/04/2014, sono stati appaltati i lavori di cui all'oggetto, per un importo al netto del ribasso d'asta del 26,117%, da cui conseguiva un importo dei lavori pari a €21.453,42, oltre I.V.A. al 22% pari a €4.719,75, per un totale di €26.173,17.

Dato atto che con nota n. 041400835P001 del 16/09/2014 ns. prot., della Geom. Fabio Arzilli, nella sua qualità di Direttore Lavori e Responsabile del Procedimento, evidenzia quanto segue:

- rispetto alle previsioni di progetto approvato con Decreto del Commissario Straordinario Val d'Era n.378 del 16/10/2013, è emersa la necessità di effettuare nuove lavorazioni non previste in perizia;
- che i lavori di cui trattasi sono lavori di manutenzione;
- che le suddette necessità non erano preventivabili in fase progettuale in quanto dovute alla alla presenza di eventi inerenti la tipologia dei lavori, e la natura e specificità dei beni sui quali si interviene e di rinvenimenti imprevisi, secondo quanto indicato all'art. 132 comma 1, lettera c) del DLgs 163/2006.
- Pertanto si è reso necessario predisporre la Perizia di Variante di Variata Distribuzione di Spesa e Suppletiva n.1 di cui all'oggetto, depositata in originale presso il Settore Tecnico, e costituita da:
 - Relazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1;
 - Computo Metrico di variante;
 - Quadro Comparativo;
 - N.2 Elaborati grafici;
 - Atto di Sottomissione n. 1, firmato tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa Esecutrice ed in facoltà della Stazione Appaltante di approvarlo.

Dato altresì atto che, il Responsabile del Procedimento, con la nota di cui sopra, evidenzia che:

- la Ditta MARIOTTI di Mariotti Manuele & Figli SNC, con sede in via Francesca Sud n.14 50050 Cerreto Guidi (FI) ha sottoscritto in data 09/09/2014 l'Atto di Sottomissione n.1, vincolante da subito per l'Impresa e vincolante per la Stazione Appaltante solo a seguito dell'intervenuta efficacia del presente atto di approvazione;

- per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo complessivo dei lavori e assoggettato a ribasso risulta essere pari ad €25.624,49, oltre I.V.A. al 22% pari a €5.637,39 per un totale di €31.261,88, per una differenza netta con l'importo di contratto pari a €4.171,07, oltre a I.V.A. al 22 % per complessivi €5.088,71, in aumento;
- le maggiori somme, per un importo complessivo di €5.088,71 trovano copertura all'interno del Quadro Economico, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n.378 del 16/10/2013, e riportato di seguito con confronto con il quadro economico di variante trasmesso:

Q.E. PROGETTO		
A1) Importo lavori	€	20 405,21
A2) Importo manodopera	€	5 453,00
A3) Oneri per la sicurezza	€	924,44
A) TOTALE APPALTO (A1+A2)	€	26 782,65
B1) Incentivo alla progettazione (0,7 % di A)	€	187,48
B2) IVA (22% di A)	€	5 892,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)	€	6 079,66
C) IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B)	€	32 862,31

Q.E. VARIANTE		
A1) Importo lavori	€	20 367,41
A2) Importo manodopera	€	9 652,00
A3) Oneri per la sicurezza	€	924,44
A) TOTALE APPALTO (A1+A2)	€	30 943,85
B1) Incentivo alla progettazione (0,7 % di A)	€	187,48
B2) IVA (22% di A)	€	6 807,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)	€	6 995,13
C) IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B)	€	37 938,98

Q.E. PROGETTO RIBASSATO		
A1) Importo lavori	€	15 075,98
A2) Importo manodopera	€	5 453,00

A3) Oneri per la sicurezza	€	924,44
A) TOTALE APPALTO (A1+A2)	€	21 453,42
B1) Incentivo alla progettazione (0,7 % di A)	€	187,48
B2) IVA (22% di A)	€	4 719,75
B3) Economie da Ribasso	€	6 501,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)	€	11 408,89
C) IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B)	€	32 862,31

Q.E. VARIANTE RIBASSATO		
A1) Importo lavori	€	15 048,05
A2) Importo manodopera	€	9 652,00
A3) Oneri per la sicurezza	€	924,44
A) TOTALE APPALTO (A1+A2)	€	25 624,49
B1) Incentivo alla progettazione (0,7 % di A)	€	187,48
B2) IVA (22% di A)	€	5 637,39
B3) Economie da Ribasso	€	1 412,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)	€	7 237,82
C) IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B)	€	32 862,31

Considerato che:

- le cause che hanno indotto alla redazione della presente Perizia di Variante di Variata Distribuzione di Spesa e Suppletiva n. 1, sono dovute alla tipologia di lavori di cui trattasi ed alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene e di rinvenimenti imprevisi nella fase progettuale, secondo quanto indicato all'art. 132 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006;
- ai sensi dell'art. 161 c. 1 e c. 5 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante di variata distribuzione di spesa e suppletiva è disposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dalla Stazione Appaltante;
- per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo complessivo dei lavori e assoggettato a ribasso risulta essere pari ad €25.624,49, oltre I.V.A. al 22% pari a €5.637,39 per un totale di €31.261,88, per una differenza netta

- con l'importo di contratto pari €4.171,07, oltre a I.V.A. al 22 % per complessivi €5.088,71, in aumento;
- che le maggiori somme, per un importo complessivo di €5.088,71 trovano copertura all'interno del Quadro Economico, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n.378 del 16/10/2013.

Visti:

- l'art. 132 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
- l'art. 161 comma 3, 7, 12 del D.P.R. 207/2010;

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;

DETERMINA

1. di approvare la Perizia di Variante di Variata Distribuzione di Spesa e Suppletiva n.1 per i lavori di cui all'oggetto, trasmessa con la nota 041400835P001 del 16/09/2014 ns. prot., depositata in originale presso il Settore Tecnico, sede Val d'Era, e costituita da:
 - i. Relazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1;
 - ii. Computo Metrico di variante;
 - iii. Quadro Comparativo;
 - iv. N. 2 Elaborati grafici;
 - v. Atto di Sottomissione n. 1, firmato in contraddittorio tra il Sottoscritto Direttore dei Lavori e l'Impresa Esecutrice, sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante alla sua approvazione;
2. di approvare i quadri economici ed i quadri economici di confronto di cui alla Perizia di Variante di Variata Distribuzione di Spesa e Suppletiva n.1, circa i lavori di cui sopra;
3. di approvare l'Atto di Sottomissione N. 1 dei lavori di cui all'oggetto, sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori Ditta MARIOTTI di Mariotti Manuele & Figli SNC, con sede in via Francesca Sud n.14 50050 Cerreto Guidi (FI) e dal Direttore dei Lavori in data 09/09/2014;
4. di dare atto che per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, e che tale aumento è inferiore al sesto quinto (20%), per cui il nuovo importo complessivo dei lavori assoggettato a ribasso risulta essere pari € 25.624,49, oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.637,39 per un totale di €31.261,88, per una differenza netta con l'importo di contratto pari €4.171,07, oltre a I.V.A. al 22 % per complessivi €5.088,71 in aumento;
5. di dare atto che le maggiori somme, per un importo complessivo di €5.088,71 trovano copertura all'interno del

Quadro Economico, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 378 del 16/10/2013;

6. di far fronte alla spesa complessiva relativa al quadro economico della Perizia di Variante di Variata Distribuzione di Spesa e Suppletiva n. 1 dei “Lavori di manutenzione ordinaria corsi d'acqua di competenza consortile. Macrobacino Era.Ripristino Sponde del Botro dell'Alpino nel Comune di Volterra (PI).” pari ad €32.862,31, come segue:

- a. per €26.260,44, relativamente all'importo lavori i.v.a. inclusa, al Tit. 1, Cat. 6, Cap. 292 "Lavori finanziati con entrate da ruolo suppletivo" imp.1404/06 sub. 09/2680 assunto con D.A. n.67 del 03/03/2009 che presenta la necessaria disponibilità;
- b. per €1.080,95, relativamente all'importo lavori i.v.a. inclusa, al Tit. 1, Cat. 6, Cap. 292 "Lavori finanziati con entrate da ruolo suppletivo" imp.07/2010 sub. 09/2684 assunto con D.A. n.67 del 03/03/2009 che presenta la necessaria disponibilità;
- c. per €133,72, relativamente all'importo lavori i.v.a. inclusa, al Tit. 1, Cat. 6, Cap. 292 "Lavori finanziati con entrate da ruolo suppletivo" imp.09/3088 sub. 12/5536 assunto con D.C. n.464 del 19/10/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
- d. per €2.646,83, relativamente all'importo lavori i.v.a. inclusa, al Tit. 1, Cat. 6, Cap. 292 "Lavori finanziati con entrate da ruolo suppletivo", imp.10/4220 assunto con D.C. n.464 del 19/10/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
- e. per €2.552,89, relativamente all'importo lavori i.v.a. inclusa, al Tit. 1, Cat. 6, Cap. 292 "Lavori finanziati con entrate da ruolo suppletivo" imp.11/4247 assunto D.C. n.464 del 19/10/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
- f. per €187,48, relativamente all'importo incentivi, al Tit. 1, Cat. 5, Cap. 232 "Contratto integrativo aziendale, incentivo alla progettazione" del bilancio di previsione dell'anno 2013 che presenta la necessaria disponibilità (Cod .13/6241).

IL DIRETTORE TECNICO COMPENSORIO VAL D'ERA

Dott. Ing. Gianluca SORO



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

<p>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Si attesta la disponibilità della somma di €26.260,44 sul Cap. 292, bilancio conservato ai residui anno 2006, sede di Ponte a Egola, che presenta la necessaria disponibilità e l'assunzione del relativo impegno. imp. n. 06/1404 sub. 09/2680</p> <p>IL RESPONSABILE CONTABILE</p> <p>Sede di Ponte a Egola Rag. Egle Cipollini</p>	<p>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Si attesta la disponibilità della somma di €1.080,95 sul Cap. 292, bilancio conservato ai residui anno 2007, sede di Ponte a Egola, che presenta la necessaria disponibilità e l'assunzione del relativo impegno. imp. n. 07/2010 sub. 09/2684</p> <p>IL RESPONSABILE CONTABILE</p> <p>Sede di Ponte a Egola Rag. Egle Cipollini</p>
<p>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Si attesta la disponibilità della somma di €133,72 sul Cap. 292, bilancio conservato ai residui anno 2009, sede di Ponte a Egola, che presenta la necessaria disponibilità e l'assunzione del relativo impegno. imp. n. 09/3088 sub. 12/5536</p> <p>IL RESPONSABILE CONTABILE</p> <p>Sede di Ponte a Egola Rag. Egle Cipollini</p>	<p>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Si attesta la disponibilità della somma di €2.646,83 sul Cap. 292, bilancio conservato ai residui anno 2010, sede di Ponte a Egola, che presenta la necessaria disponibilità e l'assunzione del relativo impegno. imp. n. 10/4220</p> <p>IL RESPONSABILE CONTABILE</p> <p>Sede di Ponte a Egola Rag. Egle Cipollini</p>
<p>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Si attesta la disponibilità della somma di €2.552,89 sul Cap. 292, bilancio conservato ai residui anno 2011, sede di Ponte a Egola, che presenta la necessaria disponibilità e l'assunzione del relativo impegno. imp. n. 11/4247</p> <p>IL RESPONSABILE CONTABILE</p> <p>Sede di Ponte a Egola Rag. Egle Cipollini</p>	<p>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Si attesta la disponibilità della somma di €187,48 sul Cap. 232, bilancio conservato ai residui anno 2013, sede di Ponte a Egola, che presenta la necessaria disponibilità e l'assunzione del relativo impegno. imp. n. 13/6241</p> <p>IL RESPONSABILE CONTABILE</p> <p>Sede di Ponte a Egola Rag. Egle Cipollini</p>

Publicato all'Albo consortile a far data dal 24/09/2014
per cinque giorni consecutivi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AFFARI GENERALI E CATASTO
Dott. Franco Fambrini