



## CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA  
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

|  |
|--|
| SEDE DI Ponte a Egola  |
| STRUTTURA PROPONENTE: Ponte a Egola – Area Tecnica – Settore Tecnico   |
| PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 1207/14 DEL 10/11/2014                    |
| DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPENSORIO: VAL D'ERA N. 41 DEL 12/11/2014 |

**OGGETTO: Sistemazione frane e ripristino strutture arginali del Fiume Era in loc. Camugliano - Comune di Ponsacco. Perizia di Variante e Suppletiva n. 1. Approvazione a seguito di autorizzazione della Provincia di Pisa.**

### IL DIRETTORE DI COMPENSORIO VAL D'ERA

Richiamati:

la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione delle firme sugli atti”;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazione e rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”;

il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto consorzio area Pisana”;

Rilevato che:

- con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 13 del 15/12/2009 veniva approvato il Regolamento per il funzionamento amministrativo del Consorzio;
- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 24 del 15/02/2011, veniva approvato il nuovo regolamento consortile per l’esecuzione dei lavori in economia.

**Richiamate:**

- la nota del 17/06/2014, cod. 041400390P001 ns. prot., con la quale l'Impiegato Direttivo Tecnico, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 di cui all'oggetto e che resta depositata agli atti;
- la nota del 25/06/2014 n. 041400427P001, ns. prot., trasmessa dal Direttore Tecnico di Comprensorio che nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, accertata l'ammissibilità della perizia di variante suppletiva n.1, ne proponeva l'approvazione ed il successivo invio alla Provincia di Pisa per il rilascio dell'assenso all'esecuzione dei lavori suppletivi:

**Rilevato altresì che:**

- con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d'Era n. 113 del 20/02/2014 sono stati già liquidati €345,24, relativamente alla voce "Spese tecniche di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del DPR 207/2010 e s.m.i", con i fondi di cui al sub- impegno (Cod.13/6181) sull'impegno 13/6178 al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 "Finanziamento Regionale Camugliano", assunto Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014;
- con atto di liquidazione prot. n. 9666/13 del 07/10/2013 sono stati già liquidati €30,00, relativamente alla voce "Contributo AVCP", con i fondi di cui al sub- impegno (Cod.13/6183) sull'impegno 13/6178 al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 "Finanziamento Regionale Camugliano", assunto Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014, già liquidato;
- Con Decreto del Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno n. 50 del 27/06/2014, è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 di cui all'oggetto, da trasmettere alla Provincia di Pisa, per il rilascio dell'assenso alla variazione dei lavori secondo quanto disposto dalla Determina Dirigenziale della Prov. di Pisa n. 3538/13 del 17/07/2013;
- con nota del 10/07/2014 n.5286 ns. prot., veniva trasmessa alla Provincia di Pisa la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 di cui all'oggetto per il rilascio dell'assenso alla variazione dei lavori, secondo quanto previsto al punto 2.b) dell'Atto di concessione approvato con Determina Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 3538/13 del 17/07/2013;
- con nota del 03/09/2014 in atti dal 11/09/2014 con prot. n. 8808/14, la Provincia di Pisa comunicava alla Regione Toscana, e per conoscenza a questo Consorzio di Bonifica, il proprio parere favorevole all'esecuzione degli interventi suppletivi, richiedendo nel contempo l'autorizzazione all'utilizzo delle economie presenti all'interno del quadro economico;
- con nota del 06/10/2014, in atti dal 18/10/2014 con prot. n. 10929/14, la Provincia di Pisa trasmetteva a questo Consorzio la nota della Regione Toscana del 01/10/2014, nella quale si conferma la possibilità dell'utilizzo delle economie in relazione agli interventi suppletivi.

Atteso che con nota del 10/11/2014 n. 041401207P001 ns. prot., il Responsabile del Procedimento, a seguito del rilascio da parte della Provincia di Pisa dell'assenso alla variazione dei lavori di cui alla la Perizia di Variante e Suppletiva n.1, propone di:

- prendere atto della nota della Provincia di Pisa 06/10/2014, in atti dal 18/10/2014 con prot. n. 10929/14, con la quale si conferma la possibilità dell'utilizzo delle economie in relazione agli interventi suppletivi;
- approvare definitivamente la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per i lavori di cui all'oggetto, già trasmessa dal Direttore dei Lavori con la nota del 17/06/2014, cod. 041400390P001 ns. prot., ed approvata con Decreto del Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno n. 50 del 27/06/2014 depositata in originale presso il Settore Tecnico,
- prendere atto che, in considerazione del superamento del sesto quinto dell'importo contrattuale, l'impresa ha dichiarato all'interno dell'atto di sottomissione n. 1, sottoscritto in data 13/06/2014, di voler proseguire i lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto del 21/11/2013 Rep. 123 del 09/12/2013 e che i lavori suppletivi non comportano un pregiudizio economico all'esecutore e, pertanto, non viene richiesto l'equo compenso di cui all'art. 161 comma 15 del DPR 207/2010. Considerando che tale atto di sottomissione riporta le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell'art. 161 del DPR 207/2010, verranno eseguiti gli interventi suppletivi di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, tale atto può considerarsi alla stregua di un atto aggiuntivo come richiesto dall'art. 161 c. 4 del DPR 207/2010.

Visti:

- l'art. 132 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
- l'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

Accertata la propria competenza ad emettere il presente provvedimento ai sensi del comma 4, punto 8 del dispositivo del Decreto del Presidente n. 77 del 31/07/2014;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto della nota della Provincia di Pisa 06/10/2014, in atti dal 18/10/2014 con prot. n. 10929/14, con la quale si conferma la possibilità dell'utilizzo delle economie in relazione agli interventi suppletivi;
2. di approvare definitivamente la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per i lavori di cui all'oggetto, già trasmessa dal Direttore dei Lavori con la nota del 17/06/2014, cod. 041400390P001 ns. prot., ed approvata con Decreto del Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno n. 50 del 27/06/2014 depositata in originale al Settore Tecnico,
3. di prendere atto che, in considerazione del superamento del sesto quinto dell'importo contrattuale, l'impresa ha dichiarato all'interno dell'atto di sottomissione n. 1, sottoscritto in data 13/06/2014, di voler proseguire i lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto del 21/11/2013 Rep. 123 del 09/12/2013 e che i lavori suppletivi

non comportano un pregiudizio economico all'esecutore e, pertanto, non viene richiesto l'equo compenso di cui all'art. 161 comma 15 del DPR 207/2010. Considerando che tale atto di sottomissione riporta le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell'art. 161 del DPR 207/2010, verranno eseguiti gli interventi suppletivi di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, tale atto può considerarsi alla stregua di un atto aggiuntivo come richiesto dall'art. 161 c. 4 del DPR 207/2010;

4. di dare atto che, ad oggi, rispetto all'impegno iniziale di €80.000,00 relativamente all'importo complessivo del Quadro Economico del Progetto Esecutivo approvato, assunti con Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014 (impegno 13/6178 sul capitolo 532 "Finanziamento Regionale Camugliano"), sono stati già spesi complessivamente €375,24, come descritti in narrativa;
5. di far fronte alla spesa residua relativa al Quadro Economico del progetto denominato "Sistemazione frane e ripristino strutture arginali del Fiume Era in loc. Camugliano -Comune di Ponsacco" a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva n.1 ed assoggettato a ribasso d'asta, pari ad €79.624,76 con i fondi di cui al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 "Finanziamento Regionale Camugliano" (Cod. 13/6178), come di seguito riportato;
  - a. per €74.173,94, relativamente all'importo lavori comprensivo di IVA al 22%, come segue:
    - i. per €72.226,79 con i fondi di cui al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 "Finanziamento Regionale Camugliano" secondo l'impegno 13/6178 (sub-impegno 13/6179) relativo alla voce "lavori" comprensivo di Iva del Quadro Economico di progetto, assunto con Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014, conservato ai residui e che presenta la necessaria disponibilità;
    - ii. per €1.947,15 con i fondi di cui al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 "Finanziamento Regionale Camugliano" secondo l'impegno 13/6178 (sub-impegno 13/6180) relativo alla voce "imprevisti e arrotondamenti" del Quadro Economico di progetto, assunto Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014, conservato ai residui e che presenta la necessaria disponibilità;
  - b. per €3.654,76, relativamente alla voce "Spese tecniche di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del DPR 207/2010 e s.m.i", con i fondi di cui al sub- impegno (Cod.13/6181) sull'impegno 13/6178 al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 "Finanziamento Regionale Camugliano", assunto Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014, conservato ai residui e che presenta la necessaria disponibilità;
  - c. per €1.500,00, relativamente alla voce "Spese tecniche di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 11 del DPR 207/2010 e s.m.i", con i fondi di cui al sub- impegno (Cod.13/6182) sull'impegno 13/6178 al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 "Finanziamento Regionale Camugliano", assunto Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014, conservato ai residui e che presenta la necessaria disponibilità;
  - d. per € 296,06 relativamente alla voce "economie da ribasso", con i fondi di cui al sub- impegno (Cod.13/6179) sull'impegno 13/6178 al Tit. 2 Cat. 3 Cap. 532 "Finanziamento Regionale Camugliano", assunto Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014, conservato ai residui e che presenta la necessaria disponibilità.

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Ing. Gianluca SORO**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la disponibilità della somma di €72.226,79, conservata ai residui, per lavori IVA compresa, al capitolo Cap. 532 “Finanziamento Regionale Camugliano” (impegno. 13/6178, sub-impegno 13/6179) – comprensorio Val d’Era, secondo l’impegno assunto con Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014.

**IL RESPONSABILE CONTABILE**

Sede di Ponte a Egola  
Rag. Egle Cipollini

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la disponibilità della somma di €1.947,15, conservata ai residui, relativa alla voce imprevisti e arrotondamenti, al capitolo Cap. 532 “Finanziamento Regionale Camugliano” (impegno. 13/6178, sub-impegno 13/6180) – comprensorio Val d’Era, secondo l’impegno assunto con Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014.

**IL RESPONSABILE CONTABILE**

Sede di Ponte a Egola  
Rag. Egle Cipollini

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la disponibilità della somma di €3.654,76, conservata ai residui, relativa alla voce Spese tecniche di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del DPR 207/2010 e s.m.i, al capitolo Cap. 532 “Finanziamento Regionale Camugliano” (impegno. 13/6178, sub-impegno 13/6181) – comprensorio Val d’Era, secondo l’impegno assunto con Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014.

**IL RESPONSABILE CONTABILE**

Sede di Ponte a Egola  
Rag. Egle Cipollini

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la disponibilità della somma di €1.500,00, conservata ai residui, relativa alla voce Spese tecniche di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 11 del DPR 207/2010 e s.m.i, al capitolo Cap. 532 “Finanziamento Regionale Camugliano” (impegno. 13/6178, sub-impegno 13/6182) – comprensorio Val d’Era, secondo l’impegno assunto con Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014.

**IL RESPONSABILE CONTABILE**

Sede di Ponte a Egola  
Rag. Egle Cipollini



## CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA  
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la disponibilità della somma di €296,06, conservata ai residui, relativa alla voce economie da ribasso, al capitolo Cap. 532 "Finanziamento Regionale Camugliano" (impegno. 13/6178, sub-impegno 13/6179) – comprensorio Val d'Era, secondo l'impegno assunto con Decreto Commissariale n. 337 del 31/07/2014.

### IL RESPONSABILE CONTABILE

Sede di Ponte a Egola  
Rag. Egle Cipollini

Pubblicato all'Albo consortile a far data dal 13/11/2014  
per cinque giorni consecutivi.

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Settore Affari Generali e Catasto  
Dott. Franco Fambrini



## CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA  
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

PER LA SOLA COPIA CARTACEA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo consortile dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizione.

Lì, \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Area Affari Generali e Catasto  
Dott. Franco Fambrini

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

è divenuto esecutivo dall'adozione del presente atto

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Area Affari Generali e Catasto  
Dott. Franco Fambrini

Copia conforme all'originale  
per uso interno amministrativo  
contenuta in n° \_\_\_\_\_ fogli

Pisa,

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Area Affari Generali e Catasto  
Dott. Franco Fambrini