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SEDE DI Ponte a Egola 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte a Egola – Area Tecnica  

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO 

DETERMINA DEL DIRETTORE AREA MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI  N.  75   DEL  05/08/2015 

 

OGGETTO: “PRAA 2007-2009. MACROBIETTIVO B3 - MANUTENZIONE E RECUPERO 
DELL’EQUILIBRIO IDROGEOLOGICO E DELL’EROSIONE COSTIERA – ATTUAZIONE OBIETTI-
VO SPECIFICO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO”. DELIBE-
RA DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 562 DEL 30/07/2007. “LAVORI DI RECUPERO DEL-
LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL BOTRO DELLA FRAGGINA IN VOLTERRA - LOTTO 7”. Pe-
rizia di variante e suppletiva n.1. Approvazione. 

 

IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 562 del 30/07/2007 veniva stabilito di finanziare interventi di ma-

nutenzione straordinaria ricompresi nel Piano di Manutenzione Straordinaria del soppresso Consorzio di Bonifi-

ca Val d’Era; 

- con Decreto Dirigenziale n. 5294 del 23/10/2009, il Dirigente di settore della Regione Toscana ha approvato, tra 

i vari interventi presentati dal soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era, il finanziamento di n. 7 schede di in-

tervento tra le quali quella dell’intervento di cui all’oggetto; 

- con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 143 del 

03/04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, comportanti una spesa comples-

siva di € 187.500,00, come da Quadro Economico di progetto di seguito riportato: 

 

A1) Importo lavorazioni a corpo € 108.740,59 

A2) Importo lavorazioni a misura € 5.082,86 

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a misura € 6.926,55 

A) TOTALE APPALTO (A1+A2+A3) € 120.750,00 
    

B1) Spese tecniche (al lordo di IVA e oneri fiscali) € 31.330,93 

B2) Incentivo alla prog. (Art.92 comma 5 codice appalti) € 2.179,54 

B2) IVA (21% di A) € 25.357,50 

B3) Imprevisti  € 7.852,03 

B4) Contributo AVCP € 30,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4) € 66.750,00 
        

C) IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) € 187.500,00 
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- con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 342 del 

31/07/2013 è stata approvata definitivamente, ai sensi dell’art.11, comma 5, del D.Lgs.163/2006 e smi, 

l’aggiudicazione dei lavori di cui al precedente punto alla Ditta AZ IDROVIE SRL con sede in Via Marconi n. 

249/a - 51018 Pieve a Nievole (PT), l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto per un importo contrattuale netto, 

relativo all’effettuazione dei lavori di manutenzione, pari ad € 96.115,19, oltre a IVA al 21%, pari a € 20.184,19, 

per un totale di € 116.299,38; 

- in data 15/10/2013 è stata stipulata la scrittura privata, repertorio n. 115 del 16/10/2013, tra la ditta AZ IDRO-

VIE SRL ed il soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era per l’esecuzione dei lavori in parola; 

- a seguito dell’entrata in vigore della Legge del 15/07/2011, n.111 è stata modificata l’aliquota dell’IVA, pertan-

to, l’importo contrattuale di cui al contratto del 15/10/2013 Rep. 115 del 16/10/2013, ammonta a € 96.115,19, ol-

tre i.v.a. 22%, pari ad € 21.145,34, per complessivi € 117.260,53. 

Considerato che: 

- come evidenziato dal Direttore dei Lavori, i ripetuti eventi di pioggia di carattere estremo che hanno caratterizza-

to la fine del 2013 e il 2014, sia nella prima metà dell'anno che nella stagione autunnale 2014, hanno prodotto 

una variazione morfologica dell'alveo e della golena del corso d'acqua e solo le successive verifiche in corso d'o-

pera hanno permesso di individuare i limiti delle porzioni di golena e di alveo effettivamente modificati, consen-

tendo di proseguire i lavori e completarli in parte;  

- il Direttore dei Lavori evidenzia altresì che l'entità e la frequenza di tali eventi non è riconducibile all'ordinarietà 

del regime pluviometrico dell'area (come testimoniato anche dai numerosi danni sulle mura e sulle viabilità di 

Volterra) e, pertanto, non erano prevedibili in fase di progetto o di consegna dei lavori e di conseguenza si ritiene 

che da parte dell'Appaltatore non possano essere sollevate responsabilità imputabili alla Stazione Appaltante; 

- le modifiche morfologiche avvenute in alveo hanno richiesto una modifica del tracciato e della livelletta di pro-

getto, al fine di ottenere un assetto più stabile anche in relazione ai livelli di stabilità geologica del substrato, con 

conseguente incremento dei volumi di scavo; 

- per le motivazioni sopra esposte s’è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante, che il Direttore dei 

Lavori ha trasmesso in data del 03/08/2015, acquisita in atti il 03/08/2015 n. 10438 ns prot., costituita da: 

- FASC. V1.1-Relazione generale; 

- FASC. V1.2-Analisi nuovi prezzi, Elenco nuovi prezzi, Quadro di raffronto e incidenza manodopera; 

- FASC. V1.3-Aggiornamento Piano di Manutenzione; 

- TAV. V1.1-Planimetria satato dei luoghi successivo agli eventi di pioggia del 2013; 

- TAV. V1.2-Sezioni trasversali ante operam; 

- TAV. V1.3 - Planimetria post operam; 
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- TAV. V1.4-Sezioni trasversali post operam;  

- Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1; 

- Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante alla sua approvazione. 

Considerato altresì che: 

- per l’esecuzione delle nuove lavorazioni descritte in narrativa, è necessario variare l’importo presente nel con-

tratto originario, per cui il nuovo importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso, risulta essere pari ad € 

120.860,60, oltre I.V.A. 22% pari a € 26.589,33, per complessivi € 147.449,93, per una differenza netta con 

l’importo di contratto pari a € 24.745,67, oltre IVA 22% pari € 5.444,05, per complessivi € 30.189,72, in aumen-

to; 

- non comporta modifiche alle finalità ed ai parametri che hanno reso finanziabile il progetto; 

- riguarda adattamenti tecnici aventi lo scopo di ottenere un assetto più stabile anche in relazione ai livelli di stabi-

lità geologica del substrato. 

Rilevato l’ammissibilità della Perizia di Variante suddetta. 

- approvare i quadri economici ed i quadri economici di confronto; 

- approvare l’Atto di Sottomissione N. 1 dei lavori in parola, sottoscritto dall’impresa esecutrice, dal Direttore dei 

Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento; 

Preso atto che l’Impresa AZ IDROVIE SRL ha sottoscritto in data 03/08/2015 l’Atto di Sottomissione n.1, vinco-

lante da subito per l’Impresa e vincolante per la Stazione Appaltante solo a seguito dell’intervenuta efficacia del 

presente atto di approvazione. 

Visti: 

- l’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in at-

tuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- l’art 161 c. 1, 5, 6, 12, e l’art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del D.Lgs. 163/2006”; 

- l’art.90, comma 5, del D.Lgs.81/2008 e smi; 

- la Legge del 15/07/2011, n.111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. 

Dato atto infine che con Decreto del Presidente n.46 del 30/06/2015 avente ad oggetto “Struttura operativa e tecni-

co amministrativa. Compiti e attribuzioni. Provvedimenti di Indirizzo. Approvazione” sono stati individuati i compi-
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ti della dirigenza. 

Accertata la propria competenza. 

DETERMINA 
 

1. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per i lavori di cui all’oggetto, depositata in originale presso 

gli Uffici della Sede di Ponte a Egola, e costituita da: 

� FASC. V1.1-Relazione generale; 

� FASC. V1.2-Analisi nuovi prezzi, Elenco nuovi prezzi, Quadro di raffronto e incidenza manodopera; 

� FASC. V1.3-Aggiornamento Piano di Manutenzione; 

� TAV. V1.1-Planimetria satato dei luoghi successivo agli eventi di pioggia del 2013; 

� TAV. V1.2-Sezioni trasversali ante operam; 

� TAV. V1.3 - Planimetria post operam; 

� TAV. V1.4-Sezioni trasversali post operam; 

� Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1; 

� Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante alla sua approvazione. 

- di approvare i quadri economici, ed i quadri economici di confronto, di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva 

n.1, circa i lavori di cui sopra, riportati in precedenza; 

- di approvare l’Atto di Sottomissione N. 1 dei lavori di manutenzione di cui all’oggetto, sottoscritto dall’impresa 

esecutrice dei lavori, dal Direttore dei Lavori in data 03/08/2015 

- di prendere atto che per l’esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all’oggetto, è necessario variare l’importo 

presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo complessivo dei lavori e soggetto a ribasso risulta es-

sere pari ad € € 120.860,60, oltre I.V.A. 22% pari a € 26.589,33, per complessivi € 147.449,93, per una differen-

za netta con l’importo di contratto pari a € 24.745,67, oltre IVA 22% pari € 5.444,05, per complessivi € 

30.189,72, in aumento. 

- di prendere atto che le maggiori somme, per un importo complessivo di € 30.189,72 relativamente all’importo 

lavori comprensivo di IVA al 22%, trovano copertura all’interno del Quadro Economico, approvato con Decreto 

del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 374 del 10/07/2012 come se-

gue: 
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a. per € 26.478,23, per la quota parte a carico della Regione Toscana, di cui all’impegno 09/3427 con-

servato ai residui al Tit.2 Cat.3 Cap.521 “Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico” 

(Cod.12/5423); 

b. per € 4.672,63, per la quota parte a carico del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era di cui 

all’impegno 09/3014 conservato ai residui al Tit.1 Cat.6 Cap.254 “Manutenzione straordinaria” 

(Cod.12/5424); 

- di prendere atto che le maggiori somme per un importo complessivo di € 6.509,60 relativamente alle spese tec-

niche trovano copertura all’interno del Quadro Economico, approvato con Decreto del Commissario Straordina-

rio del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 214 del 18/10/2011 come segue: 

a. per € 5.533,16, per la quota parte a carico della Regione Toscana, di cui all’impegno 09/3427 con-

servato ai residui al Tit.2 Cat.3 Cap.521 “Manutenzione straordinaria” (Cod. 11/4698); 

b. per € 976,44, per la quota parte a carico del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era di cui 

all’impegno 09/3014 conservato ai residui al Tit.1 Cat.6 Cap.254 “Manutenzione straordinaria” 

(Cod. 11/4699); 

 

IL DIRETTORE 

AREA MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI 

Dott. Ing. Gianluca SORO 

____________________________ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di: 

• € 26.478,23 sul Cap. 640, Assegnazione 488.4 

• € 4.672,63 sul Cap. 390, Assegnazione 479.3 

• € 5.533,16 sul Cap. 640, Assegnazione 488.1 

• € 976,44 sul Cap. 390, Assegnazione 479.1 

 

IL DIRIGENTE AREA RISORSE 

 (Dott.ssa Irene Veroni) 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal    05/08/2015 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 


