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PIANO DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA 2025 

(art. 26 della L.R. 79/2012, Delibera della Giunta Regionale n. 293 del 23/03/2015, Delibera della Giunta 
Regionale Toscana n.900 del 06/08/2018 e Delibera della Giunta Regionale n.1315 del 28/10/2019) 

ALLEGATO A – RELAZIONE 

INTRODUZIONE 

Il profilo fisico e le caratteristiche climatiche del comprensorio del Consorzio 4 Basso Valdarno influenzano 
e condizionano profondamente l’assetto e lo sviluppo socio-economico del territorio e appare evidente che 
la conoscenza di tali aspetti, congiuntamente all’attenta valutazione delle loro conseguenze sulla 
conformazione del reticolo di gestione e sulla necessità di una corretta e tempestiva attività di 
manutenzione affidata al Consorzio, sono fondamentali anche per la determinazione degli indici tecnici e, 
conseguentemente, del beneficio atteso. 

Dal punto di vista orografico, il territorio è contraddistinto da alcune estese pianure alluvionali che si 
inframezzano a colline che non superano i 500-600 m di altitudine nell’area meridionale, mentre 
nell’estrema parte settentrionale (alta Valdinievole) i rilievi superano anche i 1.000 m di altezza conferendo 
all’area caratteristiche pressoché montane. 

La parte occidentale del comprensorio è occupata dall’estesa piana alluvionale di Pisa delimitata a nord 
dall’argine del fiume Serchio e dai Comuni del versante meridionale del monte Pisano. A nord dell’Arno, 
verso est, il comprensorio si sviluppa includendo il versante meridionale delle Cerbaie fino alla linea di 
displuvio delle Pizzorne e il versante occidentale del Montalbano. Questi ultimi rilievi delimitano la 
Valdinievole, area valliva presente in destra idraulica dell’Arno i cui corsi d’acqua (la Pescia di Pescia, la 
Pescia di Collodi e la Nievole) si riversano nel Padule di Fucecchio. Questo ultimo costituisce una grande 
area semi-palustre che è collegata idraulicamente all’Arno tramite il canale effluente dell’Usciana. La parte 
iniziale dell’Usciana si trova all'interno dell'area umida, originandosi dalla confluenza del Canali Terzo e 
Capannone che intercettano i vari corsi d’acqua provenienti della Valdinievole. 

Nella parte sud-occidentale, in sinistra idraulica dell’Arno, il Consorzio include il canale Scolmatore fino alla 
sua foce. Procedendo dalla costa verso est, il comprensorio racchiude anche il bacino idrografico del fiume 
Tora nell’area collinare di Collesalvetti, l’ampio bacino idrografico dell’Era e le Colline Pisane fino all’abitato 
di Volterra. Infine, il settore sud-orientale incorpora la valle del torrente Egola nel territorio di San Miniato. 

Ai fini dell’emissione del tributo e della pianificazione della spesa, il territorio è stato suddiviso in quattro 
centri di costo: 

- U.I.O. Area Pisana (comprendente tutta la parte pianeggiante compresa tra il Serchio e lo 
Scolmatore, con l’inclusione dei bacini del versante meridionale del Monte Pisano); 

- U.I.O. Colline della Valdera (comprendente i bacini a sud del canale Scolmatore ed il bacino del 
Fiume Era); 

- U.I.O. Egola e Montalbano (comprendente tutti i bacini affluenti del Fiume Arno ad est di 
Pontedera); 

- U.I.O. Valdinievole (comprendente tutti i bacini che scolano nel cratere palustre) 
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Le valutazioni condotte nella stesura del presente Piano delle Attività sono state calibrate sulla base degli 
atti emanati dalla Regione Toscana, con particolare riferimento alla disciplina dettata dalla D.G.R.T. n.1315 
del 28/10/2019, tenendo presente in fase di programmazione l’esigenza di coordinare la sicurezza idraulica 
del territorio, nella misura in cui essa può venire garantita da una corretta gestione del reticolo idrografico 
in gestione, con le emergenze di natura ecologica ivi identificate. 

Si precisa che in relazione a tutte le attività descritte, la quantificazione economica degli interventi viene 
eseguita mediante prodotta delle singole quantità fisiche mantenute per i prezzi desunti dal prezzario 
regionale vigente e segnatamente: 

- per gli interventi la cui procedura di affidamento viene avviata prima del 30/06/2025 mediante i 
prezzi di cui al Prezzario Regionale 2024, approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 
384 del 27/11/2023, salvo approvazione infrannuali di adeguamenti al prezzario; 

- per gli interventi la cui procedura di affidamento viene avviata dopo il 30/06/2025 mediante i prezzi 
di cui al Prezzario Regionale 2025. 

Nei casi in cui il prezzo unitario richiesto non sia disponibile nei prezziari regionali approvati, con particolare 
riferimento ai prezzi utilizzati usualmente il medesimo è stato costruito, partendo dai prezzi elementari 
desunti comunque dai prezzari regionali vigenti e approvati con atto consortile e segnatamente: 

- per gli interventi la cui procedura di affidamento viene avviata prima del 30/06/2025 mediante i 
prezzi di cui al Prezzario Consortile 2024, approvato con Determina del Direttore Generale n.17 del 
13/02/2024, salvo approvazione infrannuali di adeguamenti al prezzario; 

- per gli interventi la cui procedura di affidamento viene avviata dopo il 30/06/2025 mediante i prezzi 
di cui al Prezzario Consortile 2025. 

Infine, nei casi in cui la lavorazione non è usualmente utilizzata, viene condotta una specifica analisi del 
prezzo e, laddove non sia possibile costruire il relativo prezzo in quanto trattasi di voce elementare non 
scomponibile, si ricorre alla preventiva indagine di mercato. 

Qualsiasi prezzo venga utilizzato, nel computo metrico estimativo dei singoli progetti e nel relativo elenco 
prezzi, viene data evidenza della provenienza della voce utilizzata, e nel caso di prezzi non rinvenibili nel 
prezzario regionale vigente, la costruzione del prezzo viene allegata agli elaborati progettuali. 

La presente relazione è accompagnata dai seguenti allegati: 
• Allegato A1 Elenco Interventi descritti nel par.1 

• Allegato A1-alfa: interventi di solo controllo vegetativo e impianti idrovori 

• Allegato A1-beta: interventi dell’Allegato A1 non ricompresi nell’Allegato A1-alfa 

• Allegato A3 Elenco Interventi descritti nel par.3 

• Allegato A5 Elenco Interventi descritti nel par.5 

• Allegato B: Documento di sintesi 

• Allegato 1: descrizione delle attività finanziate con fondi regionali descritte al par. 6 

• Allegato 2: descrizione attività non finanziate descritte al par. 7 

• Allegato 3: descrizione delle attività finanziate con fondi diversi da quelli regionali descritte al par. 8 

• Allegato C: Cartografie 
o C.1 Att_progr_2025: Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua 
o C.2 att_vig_2025: Manutenzione ordinaria delle opere 
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1. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CUI ALL' ART. 26, LETTERA A) “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 

RETICOLO DI GESTIONE E DELLE OPERE DI BONIFICA, NONCHÉ DELLE OPERE IDRAULICHE DI 

TERZA, QUARTA E QUINTA CATEGORIA” 

L’Allegato A.1, suddiviso in Allegato A.1_alfa (interventi di mero controllo vegetativo e interventi di 
manutenzione ordinaria sugli impianti idrovori) e Allegato A.1_beta (interventi non ricompresi nell’Allegato 
A.1_alfa), comprende tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sul reticolo e sulle opere, per un 
importo complessivo di € 9.902.825,07, di cui € € 8.886.624,22 relativi all’Allegato A.1_alfa ed € 
1.016.200,85 relativi all’Allegato A.1_beta. 

Le suddette somme, finanziate per € € 9.588.325,07 con fondi derivanti dalla contribuenza dell’anno 2025 e 
per € € 314.500,00 mediante l’applicazione dell’utile di esercizio, sono descritte nei successivi paragrafi 
come segue: 

- per € 7.775.914,47, relativamente alla manutenzione ordinaria del reticolo e delle opere idrauliche 
nel successivo paragrafo 1.1; 

- per € 725.000,00, relativamente alla manutenzione degli impianti idrovori nel successivo paragrafo 
1.2; 

- per € 1.239.200,85, relativamente agli interventi complementari del reticolo e delle opere nel 
successivo paragrafo 1.3; 

- per € 162.709,75, relativamente alla manutenzione degli impianti idrovori nel successivo paragrafo 
1.4. 

1.1 Manutenzione e gestione ordinaria principale del reticolo e delle opere (in appalto ed in gestione 

diretta) 

La manutenzione e gestione ordinaria principale, eseguita sul reticolo idrografico di gestione e sulle opere, 
avviene mediante attività di manutenzione ordinaria in appalto, consistente nei lotti di taglio d’erba (tre 
passaggi sul reticolo ricadente all’interno dei centri urbani maggiormente a rischio in occasione di eventi 
intensi, due passaggi nei restanti corsi d’acqua ricadente nei centri urbani o nelle zone di bonifica ed un 
passaggio unico nel periodo preautunnale per i corsi d’acqua collinari e di fondo valle). 

È stato inoltre previsto di intervenire all’occorrenza con interventi di manutenzione complementare sul 
reticolo minore non programmati che verrà eseguito sulla base di idonei accordi quadro, oltre ad un 
intervento di controllo vegetativo nei corsi d’acqua montani nel periodo tardo estivo (interventi a cadenza 
pluriennale a rotazione). 

In fase di programmazione dell’attività ordinaria, oltre al controllo della vegetazione, sono stati previsti 
interventi di scavo ed interventi di manutenzione ordinaria su alcune briglie e sulle cateratte presenti sul 
territorio consortile. 

Una parte degli interventi di manutenzione ordinaria principale viene eseguita mediante ricorso ad 
operatori esterni specializzati ed una parte viene eseguito in amministrazione diretta mediante operai 
dipendenti del Consorzio con trattori, escavatori ed altre attrezzature. 

Durante l’anno parte delle economie derivanti dai ribassi d’asta potrà essere utilizzata per tagli 
supplementari o altre attività specifiche per i canali che drenano le zone urbane e/o extraurbane aventi 
pericolosità idraulica rilevante o per l’esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione. Tale programmazione 
è prodotta nella seconda parte dell’anno di gestione. 
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L’importo complessivo destinato a queste attività per l’anno 2025 ammonta ad € 7.775.914,47, di cui € 
7.113.775,08 in appalto (dal codice 2025CB4E0013 al codice 2025CB4E0231) ed € 662.139,39 in 
amministrazione diretta (dal codice 2024CB4E0232 al codice 2024CB4E0247), finanziati interamente con le 
risorse derivanti dal ruolo di contribuenza dell’anno 2025. 

1.2 Manutenzione e gestione ordinaria principale degli impianti tecnologici (in appalto ed in gestione 

diretta) 

La manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici ricadenti nell’Area Pisana e nella zona occidentale 
delle Colline della Valdera, essenzialmente impianti idrovori e cateratte principali, è effettuata mediante 
l’ausilio dei due operai che operano presso l’officina della Vettola oltre che mediante l’ausilio di ditte 
esterne vincolate ad intervenire per la programmazione programmata mediante la stipula di idonei 
contratti d’appalto e per la manutenzione incidentale mediante accordi quadro.  

Completano il quadro gli interventi sui due impianti idrovori localizzati in Valdinievole, uno ricadente in 
Egola e Montalbano e le due portelle elettromeccaniche localizzate in Montalbano, con alimentazione 
mista a gasolio e a corrente elettrica, è effettuati mediante l’ausilio di ditte esterne vincolate ad intervenire 
per la programmazione programmata mediante la stipula di idonei contratti d’appalto e per la 
manutenzione incidentale mediante accordi quadro. 

Nell’ambito delle attività programmate, si prevede infine, di realizzare maggiori lavori finanziati mediante 
l’applicazione fondo di riserva vincolato per realizzazione PAB, previo assenso dell’Assemblea Consortile, 
secondo quanto disposto dalla modifica delle direttive di cui alla Delibera di giunta 835/2014 relativamente 
al solo Allegato 3, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.658 del 21/06/2021. 

L’importo complessivo destinato a queste attività per l’anno 2025 ammonta ad € 725.000,00 in appalto (dal 
codice 2025CB4P0006 al codice 2025CB4P0064), finanziati per € 410.500,00 con il ruolo di contribuenza 
dell’anno 2025 e per € 314.500,00 mediante l’applicazione del fondo di riserva vincolato di cui al 
precedente capoverso. 

1.3 Manutenzione e gestione ordinaria complementare del reticolo e delle opere (in appalto ed in gestione 

diretta) 

L’attività di manutenzione ordinaria complementare del reticolo consiste nella realizzazione di interventi di 
manutenzione ordinaria riguardanti il recupero di idonea sezione idraulica (scavi e riprofilature), sia 
programmata che imprevedibile ed urgente. Durante l’anno parte delle economie derivanti dai ribassi 
d’asta dei lavori di manutenzione ordinaria in appalto è utilizzata per rifinanziare tale attività per la fase 
terminale dell’anno. 

L’interruzione delle attività di escavazione determina un aumento significativo e progressivo del rischio 
idraulico sul territorio, in quanto accumulandosi sul fondo e sulle sponde i materiali sedimentati, si 
riducono le sezioni per il deflusso delle acque e si innalzano i livelli di piena, e, tenuto conto che nella gran 
parte dei casi le attuali sistemazioni dei corsi d’acqua e delle reti dei canali di bonifica sono state realizzate 
nella prima parte del ‘900, quindi con un basso livello di sicurezza, se rapportato alle esigenze attuali, il 
progressivo rinterro dei sistemi idraulici sta portando a livelli di rischio non accettabili. Il Consorzio ha 
pertanto avviato una campagna di analisi chimiche dei tratti dei corsi d’acqua che, al momento, presentano 
maggiore priorità di intervento, per verificare se, in base alle attuali normative, vi siano le condizioni 
operative ed economiche per effettuare gli interventi di scavo. 
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Gli interventi di cui al precedente elenco, in parte non ancora programmati, verranno finanziati con le 
economie derivanti dai ribassi d’asta dei lavori di manutenzione ordinaria in appalto o con le risorse 
accantonate per interventi imprevisti di cui al successivo paragrafo 3. Analogamente si procederà con 
eventuali ulteriori richieste. 

Completano il quadro delle attività ordinarie programmate, le attività complementari sulle opere, 
consistenti in interventi di manutenzione ordinaria su briglie, muri e altri manufatti. Durante l’anno parte 
delle economie derivanti dai ribassi d’asta dei lavori di manutenzione ordinaria in appalto è utilizzata per 
rifinanziare tale attività per la fase terminale dell’anno. 

L’importo complessivo destinato a queste attività per l’anno 2025 ammonta ad € 1.239.200,85, di cui € 
1.128.550,00 in appalto, finanziati interamente con il ruolo di contribuenza dell’anno 2025, e per € 
110.650,85 in amministrazione diretta (dal codice 2025CB4P0066 al codice 2025CB4E0072 e dal codice 
2025CB4P0081 al codice 2025CB4P0082). L’importo di € 1.128.550,00 da eseguire in appalto è ripartito in € 
406.300,00 di lavori programmati (dal codice 2025CB4P0073 al codice 2025CB4P0080), € 441.000,00 
mediante accordi quadro di manutenzione complementare ed € 281.250,00 mediante accordi quadro di 
manutenzione incidentale. 

Per una più fruibile lettura della cartografia C.2 att_vig_2025: Manutenzione ordinaria delle opere, nel corredo 
informatico dello shape file corrispondente, sono stati riportati sia i codici intervento che una loro descrizione 
puntuale. 

 

1.4 Manutenzione e gestione ordinaria complementare degli impianti tecnologici (in appalto ed in gestione 

diretta) 

A titolo di interventi complementari sugli impianti tecnologici, sono stati previsti interventi non 
programmabili sulle parti elettriche ed elettromeccaniche, che verranno gestite mediante idonei accordi 
quadro e mediante le maestranze consortili. 

L’importo complessivo destinato a queste attività per l’anno 2025 (codice 2025CB4P0065) ammonta ad € 
162.709,75. 

 

2. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 26, LETTERA B) “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 

OPERE DI BONIFICA” 

Nel Piano delle Attività 2025 non è stata prevista manutenzione straordinaria del reticolo di bonifica 
prevista per la mancanza di idonee fonti di finanziamento. 

3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 26, LETTERA C) “ATTIVITÀ DI ESERCIZIO E VIGILANZA 

SULLE OPERE DI BONIFICA” 

L’Allegato A.3 comprende tutti gli interventi di vigilanza sulle opere di bonifica e le spese per l’esercizio degli 
impianti idrovori, per un importo complessivo di € € 691.250,00, finanziati interamente con la contribuenza 
consortile dell’anno 2025. 

Le suddette somme sono descritte nei successivi paragrafi come segue: 
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- per € 473.000.00, relativamente all’esercizio delle opere di bonifica nel successivo paragrafo 3.1; 
- per € 67.500,00, relativamente alle spese di telerilevamento ed allarme delle strumentazioni di 

misura consortili e alle spese per le convenzioni con le associazioni di volontariato del Terzo Settore 
nel successivo paragrafo 3.2; 

- per € 83.750,00, relativamente agli interventi di pronto intervento in appalto delle opere di bonifica 
in appalto nel successivo paragrafo 3.3; 

- per € 67.000,00, relativamente agli interventi di pronto intervento in amministrazione diretta delle 
opere di bonifica in appalto nel successivo paragrafo 3.4; 

3.1 Esercizio delle opere di bonifica 

Tutti gli impianti della piana pisana, ricadenti nelle due U.I.O. occidentali sono ad alimentazione elettrica. 
Sulla sezione idrovori grava il costo dell’energia elettrica che dipende fortemente dall’andamento 
meteoclimatico. Il costo preventivato a bilancio è calcolato sulla media degli ultimi anni, aumentato 
cautelativamente in relazione al caro energia. 

Completano il quadro dei consumi quelli dei tre impianti idrovori localizzati in Valdinievole, le due portelle 
elettromeccaniche e l’impianto idrovoro localizzati in Montalbano, con alimentazione mista a gasolio e a 
corrente elettrica. Anche in questo caso i costi preventivati a bilancio sono calcolati sulla media degli ultimi 
anni, aumentato cautelativamente in relazione al caro energia. 

L’importo complessivo destinato a queste attività per l’anno 2025 ammonta ad € 473.000.00, finanziati 
interamente con le risorse derivanti dal ruolo di contribuenza dell’anno 2025. 

3.2 Controllo del territorio 

L’attività di vigilanza, intesa come mantenimento in efficienza delle opere di bonifica e del controllo del 
territorio, consiste essenzialmente nel controllo del territorio essenzialmente mediante il personale di 
guardiania idraulica e frequenti sopralluoghi dei tecnici consortili addetti alle manutenzioni; a supporto di 
tali attività ordinarie sono presenti sul territorio degli impianti di telerilevamento per la ricognizione 
tempestiva delle condizioni idrologiche e idrauliche del reticolo consortile. Inoltre, verranno stipulate 
convenzioni con le principali associazioni di volontariato presenti sul territorio per garantire un controllo 
puntuale e tempestivo sulle realtà più critiche. 

L’importo complessivo destinato a queste attività per l’anno 2025 ammonta ad € 67.500,00, finanziati 
interamente con le risorse derivanti dal ruolo di contribuenza dell’anno 2025.  

3.3 Interventi di mantenimento in efficienza delle opere di bonifica eseguiti in appalto conseguenti a 

fatti imprevisti e imprevedibili 

L’attività di vigilanza di cui al precedente paragrafo è supportata mediante l’impiego di operatori 
specializzati dislocati sul territorio, mediante la stipula di idonei accordi quadro. Tali accordi quadro 
prevedono un’attivazione a chiamata in risposta a fatti ed eventi imprevisti ed imprevedibili che possono 
rendere critica la situazione di sicurezza idraulica del reticolo o la stabilità di opere. 

L’importo complessivo destinato a queste attività per l’anno 2025 ammonta ad € 83.750,00, finanziati 
interamente con le risorse derivanti dal ruolo di contribuenza dell’anno 2025. 
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3.4 Interventi di mantenimento in efficienza delle opere di bonifica eseguiti in amministrazione diretta 

conseguenti a fatti imprevisti e imprevedibili 

A completamento degli interventi non programmati effettuati mediante le ditte di cui al precedente 
paragrafo, l’attività è supportata mediante squadre di maestranze e mezzi consortili per l’effettuazione di un 
idoneo servizio di piena. 

L’importo complessivo destinato a queste attività per l’anno 2025 ammonta ad € 67.000,00, finanziati 
interamente con le risorse derivanti dal ruolo di contribuenza dell’anno 2025. 

4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART.26, LETTERA E) “NUOVE OPERE DI BONIFICA E NUOVE 

OPERE IDRAULICHE DI QUARTA E QUINTA CATEGORIA DA REALIZZARE NELL'ANNO DI 

RIFERIMENTO” 

4.1 Le nuove opere di bonifica 

Nel Piano delle Attività 2025 non è stata prevista la realizzazione di nuove opere idrauliche prevista per la 
mancanza di idonee fonti di finanziamento.  

4.2 Le nuove opere idrauliche 

Nel Piano delle Attività 2025 non è stata prevista la realizzazione di nuove opere idrauliche prevista per la 
mancanza di idonee fonti di finanziamento.  

5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART.26, LETTERA F BIS) “MANUTENZIONE ORDINARIA, 

ESERCIZIO, E VIGILANZA SULLE OPERE DI CAPTAZIONE, PROVVISTA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE 

DELLE ACQUE UTILIZZATE A PREVALENTI FINI AGRICOLI, IVI COMPRESI I CANALI DEMANIALI DI 

IRRIGAZIONE 

5.1 Manutenzione, esercizio e vigilanza delle reti di irrigazione 

Nel Piano delle Attività 2025 non sono previste attività di cui all’art.26 lettera f-bis) per mancanza di 
impianti irrigui nel comprensorio di competenza. 

5.2 Manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere di irrigazione 

È stato inserito il Canale Demaniale di Ripafratta (o fosso del Mulino), in quanto tuttora classificato irriguo, 
anche se di fatto non svolge attualmente tale funzione, salvo piccoli attingimenti assolutamente marginali. 
Ha di fatto un carattere promiscuo, avendo un bacino proprio (parte del monte pisano) ed essendo arginato 
per gran parte del suo corso. L’intervento di manutenzione ordinaria è inserito nel previsto allegato A-5. 

L’importo complessivo destinato a queste attività per l’anno 2025 ammonta ad € 55.810,31, finanziati 
interamente con le risorse derivanti dal ruolo di contribuenza dell’anno 2025. 

6. RICOGNIZIONE INTERVENTI DI CUI ALL’ART.2, COMMA 2 L.R. 80/2015 (ALLEGATO 1) 



 

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 

 

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438 

pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it 

 

 

Sede di Ponte a Egola - San Miniato (PI), tel.: 0571.43448, Via Curtatone e Montanara 49c 

Sede di Ponte Buggianese (PT), tel.: 0572.93221: Via della Libertà 28    e   Via Italo Spadoni 6/8 

Info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/ 

È stato inoltre, inserito, come da prescrizione della D.G.R.T. n.986 del 29/07/2019 (art.4 del dispositivo) 
l’intervento relativo alla tutela delle risorse idrauliche afferenti al Padule di Fucecchio, evidenziando in ogni 
caso che le attività sono in corso dalle annualità precedenti (rispetto all’importo finanziato sono già state 
realizzate attività pari ad € 2.901.167,73), gli interventi in Convenzione per la realizzazione di interventi di 
manutenzione nell’ambito delle risorse naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla, nonché la 
realizzazione della cassa di espansione sulla Mariana Schippisi nel Comune di Cascina. Nella Tabella inoltre 
sono inserite le attività manutentive sulle opere idrauliche in II categoria previste per l’anno 2025 in forza 
della Convenzione triennale stipulata in data 06/05/2024.  Il tutto è inserito nello specifico allegato 1. 

7. INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE B) ED E) COMMA 2 DELL’ART. 26 DELLA LR 79/2012 

RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI SENZA COPERTURA FINANZIARIA (ALLEGATO 2) 

Sono inseriti gli interventi per i quali il Consorzio sta predisponendo i livelli progettuali previsti e riguardanti 
sia impianti idrovori che reticolo di gestione, e consistenti sia di interventi di manutenzione straordinaria 
che di realizzazione di nuove opere. Si tratta di interventi per i quali deve essere ancora reperita la 
copertura finanziaria. Il tutto è inserito nello specifico allegato 2. 

8. RICOGNIZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE DIVERSE DA QUELLE DI 

PROVENIENZA REGIONALE (ALLEGATO 3) 

Nel Piano delle Attività 2025 sono stati inseriti diversi interventi finanziati con canali di finanziamento 
diversi da quelli previsti in avvalimento e richiamati nell’Allegato 1. Nell’allegato sono puntualmente 
richiamate le fonti di finanziamento, non finanziati attraverso l’istituto dell’avvalimento di cui all’art.2 
comma 2 della L.r. 80/2015 e smi., e riguardanti sia impianti idrovori che tratti classificati in III categoria 
idraulica, e consistenti sia di interventi di manutenzione straordinaria che di realizzazione di nuove opere. Il 
tutto è inserito nello specifico allegato 3. 

9. RICOGNIZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PRIVATE (ALLEGATO 4) 

Non sono stati previsti interventi con fonti di finanziamento private da realizzarsi nell’anno 2025. Non verrà 
pertanto prodotto il relativo allegato 4. 



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA 2025 
(L.R. 79/2012 – art. 26 comma 2 

D.G.R.T. n.293 23/03/2015, D.G.R.T. n.900 del 06/08/2018 E D.G.R.T. N.1315 del 28/10/2019) 
 

 

 

 

 

ALLEGATO A-1 
ART. 26, LETTERA A) “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO 
DI GESTIONE E DELLE OPERE DI BONIFICA, NONCHÉ DELLE OPERE 

IDRAULICHE DI TERZA, QUARTA E QUINTA CATEGORIA” 
 



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0014 APPALTO - A1   Bacino  Torrente Pescia di Collodi  (passaggio unico) 01/06/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0016 APPALTO - A2   Bacino  Torrente Pescia di Pescia  (passaggio unico) 01/06/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0018 APPALTO - B   Bacino  Torrenti Cessana, Pescina e Borra   (passaggio unico) 01/06/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0020 APPALTO - C1   Bacino  Torrente Nievole  (passaggio unico) 01/06/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0022 APPALTO - C2   Bacino  Affluenti Canale del Terzo   (passaggio unico) 01/06/2025 15/11/2025

01/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

NO

APPALTO - Rio Dilezza e Paradiso  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due 

passaggi)

APPALTO - Rio Dogana  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi) Pescia Pistoia Rio Dogana, Fosso della Pilla del Borghetto A € 10 471,08 NO

APPALTO - Rio Dilezza e Paradiso  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre 

passaggi)
Pescia Pistoia Rio Dilezza e Paradiso 

San Salvatore e Alberghi, Rio Pastino e affluente 

parallelo alla ferrovia
PARZIALMENTE

APPALTO - San Salvatore e Alberghi  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre 

passaggi)
€ 18 941,90

APPALTO - San Salvatore e Alberghi  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due 

passaggi)

APPALTO - C1   Bacino  Torrente Nievole (due passaggi) Montecatini Terme, Serravalle 

Pistoiese, Monsummano Terme, 

Pieve a Nievole

Pistoia

Torrente Nievole, Rio Ghigiano, Rio Bechini, Fosso 

delle Case, Gora del Molino del Pieracci, Rio dei 

Giannini, Fosso Vergaiolo, Fosso della Colonna, Fosso 

Candalla, Fosso Arrù e affluenti, Rio Pratovecchio.

Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca

A

A

APPALTO - B   Bacino  Torrenti Cessana, Pescina e Borra (due passaggi)

Montecatini Terme, Uzzano, 

Massa e Cozzile, Buggiano, 

Pieve a Nievole

Pistoia

Torrente Pescina, Gora del Molinaccio, Fosso 

Nervoso, Fosso del Depuratore, Fosso Busone, Rio 

Torto, Rio Riarello, Torrente Cessana, Fosso di Via di 

Mezzo, Fosso S. Maria in Selva, Fosso delle Padulette, 

Rio Spinello, Rio Gamberaio, Fosso di Ficocchio, Fosso 

Pontecavallo, Fosso Acquavivola, Fosso Pontecavallo 

di Sotto, Fosso Massesi, Fosso Pedicino, Fosso 

Calderaio, Fosso Biscolla, Rio S. Antonio, Torrente 

Borra, Rio Salsero, Fosso Porrione, Fosso Porrioncino, 

Fosso Nievolina

A

A € 154 807,99

A € 9 662,77

APPALTO - A1   Bacino  Torrente Pescia di Collodi  (due passaggi)

Ponte Buggianese, Pescia, 

Chiesina Uzzanese, Montecarlo, 

Altopascio, Capannori

Pistoia e Lucca

T. Pescia di Collodi, Gora Molino Altopascio, Fosso 

Puzzola, Fosso Puzzolino, Fosso Acque Basse, Fosso di 

San Piero, Fosso di via Colmata, Fossetto Maestro, Rio 

Gioiosa, Fosso Sibolla, Fosso Scolo Sibolla, Fosso 

Paduletta Biagioni, Fosso Morto, Fosso Crociale del 

Sarto, Fosso Pagni, Fosso Bellandi, Fosso di 

Montecarlo, Fosso di Landino, Fosso Scolo di 

Montecarlo:Fosso delle Parti, Fosso del Fistione, 

Fosso Tallera, Fosso della Rogna, Gora Luciani, Rio 

delle Docce, Fosso Bibi, Fosso Piscina, Fosso di 

Pompo, Fosso di via Ricci, Fosso di via di Confine, 

Fosso Ponte in Canneto, Fosso Anguillara, Fosso Bozzo 

alla Rena

A

APPALTO - A2   Bacino  Torrente Pescia di Pescia  (due passaggi)

Ponte Buggianese, Pescia, 

Chiesina Uzzanese, Uzzano
Pistoia

Fiume Pescia di Pescia, Rio Dilezza, Rio degli Orti, 

Fosso via di Campo, Fosso Calla Centoni, Fosso Corti, 

Fosso del Capannone, Fosso Croce di Zaro, Fosso del 

Vescovo, Fosso della Torre e affluenti, Fosso Forra 

Nera, Fosso Nociaccio, Fosso Grazzini, Fosso Caioni, 

Fosso Scolo Albinatico, Fosso Pesciamorta, Fosso di 

via Romana, Fosso Uzzanese, Fosso Albinatico

€ 217 070,24 PARZIALMENTE

A € 181 140,50 PARZIALMENTE

€ 190 155,24 PARZIALMENTE

€ 12 062,51 NO

PARZIALMENTE

€ 109 247,60 PARZIALMENTEA

2025CB4E0015

2025CB4E0017

2025CB4E0013

2025CB4E0019

2025CB4E0024

2025CB4E0027

APPALTO - C2   Bacino  Affluenti Canale del Terzo  (due passaggi)

Larciano, Lamporecchio, 

Cerreto Guidi 
Pistoia e Firenze

Torrente Bagnolo, Scolo di Bagnolo, Fosso delle Tinte, 

Rio Bottaccio, Fosso Agnese o Castellano, Fosso delle 

Baccane, Rio Debbio e affluente, Rio Riucciolo, Rio 

Rosso, Fosso Mori, Rio del Basilisco, Fosso di Cafaggio, 

Fosso Calletta, Fosso Luacchi, Rio Cecina, Rio Pazzera, 

Rio di Caliano, Fosso dell’Uggia, Rio Bronzuoli, Fosso 

dei Debitori o Scolo, Rio Pietraie, Rio del Carro, Rio 

Gerbi o Rio Vecchio, Rio della Grotta, Fosso Maresi.

APPALTO - Affluenti Pescia  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi) Pescia Pistoia Affluenti Pescia e Gorile sx Pescia di Pescia

2025CB4E0028

2025CB4E0025

2025CB4E0026

2025CB4E0021

2025CB4E0023

A_1_complessivo 1



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0039
APPALTO - Affluenti Nievole e Salsero  Tagli in aree fortemente antropizzate 

(passaggio unico)
01/05/2025 15/11/2025 NO

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0046
APPALTO - Fiume Pescia e reticolo minore  Interventi aree montane e collinari 

(passaggio unico)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0047
APPALTO - Fiume Pescia e reticolo minore  Interventi aree montane e collinari 

(passaggio unico forestale)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0048
APPALTO - Bacini Cessana e Borra  Interventi aree montane e collinari  (passaggio 

unico)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0049
APPALTO - Bacini Cessana e Borra  Interventi aree montane e collinari  (passaggio 

unico forestale)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0050
APPALTO - Torrente Nievole e affluenti  Interventi aree montane e collinari 

(passaggio unico)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0051
APPALTO - Torrente Nievole e affluenti  Interventi aree montane e collinari 

(passaggio unico forestale)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0052
APPALTO - Bacino Pescia di Collodi  Interventi aree montane e collinari (passaggio 

unico)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0053
APPALTO - Bacino Pescia di Collodi  Interventi aree montane e collinari (passaggio 

unico forestale)
01/07/2025 15/11/2025

€ 8 206,70 PARZIALMENTE

Rio Furicaia A € 11 888,72 NO

APPALTO - Rio Furicaia  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi)

APPALTO - Affluenti Nievole e Salsero  Tagli in aree fortemente antropizzate (due 

passaggi)

Argine esterno Torrente Borra, Rio Sant'Antonio A € 12 666,28 SI

Montecatini Terme, Pieve a 

NievoleSerravalle Pistoiese
Pistoia € 19 261,51

NO

NO

PARZIALMENTE

€ 10 919,00 NO

€ 6 298,01 NO

Torernte Borra A € 25 320,64 SI

NO

APPALTO - Rio Torto  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due passaggi)

APPALTO - Torrente Cessana  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi) Buggiano Pistoia Torrente Cessana, Fosso della Via di Mezzo A € 13 162,03 SI

€ 19 801,45

APPALTO - Borra  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre passaggi) Massa e Cozzile Pistoia

A

APPALTO - Rio Torto  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre passaggi)

NO

NO

Pistoia Rio Borrino 

€ 61 842,01 NO

Rio Salsero e Fosso Rotina o di Confine, Fosso della 

Giarda, Fosso della Moto, Fosso di Mignandola, Rio 

Bechini, fosso di Bolognola, Fosso di Cagnano, Fosso 

della Valle

APPALTO - Affluenti Spinello  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due passaggi) Massa e Cozzile Pistoia
Fosso di Pontecavallo, Fosso di Acquavivola, Fosso di 

Valpiana

APPALTO - Pescia di Collodi  Tagli in aree fortemente antropizzate Pescia Pistoia Pescia di Collodi , Rio Castorani A

APPALTO - Rio Furicaia  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi)

Uzzano Pistoia

A

A

Fosso Sorgente Romanella, Rio Fontalle e Fontanelle, 

Rio Rocchette, Rio delle Botre, Solco di Bonocchi, Rio 

Rimonio, Rio Ricciottoli, Rio Castagnaccio o Solco del 

Cavallaro, Solco della Rocca e affluenti,  Solco di 

Ceraciola, Rio di Panconi, Rio della Biecina, Solco loc. 

Maestrina, Solco loc. Mandrione, Fosso Sorgente di 

Boboli, Torrente Pescia di Collodi

APPALTO - Borrino  Tagli in aree fortemente antropizzate Montecatini Terme

A € 8 454,36

A

Pistoia Gora del Molinaccio 

Uzzano. Buggiano Pistoia
Rio Torto, Fosso Cerbaiola, Fosso della Barberona, 

Fosso delle Fornaci

APPALTO - Gora del Molinaccio  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi) Uzzano

A

APPALTO - Affluenti Nievole e Salsero  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre 

passaggi)

Massa e Cozzile Pistoia Fosso del Parenti della Borra Vecchia

Montecatini Terme, Marliana Pistoia Torrente Nievole A € 53 261,74 NO

Pieve a Nievole, Serravalle 

Pistoiese
Pistoia

Fosso Candalla, Fosso Nievole Vecchia e affluente dx, 

Fosso Orzalese
A € 21 322,76

€ 25 842,65 SI

Torrente Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Pontito, 

Torrente Pescia di Vellano
APistoiaPescia € 111 814,61

Buggiano, Montecatni Terme, 

Massa e Cozzile
Pistoia

Torrente Cessana, Torrente Borra, Fosso della Volata, 

Fosso del Gamberaio e affluenti, Fosso del 

Camposanto, Fosso del Ripollastro affl. Camposanto, 

Rio Papera e affl. minori

A € 63 898,21

AVilla Basilica Pistoia e Lucca

NO

2025CB4E0030

2025CB4E0033

APPALTO - Argine esterno Borra e Sant'Antonio Tagli in aree fortemente antropizzate 

(tre passaggi)

APPALTO - Rio Parenti  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi)

APPALTO - Rio Parenti  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi)

APPALTO - Affluenti Terzo  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi)

Montecatini Terme Pistoia

2025CB4E0034

2025CB4E0035

2025CB4E0031

2025CB4E0032

2025CB4E0029

2025CB4E0043

2025CB4E0044

2025CB4E0045

2025CB4E0040

2025CB4E0041

2025CB4E0042

2025CB4E0036

2025CB4E0037

2025CB4E0038

A_1_complessivo 2



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4E0054 APPALTO - Riserva naturale  Interventi in aree a particolare valenza ambientale 
Pieve a Nievole, Ponte 

Buggianese, Larciano, Fucecchio
Pistoia e Firenze

Canale del Capannone, Controfosso Canale del 

Capannone, Fosso della Traversa, Fosso del Canaletto, 

Fossa del Prete, Canale del Terzo, Fosso della 

Nievolina, Fosso di collegamento Canale del 

Capannone e Pescia di Pescia, Fosso del Capitolo, 

Fosso del Pratogrande e argine, Fosso della Croce, 

Fosso di Chiusi

A 01/06/2025 15/11/2025 € 145 652,44 PARZIALMENTE

2025CB4E0055 APPALTO - Parco fluviale di Pescia Pescia Pistoia Parco fluviale di Pescia A 01/04/2025 15/11/2025 € 11 721,03 NO

2025CB4E0056 APPALTO - Pescia di Pescia e Pescia di Collodi -Tagli sommità arginali Pescia, Altopascio, Montecarlo Pistoia e Lucca Torrente Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Collodi A 01/04/2025 15/11/2025 € 16 526,36 SI

2025CB4E0057 APPALTO - Zona orientale della Valdinievole - Tagli sommità arginali

Monsummano Terme, Pieve a 

Nievole, Buggiano, Larciano, 

Lamporecchio, Montecatini 

Pistoia
Torrente Nievole, Rio Vecchio, Rio Gerbi, Torrente 

Cessana, Torrente Bagnolo, Rio Salsero
A 01/04/2025 15/11/2025 € 14 929,63 SI

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0059
APPALTO - D   Bacino  Torrente Vincio, Rio di Fucecchio e Canale Maestro (passaggio 

unico)
10/08/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0062 APPALTO - F1 - Canale Usciana e affluenti  (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

Lamporecchio, Cerreto Guidi, 

Vinci, Fucecchio

APPALTO - D   Bacino  Torrente Vincio, Rio di Fucecchio e Canale Maestro (due 

passaggi)

APPALTO - E   Bacino  Affluenti dx Arno Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio

PARZIALMENTE

PARZIALMENTE

Firenze A € 121 692,59 PARZIALMENTE

APPALTO - F1 - Canale Usciana e affluenti  (due passaggi)

€ 183 009,46Pistoia e Firenze

Gora di Stabbia, Rio Nerchio, Rio Vinciarello, Rio 

Poggio al Vento, Rio Vinciarello Aff. Sx, Rio Vinciarello 

Aff. Sx 2, Rio della Valle, Rio Stella, Fosso delle Acque 

Chiare, Torrente Vincio, Borro della Lecceta, Fosso del 

Gorgonesco, Fosso di Borgano, Borro della Mignataia, 

Fosso di Greppiano, Rio Fralupaia o Gabbialla, Rio 

Maestri, Rio di Cugnani, Borro Fangacci, Rio 

Belvedere, Rio Cacciapolli, Fosso di Via Berna, Rio 

delle Foreste, Rio Marmoreccia, Canale Maestro, 

Fosso Ginepra, Fosso Bolgherini, Fosso Frediani, Rio 

Palagina, Rio Frati, Rio di Musignano, Rio Carrai, Fosso 

Biondi, Fosso Rugiati, Fosso Corti, Fosso Case 

Cavallini, Rio Vallebuia, Rio delle Botteghe, Rio del 

Canaletto, Rio di Fucecchio, Rio Valpinsana, Rio 

Barbugiano, Rio di Corliano, Rio Val di Nebbia, Rio 

Monticellone, Rio della Capra, Vecchio Fosso della 

Parte.

A

Rio Morticini, Rio Bocciona, Rio di Sant’Ansano, Rio 

Ciambellana, Rio di Lama, Rio Campocollese, Rio della 

Valle di Marcarro, Borro di Ritondello, Torrente 

Streda, Borro di Fondino, Rio della Nitticora, Borro 

della Rondinella, Rio Ripalta, Borro dei Morticini, 

Affluente n° 4, Rio Strognano, Rio dell’Esca, Rio Ripa, 

Fosso Cantine Leonardo, Rio Pantanello, Rio di 

Filicaia, Fosso di Bassa, Rio Ganghereto, Rio Ragnaia, 

Fosso Acquaviva, Fosso di Gavena Est, Fosso di 

Gavena Ovest, Fosso Montanelli, Rio Ponsano, Rio 

della Pieve 

Santa Maria a Monte, 

Castelfranco di Sotto
Pisa

Canale Usciana (dalle cateratte alla confluenza con il 

canale del Capannone/Terzo), Rio della Valle, Rio 

delle Stanghe, Rio Pannocchino, Fosso Cioni 

(compreso ramo sx), Rio Sgherri, Rio di Ramoni, Rio 

Maniera, Rio Casini, Fosso della Palagina (compreso 

affluente), Rio Tonini, Rio Cerri, Fosso Ritto, Fosso 

Montefalcone, Rio Leone, Fosso di Mezzo, Rio San 

Lorenzo, Rio delle Caselle, Rio Villa Pozzo, Rio 

Capilato, Rio Capitano, Rio S. Michele, Rio Valle 

Marchetti, Fosso Valli, Fosso Nardi, Fossi San Pietro 

(est ed ovest), Fosso Campo Sportivo (sbocco nel 

Canale Usciana), Fosso Callicino

A € 182 559,16

2025CB4E0058

2025CB4E0060

2025CB4E0061

A_1_complessivo 3



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0065
APPALTO - F2 - Antifosso di Usciana, Canale Collettore e affluenti dx e sx (passaggio 

unico)
10/08/2025 15/11/2025

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0067 APPALTO - Montalbano  Interventi aree montane e collinari  (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0071 APPALTO - Arno 2, Arno 3 e Bacino Chiecina (passaggio unico) 01/09/2025 15/11/2025

Collettore Usciana (dallo sbocco nel Canale Usciana 

all'immissione nell'Antifosso di Usciana), Antifosso di 

Usciana (dallo sbocco nel Canale Usciana a Ponte a 

Cappiano), Vecchio Fosso della Parte, Nuovo Fosso 

della Parte, Fosso F1, Fosso F2, Fosso del Castellare, 

Fosso del Castellare ramo sx, Fosso Via Donica, Fosso 

di Via di Pelle SX e DX, Fosso Via I Maggio, Fosso di Via 

S. Tommaso, Fosso Via del Trebbio, Fosso Via S. 

Andrea, Fosso Dogaia, Fosso di Confine S. Croce - 

Castelfranco, Fosso di Via Comana, Fosso Tabellata, 

Fosso Aiale, Fosso Aiale nuovo, Fosso Aiale – vecchi 

tratti, Fosso via Usciana, Fosso Carraio, Nuovo fosso 

Arsiccioli, Vecchio Fosso Arsiccioli, Fosso Arsiccioli 

ramo ovest, Fosso Arginato, Fosso Iserone, Fosso 

Iserone vecchio tratto, Fosso Quarteroncina, Fosso 

Quarterona, Fosso di Confine S. Maria a Monte - 

Castelfranco, Fosso di Cardeto, Fosso Ente Sviluppo, 

Fosso Merdinaio SX, Dogaia Fantoni, Fosso Merdinaio 

DX, Dogaia Mori, Fosso Camposportivo (sbocco nel 

Collettore), Dogaie (dalla n° 1 alla n° 18 e diramazioni)

Pisa
Castelfranco di Sotto, Santa 

Croce sull'Arno
A € 182 799,04 PARZIALMENTE

APPALTO - F2 - Antifosso di Usciana, Canale Collettore e affluenti dx e sx (due 

passaggi)

€ 84 283,00

NO

APPALTO - F2 - Antifosso di Usciana, Canale Collettore e affluenti dx e sx (tre 

passaggi)

Capraia e Limite Firenze
Rio Annovanta, Rio Guidi, Rio Bucatassi, Rio dell’Omo, 

Rio Botricello, Rio Ratto, Rio Botta
AAPPALTO - Capraia e Limite  Interventi aree urbanizzate  (due passaggi) € 74 733,64

APPALTO - Montalbano  Interventi aree montane e collinari  (tre passaggi)

 Fosso di Don Rio, Fosso del Santo, Fosso Lazzere, 

Fosso di Lamporecchio, Fosso del Frullini, Fosso di 

Borgano, Fosso di Greppiano, Fosso di Greppiano 

affluente dx, Fosso delle Due Fontanelle, Borro dei 

Morticini, Borro della Lecceta, Fosso del Santo 

affluente sx, Botro delle Quercetelle, Fosso Santa 

Barbara, Rio Ripalta, Rio Ciambellana, Fosso del 

Cimitero

ALamporecchio, Vinci Pistoia e Firenze

NO

NO

APPALTO - Arno 2, Arno 3 e Bacino Chiecina  (due passaggi)

PARZIALMENTE€ 161 642,32
San Miniato, Pontedera, 

Montopoli in Val d'Arno, Palaia
Pisa

Rio Pratuccio, Rio Nuovo, Torrente Vaghera, Rio 

Malucco, Fosso Malucco, Rio Vagherino, Rio della 

Fontana, Rio Cafaggio, Torrente Chiecina, Torrente 

Chiecinella, Botro di Bucciano, Rio Filetto, Rio Bonello, 

Rio Ricavo, Rio Risciolo, Rio di Gabbiana, Botro della 

Madonna del Soccorso, Botro Vermana, Botro di 

Santa Barbara, Fosso della Pieve, Rio Lama, Rio 

Rozzalepre, Rio Pertici, Rio Pianetto, Rio Tennis, Rio 

delle Vallicelle, Rio dei Ronchi, Borro San Lorenzo, 

fosso della cormata, Fosso Braccini, Fosso degli Scassi, 

Fosso Bozzi, Fosso delle Conche, Fosso della 

Granchiaia, Rio Ricavo monte, Rio Ricavo valle, Rio 

Vallecchio

A

Capraia e Limite, Vinci, Cerreto 

Guidi
Firenze Fiume Arno (III^ cat) A

€ 94 165,87

APPALTO - Fiume Arno III^ Categoria 

2025CB4E0064

2025CB4E0068

2025CB4E0069

2025CB4E0070

2025CB4E0063

2025CB4E0066

A_1_complessivo 4



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0074 APPALTO - Bacino Egola (passaggio unico) 01/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0076 APPALTO - Bacino Ensi (passaggio unico) 01/09/2025 15/11/2025

15/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0081 APPALTO - San Miniato Est (passaggio unico selettivo) 15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0082 APPALTO - Torrente Egola, Rio il Palagino e Botro di Bucciano San Miniato Pisa  Torrente Egola, Rio il Palagino e Botro di Bucciano A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 316,50 NO

2025CB4E0083 APPALTO - Rio di Pescaia e Rio di Noceto Pontedera Pisa  Rio di Pescaia e Rio di Noceto A 01/07/2025 15/11/2025 € 938,86 NO

2025CB4E0084 APPALTO - Rio Trentina e sul Rio Montarcone San Miniato Pisa  Rio Trentina e sul Rio Montarcone A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 213,96 NO

2025CB4E0085 APPALTO - Rio della Burlana  e Fosso delle Conche Montopoli in Val d'Arno Pisa  Rio della Burlana e Fosso delle Conche A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 160,79 NO

2025CB4E0086
APPALTO - Tagli urbani - Rio Vinciarello, Rio di Fucecchio, Rio Valllebuia, Fosso di 

Lamporecchio, Fosso di Greppiano e Fosso di Papiano

Fucecchio, Cerreto Guidi, 

Lamporecchio
Firenze e Pistoia

Rio di Lamporecchio, Rio Vallebuia, Rio Vinciarello, 

Rio di Fucecchio e Fosso di Papiano
A 01/05/2025 15/11/2025 € 17 641,20 NO

2025CB4E0087
APPALTO - Tagli urbani -  Rio Morticini, Borro Morticini, Borro di Fondino, Borro delle 

Quercetelle, Torrente Vincio
Cerreto Guidi, Vinci Firenze

 Rio Morticini, Borro Morticini, Borro di Fondino, 

Borro delle Quercetelle, Torrente Vincio
A 01/05/2025 15/11/2025 € 17 478,94 NO

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0090
APPALTO - Tagli sommità arginali (Canale Usciana, Torrente Vincio, Rio di Fucecchio e 

affluenti)

Fucecchio, Cerreto Guidi, 

Lamporecchio
Firenze e Pistoia

Canale Usciana, Rio Valpinsana, Torrente Vincio, Rio 

di Fucecchio, Rio Barbugiano, Rio di Lamporecchio
A 01/04/2025 15/11/2025 € 14 358,24 SI

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0092 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di valle) (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

€ 60 097,94

San Miniato

APPALTO - Bacino Egola (tre passaggi)

APPALTO - Bacino Egola (due passaggi)

San Miniato, Castelfiorentino, 

Montaione
PARZIALMENTE

Torrente Egola, Rio Monsone, Rio Vetriolo, Fosso via 

Vecchia del Mulino, Rio di Filo, Rio Farneto, Fosso 

Farneto, Rio Regli, Rio Carpareto, Fosso Casa Chelli, 

Rio Paesante, Rio Trentina, Fosso Piano d'Egola, Rio 

Palagino, Fosso via Paesante, Rio Palagio, Botro 

Pellicciano, Rio di Scandicci, Rio Moriolo, Botro 

Vallorsa, Rio della Valle, Rio Parecchi, Rio Canova, Rio 

Canovico, Fosso P. Molinaccio, Rio della Pescaia, Rio 

Noceto, Rio Fornacino, Rio Capitroni, Botro 

Macchiafonte, Macchiafonte 2, Botro Vallacchi, Botro 

dei Cani, Botro Fauglia, Rio Orlo, Rio Cerreto, Fosso 

Campini, Fosso Lama, Borro Calcinaia, Rio Meligi

A € 166 576,61Pisa e Firenze

PARZIALMENTE

APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di valle) (due passaggi)

Pontedera, Ponsacco, Capannoli Pisa

Fiume Era, Rio Maltagliata, Rio di Gello, Rio Padule, 

Rio Paduletto, Rio Malsalto, Rio Val Minore, Fosso 

dell'Uomo Morto, Fosso del Marchesato

A

San Miniato Pisa A

San Miniato Pisa

Rio Carriola, Fosso Serrotti, Fosso Faraoni, Rio 

Trapezzana, Fosso Mori, Rio Dogaia, Rio Sant'Angelo, 

Rio della Dogaia, Rio Daino, Rio Ronco, Fosso Ronco, 

Fosso Dogaia, Fosso Mezzopiano, Rio La Scala, Fosso 

Poderaccio, Fosso Mezzopiano 2

A € 117 112,44

€ 15 681,83 SiPisa

Castelfranco di Sotto, Santa 

Croce sull'Arno, Santa Maria a 

Monte

APPALTO - Tagli urbani zona nordoccidentale (tre passaggi)

APPALTO - Tagli urbani zona nordoccidentale (due passaggi)

Fosso di Via di Pelle dx, Fosso di Confine Santa Croce 

sull’Arno - Castelfranco di Sotto, Fosso di Confine 

Castelfranco di Sotto - Santa Maria a Monte, Fosso 

Aiale, Vecchio Fosso Arsiccioli, Fosso di Cardeto

APPALTO - Bacino Ensi (due passaggi)

Rio Ensi, Rio Sambuca, Rio Bramasole, Rio San 

Maiano, Fosso Bestemmia, Rio Gargozzi, Fosso 

Scacciapulci, Fosso Parrino, Fosso via di Gello, Fosso 

della Vecchia, Botro della Gora, Rio Piano, Santa Lucia 

1, Santa Lucia 2, Rio P.d'Enzi, Rio Marrucci, Rio 

Cafaggio, Rio Pilerno, Rio Enzino, Botro Querciola, 

Botro Marcignonella, Rio Mugnana Alta

€ 55 226,61 NO

€ 172 619,23 PARZIALMENTE

APPALTO - San Miniato Est (tre passaggi)

APPALTO - San Miniato Est (due passaggi)

PARZIALMENTE

APPALTO - San Miniato Centro Nord, Egola Bassa  e Arno 1 (due passaggi)

APPALTO - San Miniato Centro Nord, Egola Bassa  e Arno 1 (tre passaggi)

Pisa

Fosso Scaletta, Rio Riale, Fosso Marconcini, Rio 

Casale, Rio Pereta, Fosso Biagionato, Rio Santa Maria, 

Fosso Candiano, Fosso Sonnino, Fosso Santa Maria, 

Fosso della Concia, Rio Ribaldinga, Rio Poggebbio, Rio 

Macone, Rio Ribecco, Fosso Ribecco, Rio Cava Destra, 

Rio San Bartolomeo, Rio Cava Sinistra, Scolmatore Rio 

Cavane, Rio Cavane, Fosso Casa Bonello, Rio Giardino

A

A

2025CB4E0072

2025CB4E0073

2025CB4E0075

2025CB4E0091

2025CB4E0080

2025CB4E0088

2025CB4E0089

2025CB4E0077

2025CB4E0078

2025CB4E0079

A_1_complessivo 5



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0095 APPALTO - Bacino Roglio (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0096 APPALTO - Bacino Roglio (passaggio unico selettivo) 15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0098 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte centrale) (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0100 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di monte) (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0101 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di monte) (passaggio unico selettivo) 15/09/2025 15/11/2025

15/05/2025 14/08/2025

15/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0103 APPALTO - Bacino Cascina (parte di valle) (passaggio unico) 15/05/2025 14/08/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0105 APPALTO - Bacino Cascina (parte di monte) (passaggio selettivo unico) 01/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0106 APPALTO - Bacino Cascina (parte di monte)  (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0107 APPALTO - Fiume Cascina, Botro delle Mezzane, Botro Poggio Denari Chianni Pisa
Fiume Cascina, Botro delle Mezzane, Botro Poggio 

Denari
A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 225,24 PARZIALMENTE

2025CB4E0108 APPALTO - Torrente Roglio Peccioli Pisa Torrente Roglio A 01/07/2025 15/11/2025 € 701,99 NO

2025CB4E0109 APPALTO - Torrente Roglio e Botro della Sterzola Peccioli Pisa
Torrente Roglio, Botro delle Franate e Botro della 

Sterzola
A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 697,24 NO

2025CB4E0110 APPALTO - Botro di Canneto e Botro del Ponticello, Fiume Era Terricciola, Peccioli Pisa Botro di Canneto e Botro del Ponticello, Fiume Era A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 586,42 NO

2025CB4E0111 APPALTO - Torrente Regnaglia, Botro dei Sassi, Botro di Lavaiano Volterra Pisa Torrente Regnaglia, Botro dei Sassi, Botro di Lavaiano A 01/07/2025 15/11/2025 € 7 794,21 NO

2025CB4E0112 APPALTO - Botro dell'Alpino, Botro San Filippo e Botro San Lorenzo Volterra Pisa
Botro dell'Alpino, Botro San Filippo e Botro San 

Lorenzo
A 01/07/2025 15/11/2025 € 3 098,95 NO

2025CB4E0113 APPALTO - Botro dell'Alpino Volterra Pisa Botro dell'Alpino A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 781,33 NO

2025CB4E0114 APPALTO - Botro Botume Capannoli Pisa Botro Botume A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 757,63 NO

2025CB4E0115 APPALTO - Torrente Roglio Peccioli Pisa Torrente Roglio A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 663,53 NO

APPALTO - Bacino Roglio (tre passaggi)

PARZIALMENTE

Pisa

Fosso Botrino, Rio Recinaio, Torrente Rosciano, Botro 

Giuncaiolo, Botro Imbrogiana, Botro della Sterzola, 

Botro delle Franate, Botro dei Casalini, Botro di 

Vallebuia, Botro del Malanno, Botro del Regno,  

Fiume Era - Guado di Fabbrica, Rio La Rosa, Fiume Era - 

Media, Fiume Era - Cassa d'espansione "La Bianca", 

Fiume Era - Cassa d'espansione "Selvatelle",

APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di monte) (due passaggi)

€ 84 785,37 PARZIALMENTE

APPALTO - Bacino Cascina (parte di valle) (due passaggi)

Fiume Cascina, Botro Cascinello, Cassa di espansione 

di Morrona, Botro Val di Noci, Fosso Mattucciana, 

Botro della Muraiola 2, Botro della Valle, Rio Caldana, 

Botro della Muraiola, Botro delle Pietre Rosse, Fosso 

Figuretta, Fosso Cafaggio, Botro del Cacetto, Botro 

Cafaggio, Botro San Donato, Botro di Casciano, Botro 

Santa Lucia, Botro delle Colonne, Botro Tricchi, Botro 

di Cevoli, Botro Tana Cieca, Fosso Maestro, Fosso 

della Tana Vecchia, Botro delle Carraie, Botro della 

Valletta, Fiume Era, Botro Botrone, Botro Val di Rio, 

Botro Carpineto

€ 86 425,40

Pisa

Fiume Cascina, Fiume Era, Botro del Pietraio, Botro 

Botume, Botro Val di Rio, Botro Cascinello, Botro Tana 

Cieca, Fosso Maestro, Fosso della Tana Vecchia, Botro 

delle Carraie, Botro delal Valletta, Botro Tricchi, Botro 

di Cevoli

A € 144 718,15 SI

APPALTO - Bacino Cascina (parte di monte) (due passaggi)

Chianni, Casciana Terme Lari, 

Terricciola, Capannoli
Pisa

Ponsacco, Casciana Terme Lari, 

Capannoli

Botro Molinaccio dell'Ostone, Torrente Foscecchia, 

Botro Pavone e relativo invaso, Botro Cavalcanti e 

relativo invaso, Botro Le Forre, Botro di Civoli, Botro 

di Panicale, Botro delle Macchie, Fiume Era - Alta,  

Fiume Era - Guado di Fabbrica, Fiume Era - Cassa E4, 

Botro della Massera, Botro Poggio Marzuolo, Botro di 

Montese, Botro dei Valloni, Botro Casale, Botro del 

Loghino, Botro del Cerro, Botro della Fragnetta, Botro 

di Cannetello, Botro dell'Aia, Botro delle Pianacce, 

Botro del Sorbo, Botro delle Ville, Botro della Spina, 

Botro dell'Osteriaccia, Botro di Serra, Botro del 

Riaffico, Botro della Fruina, Botro Bocignone, Botro 

San Paolo, Rio San Biagio; Botro Chiassale 

A

A € 70 660,56 PARZIALMENTE

APPALTO - Bacino Roglio (due passaggi)
PARZIALMENTE

APPALTO - Bacino Fiume Era (parte centrale) (due passaggi)

Capannoli, Terricciola, Peccioli

A

Pontedera, Palaia, Peccioli Pisa

Rio Treggiaia, Botro di Noceto, Botro della Tosola, 

Torrente Carfalo, Botro del Rigone di Baccanella, Rio 

Ragosa, Rio Melogio, Torrente Tosola, Torrente 

Roglio, Botro del Bosco, Botro della Rocca, Botro della 

Farneta, Botro della Partina, Rio Tosolo, Botro del 

Tosolino, Botro Piccola Tosola, Botro della Stoppa

A € 91 151,60

Terricciola, Chianni, Lajatico, 

Volterra, Peccioli
Pisa

2025CB4E0093

2025CB4E0094

2025CB4E0097

2025CB4E0099

2025CB4E0104

2025CB4E0102

A_1_complessivo 6



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4E0116 APPALTO - Botro Roglietto Peccioli Pisa Botro Roglietto A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 718,55 NO

2025CB4E0117 APPALTO - Botro della Querciola Volterra Pisa Botro della Querciola A 01/07/2025 15/11/2025 € 652,10 NO

2025CB4E0118 APPALTO - Fosso Recinaio Peccioli Pisa Fosso Recinaio A 01/07/2025 15/11/2025 € 857,27 NO

2025CB4E0119 APPALTO - Torrente Strolla Volterra Pisa Torrente Strolla A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 139,09 NO

2025CB4E0120 APPALTO - Torrente Carfalo e Botro della Collina Palaia Pisa Torrente Carfalo e Botro della Collina A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 166,23 NO

2025CB4E0121 APPALTO - Torrente Roglio dell'Isola e Botro Ulivello Peccioli Pisa Torrente Roglio dell'Isola e Botro Ulivello A 01/07/2025 15/11/2025 € 3 099,01 NO

2025CB4E0122 APPALTO - Botro il Rio e Rio Torbido Lajatico Pisa Botro il Rio e Rio Torbido A 01/07/2025 15/11/2025 € 5 130,94 NO

2025CB4E0123 APPALTO - Botro del Palagio Lajatico Pisa Botro del Palagio A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 139,09 NO

2025CB4E0124 APPALTO - Torrente Foscecchia Lajatico Pisa Torrente Foscecchia A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 860,07 NO

2025CB4E0125 APPALTO - Torrente Foscecchia e Botro di Sarimo Lajatico Pisa Torrente Foscecchia e Botro di Sarimo A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 690,28 NO

2025CB4E0126 APPALTO - Botro Diacceroni e Botro di Tonaca Peccioli Pisa Botro Diacceroni e Botro di Tonaca A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 119,81 NO

2025CB4E0127 APPALTO - Botro dei Pignani, Rio Pollonia Palaia,  Peccioli Pisa Torrente Roglio, Botro dei Pignani, Rio Pollonia A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 965,42 NO

2025CB4E0128 APPALTO - Fiume Era, Botro del Ponticello, Rio Racosa e Rio Filetto Peccioli Pisa Rio Racosa e Rio Filetto A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 444,73 NO

2025CB4E0129 APPALTO - Botro della Chiesina e Botro di Castello Volterra Pisa Botro della Chiesina e Botro di Castello A 01/07/2025 15/11/2025 € 3 655,14 NO

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0131 APPALTO - Canale Emissario est (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0133 APPALTO - Antifosso del fosso Reale (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0135 APPALTO - Zannone (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

01/06/2025 31/08/2025

01/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0137 APPALTO - Fiume Tora Nordovest (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

PARZIALMENTE

APPALTO - Antifosso del fosso Reale (due passaggi)

Crespina Lorenzana, Fauglia, 

Collesalvetti
 Pisa e Livorno

Fosso Forrone, Scolo Lenze e Paialunga, Fosso di 

Mortaiolo, Fosso della Silicata, Fosso Case Gioli, Rio 

Tavola, Rio Vallospoli, Fosso Tora Vecchia e Sifoni 

F.Tora, Antifosso Di Fattoria Sifoni Fiume Tora, Scolo 

Del Perino, Scolo del Padule di Guinceri, Fosso 

Diaccione, Affl. Dx Fosso della Siciliata, Il Rio, Rio 

Tramoscio, Antifosso Di Fattoria e Sifoni Fiume Tora, 

Toretta Superiore, Rio Vallebiaia, Botro della Fonte, 

Fosso Ferrucci, Fosso Sassatello, Fosso delle Stalle, 

Fiume Isola Guado, Fosso Roncione

A € 153 415,26 PARZIALMENTE

Casciana Terme Lari, Crespina 

Lorenzana, Fauglia, 

Collesalvetti, Livorno

Fosso Girotta, Antifosso del Fosso Reale Sifoni Fiume 

Tora - Fiume Isola, Fosso Chiavicone, Fosso degli 

Alberelli, Fosso di Scarico, Fosso della Palazzetta, 

Antifosso del Fosso Reale Fiume Isola - Fiume Orcina, 

Affluente Sx Girotta, Fosso Galletta, Toretta Inferiore, 

Antifosso del Fosso Reale Sbocco - Sifoni Fiume Tora, 

Antifosso del Fosso Reale, Antifosso Dx Crespina, 

Scolo Padule del Lupo, Fosso Caninacci, Fosso 

Palmerino

€ 138 216,45

APPALTO - Canale Emissario est  (due passaggi)

 Pisa e Livorno A

€ 84 279,20 PARZIALMENTE

A € 128 884,77 PARZIALMENTE

Pontedera, Ponsacco, Casciana 

Terme Lari, Crespina Lorenzana, 

Cascina

 Pisa

Prolungamento Rio Pozzale, Rio Pozzino, Fossa Nuova 

Sx Scolmatore, Rotina di Ponsacco, Fosso delle Poste, 

Fosso Zannone, Botro di Fagiolaia, Botro di 

Valliferone I, Fosso dei Pedagnoli, Rio Zannoncino, Rio 

Vallicorboli, Scolo di Gello e Pozzale, Botro di 

Valliferone II, Botro di Boccamariana, Fosso San 

Giorgio, Fosso delle Casine, Rio Vallicorboli Argine In 

dx e argini traversi 1 e 2, Affluente Dx Zannone, Fosso 

Vecchio di Pontedera Sx

APPALTO - Fiume Tora Nordovest (due passaggi)

Collesalvetti, Fauglia  Pisa e Livorno

Rio Nugola, Fosso Fologno, Rio Nugoletta, Botro della 

Casa, Botro della Pruniccia, Botro del Conetto e 

affluente, Fosso dei Paludi e affluenti, Rio Tanna e 

controfosse, Fosso Tannino I e II, Fosso Autostrada dx 

Tanna

A

APPALTO - Zannone (due passaggi)

2025CB4E0136

2025CB4E0130

2025CB4E0132

2025CB4E0134

A_1_complessivo 7



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/09/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0139 APPALTO - Fiume Tora Sudovest (passaggio unico selettivo) 01/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0140 APPALTO - Fiume Tora Sudovest (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0142 APPALTO - Acqua Salsa Ugione e bonifica Interporto (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0144 APPALTO - Orcina Torretta Inferiore (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0145 APPALTO - Fiume Tora Sud
Crespina Lorenzana, Orciano 

Pisano
 Pisa Rio San Biagio A 01/07/2025 15/11/2025 € 11 115,10 NO

2025CB4E0146 APPALTO - Fiume Tora Sud Est (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0147 APPALTO - Fiume Tora Sud Est (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0149 APPALTO - Fiume Crespina (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0150 APPALTO - Guasticce (passaggio unico) Collesalvetti Livorno
Fosso delle Formiche, Controfossa N. 1 dx Fosso 

Valdistigliano, Controfossa N. 2 dx Fosso 
A 01/07/2025 15/11/2025 € 6 176,32 NO

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0153 APPALTO - fiume Morto zona nordovest  (passaggio selettivo unico) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0154 APPALTO - fiume Morto zona nordovest (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

PARZIALMENTE€ 73 597,49

NOCrespina Lorenzana  Pisa

PARZIALMENTE

Crespina Lorenzana, Fauglia, 

Collesalvetti, Casciana Terme 

Lari

 Pisa e Livorno

Scolo Pugnano I, Scolo Pugnano II, Fosso Crespinella, 

Fosso delle Colombaie, Fosso del Fontino, Scolo di 

Meleto, Antifosso di Valtriano, Antifosso di Cenaia, 

Fiume Orcina, Fosso Gamberonci, Affl. Sx Antifosso 

del Fosso Reale, Botro di Limitaia, Rio Borra, Torrente 

Ecina

A € 131 706,15 PARZIALMENTE

Collesalvetti, Livorno Livorno

Fosso Emilio, Fosso Cateratto, Collettore Sud 

Guasticce, Fosso delle Chiaviche Ramo Ovest, Fosso 

delle Chiaviche Ramo Est, Affluente Dx Collettore Est 

Guasticce, Acqua Salsa, Affluente N.1 Dx Acqua Salsa, 

Collettore Ovest Guasticce, Collettore Guasticce, 

Colmata degli Orti Ramo Stagno, Affluente N. 2 Dx 

Acqua Salsa, Fosso Tora Vecchia, Botro di Stigliano, 

Controfossa N. 1 Dx Ugione, Controfossa N. 2 Dx 

Ugiione, Fosso delle Mignatte

A € 148 627,52

Collesalvetti, Fauglia  Pisa e Livorno

Rio Conella e controfosse, Rio Morra e affluente, Rio 

Fiocina, Rio Cascine e controfosse, Rio Corbaia, 

Torrente Pietreto, Rio Rimazzano, Rio Inferno, Rio ai 

Salici, Botrello dei Tufi

A

Rio Alberelli, Rio Colleugoli, Rio Cremignano, Rio 

Frassini, Rio Piantegola, Fosso Del Barcocchio, Fiume 

Tora

€ 161 856,75 NO

APPALTO - fiume Morto zona nordovest  (due passaggi)

San Giuliano Terme

€ 22 633,55

€ 32 136,54 NO

APPALTO - Fiume Crespina (due passaggi)
Crespina Lorenzana, Casciana 

Terme Lari
 Pisa

Fiume Crespina, Fosso Settembrina, Botro di 

Vecchiana, Fosso di Campo, Botro Sessana, Fosso 

Canfreo

A

APPALTO - Orcina Torretta Inferiore (due passaggi)

APPALTO - Acqua Salsa Ugione e bonifica Interporto (due passaggi)

APPALTO - Fiume Tora Sudovest(due passaggi)

A

 Pisa

Affl. Canova lungo Via delle Prata, Affl. Dx Fosso 

Baronti, Affl. Dx Fosso di Cardeta, Affl. Sx Fosso 

Tabbiano, Antifosso di Canova, Fiume Morto Vecchio, 

Fosso Anguillara, Fosso Baronti, Fosso delle Casette, 

Fosso di Albavola, Fosso di Cardeta, Fosso di 

Orzignano, Fosso di Pappiana, Fosso di Via dell'Olmo, 

Fosso Fiumaccino, Fosso Fiumaccio Dx, Fosso 

Fiumaccio, Fosso Gattanera, Fosso lungo Via di 

Cornazzano, Fosso lungo Via S. Jacopo, Fosso lungo 

Via Turati, Fosso Oncino, Fosso Raimondi, Fosso 

Rinucci, Fosso Sant'Andrea in Pescaiola, Fosso 

Sighieri, Fosso Via della Casina, Fosso Via Tabbiano 

Dx, Fosso Via Tabbiano Sx, Scolo del Pero e Puntale, 

Scolo di Metato

A

2025CB4E0143

2025CB4E0151

2025CB4E0138

2025CB4E0141

2025CB4E0148

2025CB4E0152 APPALTO - fiume Morto zona nordovest  (due passaggi selettivi)

A_1_complessivo 8



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0158 APPALTO - fiume Morto zona sudovest (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0159 APPALTO - fiume Morto zona sudovest (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0161 APPALTO - fossa Chiara (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0163 APPALTO - fossa Chiara zona nord (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

Fosso di Via Giordani, Fosso Aurelia Nord-Est, Fosso 

Aurelia Sud-Ovest, Fosso Aurelia Sud-Est, Affluente 

Sud-Est Tedaldo, Fosso Vacchino, Fosso Lungo Via 

delle Cascine, Colatore N° 2 Dx di Campaldo, Colatore 

N° 3 Dx di Campaldo, Colatore N° 4 Dx di Campaldo, 

Colatore N° 5 di Campaldo, Prolungamento Collettore 

Campaldo, Fosso Bargigli, Fosso di Gagno, Fosso 

Barchetto, Fosso Camisano, Fosso di Via di Serchio, 

Fosso Oseretto, Fiume Morto Via Pietrasantina, 

Collettore di Campaldo, Fosso Tedaldo

APPALTO - fiume Morto zona sudovest (due passaggi) Pisa  Pisa

€ 103 739,41A

A € 138 167,56 NO

APPALTO - fiume Morto zona sudovest (due passaggi selettivi)

A € 115 655,83 NO

APPALTO - fiume Morto zona sud  (due passaggi) San Giuliano Terme, Calci, Pisa  Pisa

Affl. Fosso Carbonaia, Affl. Sx Rio della Tana, Affl. Sx 

Vallino Santo Stefano, Collettore delle Piagge di 

Cisanello, Collettore Nord di Porta a Lucca, Fosso 

Antenna Dx, Fosso Antenna Sx, Fosso Bartalini, Fosso 

Canonico, Fosso Capannicci, Fosso Carbonaia, Fosso 

dei Cavalieri, Fosso dei Sei Comuni, Fosso delle 

Palazzine Ferrovia, Fosso di Scorno e prolungamento, 

Fosso di Via Selmi, Fosso lungo Il Canale Di Ripafratta, 

Fosso lungo Via di Agnano, Fosso lungo Via Volta, 

Fosso lungo Viaccia di Agnano, Fosso Maltraversino, 

Fosso Marmigliaio, Fosso Monte II, Fosso Pontecorvo, 

Fosso Pratini, Fosso San Cataldo, Fosso San Giusto in 

Cisanello, Fosso Sarragone, Fosso Traversagna, Fosso 

Vaccareccia Dx, Fosso Vaccareccia Sx, Fosso Via di 

Padule Dx, Fosso Via di Padule Sx, Fosso Vicinaia, 

Prolungamento Bartalini, Rio della Tana, Scolo 

Colignola e prolungamento, Scolo del Portone Dx, 

Scolo del Portone Ramo 18 Ponticelli, Scolo del 

Portone Ramo Lungo Sbiado, Scolo del Portone Sx, 

Scolo di Ghezzano, Scolo di Legnaia, Scolo di Mezzana, 

Vallino Santo Stefano

NO

€ 162 315,03Cascina, Pisa  Pisa

Fossi Vecchi, Fosso Bartalino, Fosso di Via Marciana, 

Fosso di Via Santa Maria, Fosso Diversivo, Fosso 

Pagnatico, Fosso Titignano, Fosso Torale, Fosso 

Trebbiano, Fosso Vecchio di Via Marciana, Fosso 

Vecchio Santa Maria, Fosso Vecchio Titignano, Fosso 

Vecchio Torale, Mariana di San Lorenzo, Mariana di 

Schippisi, Mariana di Zambra, Nugolaio di Stecchi, 

Prolungamento Titignano, Rotina di Marciana

PARZIALMENTE

APPALTO - fossa Chiara  (due passaggi)

Cascina, Pisa  Pisa

Antifosso Sx Oratoio, Nugolaio di Ceria Acque Basse, 

Scolo Padule delle Sedici, Fosso di Via San Lorenzo, 

Collettore Dx Biscottino, Collettore Sx Biscottino, 

Antifosso di Titignano, Nugolaio di Parente, Fosso 

Vecchio San Lorenzo, Nugolaio di Parente, Antifosso 

Dx Torale, Fosso Londro, Antifosso Dx Oratoio, Scolo 

di Via Maggiore, Fosso Comunale, Mandracchio 

Biscottino

APPALTO - fossa Chiara zona nord  (due passaggi)

A

2025CB4E0160

2025CB4E0162

2025CB4E0155

2025CB4E0156

2025CB4E0157

A_1_complessivo 9



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0165 APPALTO - La Vettola (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0167 APPALTO - fossa Nuova (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0169 APPALTO - bonifica Arnaccio  (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0170 APPALTO - bonifica Arnaccio  (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0173 APPALTO - fiume Morto Nord  (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

€ 104 067,53 PARZIALMENTE

APPALTO - La Vettola (due passaggi)

Pisa  Pisa

Affluente Carricciola, Affluente Fosso del Trammino 

Nord, Affluente prolungamento Scolo di Pisa, 

Affluente Sx Arginone di Putignano, Antifosso 

Mezzanina Dx,  Antifosso Mezzanina Sx, Antifosso 

Sanguinetto, Arginone di Putignano, Canale delle 

Venticinque, Canale di San Giusto, Circondariale 

Nord, Collettore Principale della Vettola, Fossi 

Perimetrali Campo Aviazione, Fosso Cafaggiolo Dx, 

Fosso Cafaggiolo Sx, Fosso Carraia d'Orlando, Fosso 

Carricciola, Fosso dei Particolari, Fosso del Ponte 

Nuovo, Fosso del Trammino Nord, Fosso del 

Trammino Sud, Fosso della Mandria, Fosso di Via 

Agricola, Fosso di Via di Mezzo, Fosso di Via Giannutri, 

Fosso di Via Minore Ovest, Fosso di Via Patriccio, 

Fosso di Via Zucchelli, Fosso Guscella, Fosso 

Mezzanina Acque Alte, Fosso Prunalbo, Fosso San 

Giovanni al Gatano, Fosso San Marco Sud, Fosso San 

Piero Nord, Fosso San Piero Sud, Fosso Sanguinetto, 

Fosso Sant'Ermete, Fosso Vecchia Carraia d'Orlando, 

Mandracchio Vettola, Nuovo Scolo di Pisa, 

Prolungamento Scolo Di Pisa, Scolo di Pisa

A

Cascina, Calcinaia, Pontedera  Pisa

Antifosso di Arnaccio, Emissario del Bientina, Fosso 

Lucaia e prolungamento, Foso Vecchio di Pontedera 

dx Scolmatore, Rotina di Ponsacco, Rio Pozzale, fosso 

del Corso, Fosso Case Bianche, Fosso Collodi, Fosso 

d'Arno

A

APPALTO - bonifica Arnaccio  (due passaggi)

€ 101 091,21 NO

€ 126 046,30 PARZIALMENTE

APPALTO - fossa Nuova (due passaggi)

Pisa, Cascina, Collesalvetti  Pisa e Livorno

APPALTO - Fossa Nuova sud Cascina  Pisa

Fosso Solaiola, Rotina di Latignano, Fonte Sedicia, 

Fosso Branchello, Fosso Munita, Sedicia Di Cascina, 

Fosso Nuovo Di Cascina

A € 103 860,79 NO

APPALTO - fiume Morto Nord  (due passaggi)

San Giuliano Terme  Pisa

Affluente Fosso di Gello,Affluente N.1 Fosso 

Oncinetto, Affluente N.2 Fosso Oncinetto,Botro della 

Cava, Fosso Agonigi, Fosso Bottano, Fosso Cafaggiolo, 

Fosso Civitonia, Fosso dal Borgo, Fosso del Frutteto, 

Fosso delle Prata, Fosso di Gello, Fosso Doppio, Fosso 

Falaschi, Fosso Gatano, fosso Madonna dell'Acqua, 

Fosso Oncinetto, fosso Osero,  Rio del Castello, Rio di 

Malapietra, Rio di Rigoli, Rio Molina, Scolo dei Bagni, 

Scolo del Seta, Scolo della Puntata, Scolo Della 

Puntata nel tratto parallelo al Fosso Gatano, Scolo 

Della Puntata nel tratto parallelo a Via Prata, Scolo 

delle Maggiola lungo San Jacopo, Scolo delle Maggiola 

nel tratto parallelo a Via Prata, Scolo delle Maggiola 

Traverso Le PrataScolo di Corliano, Scolo di 

Cornazzano mel tratto parallelo a Fosso Gatano, Scolo 

Di Cornazzano nel tratto parallelo a Via Prata

A € 179 002,21 NO

Cateratte del Faldo, Scolo del Faldo, Scolo Gerbereto 

e prolungamento,Fosso degli Alessandri, Fossa Nuova 

Dx Scolmatore

A

2025CB4E0172

2025CB4E0166

2025CB4E0168

2025CB4E0171

2025CB4E0164

A_1_complessivo 10



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0176 APPALTO - fiume Morto e bonifica di Agnano  (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0178 APPALTO - zambra di Calci - Vicopisano (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0180 APPALTO - Caligi (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0182 APPALTO - bonifica La Vettola Sud (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

NO

 Pisa

Fosso Gracitone, bonifica Ex Navicelli, Fosso 

Mezzanina Acque Basse, Fosso Ballerina dx, Fosso 

Ballerina sx, Fosso Immaginetta, Foso Santa Maria 

degli Angeli, Fosso Castagnolo

A € 51 534,81

 Pisa
Fosso delle Banditine, Scolo delle Lenze, Scolo di 

Barbaricina

APPALTO - fiume Morto e bonifica di Agnano  (due passaggi)

A € 9 159,08

 Pisa

PARZIALMENTE

NO

 Pisa

Affluente Fosso alle Bocchette, Fosso Caligi, Fosso del 

Cimitero di Oratoio, Fosso del Rigone, Fosso delle 

Consegne di Oratoio, Fosso di Via dell'Alberello, Fosso 

di Via di Pettori, Fosso di Via Fagiana, Fosso di Via 

Fagiana N°2, Fosso di Via Larga, Fosso di Via Maggiore 

di Oratoio Est, Fosso di Via Maggiore di Oratoio Ovest, 

Fosso di Via Nuova, Fosso lungo la Via Emilia, Fosso 

Oratoio, Fosso San Sisto al Pino, Fosso Vecchio del 

Caligi, Fosso Vecchio di Oratoio, Nugolaio di Ceria 

Acque Alte, Piagge di Pettori

A € 81 985,89 PARZIALMENTE

 Pisa

Affl. Dx Rio Della Noce, Affluente Botro di Col 

Mezzano, affluente Botro di San Bernardo, Affluente 

Dx Rio Mora, Affluente Dx Serezza Vecchia, Affluente 

Dx Vallino dei Frati, Affluente Sx Fosso di Uliveto, 

Botro Campo Bravo delle Fontanelle, Botro dell'Acqua 

Chiara, Botro dell'Aietta, Botro dell'Ellero, Botro di 

Bisantola, Botro di Col Mezzano, Botro di Culminezza, 

Botro di Rezzano, Botro di San Bernardo, Botro Grotta 

di Giomo, Fosso Arnino, Fosso di Uliveto, Fosso 

Serezza Vecchia, Fosso Vallino dei Frati, Ramo 

Parente Montemagno, Rio Brandano, Rio della Valle, 

Rio di Cucigliana, Rio di Noce, Rio Merlaio, Rio Mora, 

Rio Nocino, Rio Santo Pietro, Rio Valle Buia, rio 

Vallinellarno, Vallino della Corte, Vallino di Villa, 

Zambra di Calci, Zambra di Montemagno

A € 142 641,18

PARZIALMENTE

Fosso lungo la Via di Palazzetto, Fosso Oseraccio, Rio 

Monte Bianco, Botro del Falcione, Rio Fontanelle, 

Antifosso Dx Colatore N. 3 di Agnano, Colatore N. 3 di 

Agnano, Antifosso Sx Colatore N. 3 di Agnano, 

Colatore N. 2 di Agnano, Colatore N. 1 di Agnano, 

Fosso Del Monte II, Fosso Del Monte I, Colatore N° 4 

di Agnano, Antifosso Sx Colatore N. 4 di Agnano, 

Fosso lungo il Canale Macinante, Fosso Asciano, Rio 

Caterattino, Rio Algione, Acque Basse di Palazzetto 

Dx, Fosso Barbacani, Fossa Vecchia, Fosso di Agnano, 

Zambra di Asciano, Acque Basse Di Palazzetto Sx, Rio 

Pancacci, Fosso Acqua Calda, Fosso del Sasso Grosso

A € 134 783,06

Pisa

San Giuliano Terme, Calci

APPALTO - bonifica Campaldo sud-est (due passaggi)

Pisa

APPALTO - Caligi (due passaggi)

Cascina, Pisa

APPALTO - bonifica Campaldo sud-est (due passaggi selettivi)

APPALTO - zambra di Calci  - Vicopisano (due passaggi)

Calci, Vicopisano

2025CB4E0184

2025CB4E0179

2025CB4E0181

2025CB4E0183

2025CB4E0174

2025CB4E0175 APPALTO - fiume Morto e bonifica di Agnano  (due passaggi selettivi)

2025CB4E0177

APPALTO - bonifica La Vettola Sud (due passaggi)
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0187 APPALTO - bonifica Campaldo nord-ovest e Lamapiena (passaggio unico) 01/07/2025 14/09/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0189 APPALTO - bonifica Calambrone (passaggio unico) Pisa  Pisa 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0191 APPALTO - bonifica Fossa Chiara Sud (passaggio selettivo unico) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0192 APPALTO - bonifica Fossa Chiara Sud (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0195 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-ovest (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0198 APPALTO - bonifica Ragnaione sud (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0199 APPALTO - bonifica Ragnaione sud (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0202 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-est (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

A

A € 40 858,57

Allacciante Bassanera, Allacciante N. 1 dello Stagno, 

Collettore Dello Stagno, Allacciante Sud-Ovest Padul 

Maggiore, Colatore N. 1 dello Stagno, Colatore N. 7 

dello Stagno, Allacciante N. 2 dello Stagno, Colatore 

N. 6 dello Stagno, Colatore N. 5 dello Stagno, Colatore 

N. 3 dello Stagno, Colatore N. 8 dello Stagno, Colatore 

N. 4 dello Stagno

A € 35 132,82

Pisa

APPALTO - bonifica Ragnaione nord-est (due passaggi selettivi)

APPALTO - bonifica Ragnaione nord-est (due passaggi)

Cascina, Pisa

APPALTO - bacino Patrignone (due passaggi) San Giuliano Terme

APPALTO - bonifica Calambrone (due passaggi)

APPALTO - bonifica Ragnaione nord-ovest (due passaggi selettivi)

APPALTO - bonifica Ragnaione nord-ovest (due passaggi)

Pisa

APPALTO - bonifica Ragnaione sud (due passaggi) Pisa

APPALTO - bonifica Ragnaione sud (due passaggi selettivi)

2025CB4E0200

2025CB4E0201

2025CB4E0203

2025CB4E0194

2025CB4E0196

2025CB4E0197

2025CB4E0193

2025CB4E0188

2025CB4E0185

2025CB4E0190

2025CB4E0186 APPALTO - bonifica Campaldo nord-ovest e Lamapiena (due passaggi selettivi)

APPALTO - bonifica Campaldo nord-ovest e Lamapiena (due passaggi)

 Pisa

NO

APPALTO - bonifica Fossa Chiara Sud (due passaggi)

Cascina  Pisa

Scolaino delle Sedici, Fosso Toraletto, Fosso 

Borgarello, Fosso Pavia, Scolo del Pratone, Fosso 

Mattinga, Fosso di Via Macine, Fosso Zambrigiana, 

Antifosso Dx Torale

€ 32 793,92A

NO

PARZIALMENTE

 Pisa

Collettore Principale Padul Maggiore, Collettore 

Secondario dei Paduli Settentrionali, Fosso Manzino 

Est, Fosso Manzino Ovest, Colatore Siepe, Colatore 

Testalfosso, Colatore Donzelle Mandracchio 

Ragnaione, Colatore Paduletto, Allacciante Allori

 Pisa

Collettore Secondario Padul Maggiore, Colatore A, 

Colatore Bassanera, Allacciante Torrino, Collettore 

della Padulella, Fosso Vescovado, Antifosso del Caligi, 

Colatore B, Colatore C, Colatore Vesta, Fosso dei 

Cappellani, Fosso di Confine, Colatore Viadotto, Fosso 

delle Rene, Colatore A' , Colatore B' , Colatore C' 

A € 39 334,59 PARZIALMENTE

€ 12 680,06 NO

Fosso Via Don Sturzo dx, Fosso Via Don Sturzo sx, 

Fosso Via Cialdini sx, Fosso Via Cialdini dx, Fosso Via 

Banti sx, Fosso Via Banti dx, Fosso Via Erbosa dx, 

Fosso Via Erbosa sx

Colatore N° 4 Sx di Campaldo, Colatore N° 3 Sx di 

Campaldo, Deviazione Colatore N. 4 nel N. 3 di 

Campaldo, Colatore N° 2 Sx di Campaldo Ramo Sx, 

Collettore di Lamapiena, Colatore N° 1 di Lamapiena, 

Colatore N° 6 di Lamapiena, Colatore N° 2 di 

Lamapiena, Colatore N° 3 di Lamapiena, Colatore N° 4 

di Lamapiena, Colatore N° 5 di Lamapiena

Pisa  Pisa A € 22 125,91 NO

Pisa

Fosso Lamone Versante Meridionale, Fosso Lamone 

Versante Meridionale, Colatore N. 1 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 1 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Colatore N. 2 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 3 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 3 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Colatore N. 4 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 4 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Colatore N. 5 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 5 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Colatore N. 6 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 6 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Colatore N. 7 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 7 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Fosso Lama Larga Versante 

Meridionale

A € 23 395,67 NO
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4E0204
APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio di San Michele Rio di di Collecchio e Fosso del 

Fontanicchio
Pescia Pistoia

Rio di San Michele Rio di di Collecchio e Fosso del 

Fontanicchio
D 01/07/2025 15/11/2025 € 10 047,96 NO

2025CB4E0205 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio della Bareglia Pescia Pistoia Rio della Bareglia D 01/07/2025 15/11/2025 € 16 848,53 NO

2025CB4E0206 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio del Giocatoio e nel Rio Fettarappo Pescia Pistoia Rio del Giocatoio e nel Rio Fettarappo D 01/07/2025 15/11/2025 € 11 616,58 NO

2025CB4E0207 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio di San Giovanni Uzzano e Pescia Pistoia Rio di San Giovanni D 01/07/2025 15/11/2025 € 20 382,72 NO

2025CB4E0208 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio dell' Asino Uzzano e Pescia Pistoia Rio dell' Asino D 01/07/2025 15/11/2025 € 18 135,00 NO

2025CB4E0209 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio Bozzo Nero Fosso di Rimigliari e Spareti Pescia Pistoia Rio Bozzo Nero Fosso di Rimigliari e Spareti D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 231,12 NO

2025CB4E0210 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio del Maleto e affluente sx Pescia Pistoia Rio del Maleto e affluente sx D 01/07/2025 15/11/2025 € 14 524,28 NO

2025CB4E0211 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso di Rivignone e affluente Pescia Pistoia Fosso di Rivignone e affluente D 01/07/2025 15/11/2025 € 12 176,12 NO

2025CB4E0212 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi di Rioni e Furicaiola Pescia Pistoia Fossi di Rioni e Furicaiola D 01/07/2025 15/11/2025 € 11 186,17 NO

2025CB4E0213 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi di Cavallari e Morticini Pescia Pistoia Fossi di Cavallari e Morticini D 01/07/2025 15/11/2025 € 12 123,52 NO

2025CB4E0214 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso delle Renaie Pescia Pistoia Fosso delle Renaie D 01/07/2025 15/11/2025 € 9 627,11 NO

2025CB4E0215
APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio Metatuccio, Fosso del Roveto e Fosso della 

Borra di Varicaiola
Pescia Pistoia

Rio Metatuccio, Fosso del Roveto e Fosso della Borra 

di Varicaiola
D 01/07/2025 15/11/2025 € 16 642,89 NO

2025CB4E0216 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi di Stiappa e di Pian di Lama Pescia Pistoia Fossi di Stiappa e di Pian di Lama D 01/07/2025 15/11/2025 € 10 320,55 NO

2025CB4E0217 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi del Lago, Pian del Forco e Buta Pescia Pistoia Fossi del Lago, Pian del Forco e Buta D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 188,08 NO

2025CB4E0218 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso delle Ravi, Obaca e Streghe Pescia Pistoia Fosso delle Ravi, Obaca e Streghe D 01/07/2025 15/11/2025 € 13 907,35 NO

2025CB4E0219 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio della Dilezza Pescia Pistoia Rio della Dilezza D 01/07/2025 15/11/2025 € 18 613,24 NO

2025CB4E0220 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi Carlatica Soralle Valpiana e affluenti Buggiano Pistoia Fossi Carlatica Soralle Valpiana e affluenti D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 398,51 NO

2025CB4E0221 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio Borrino e affluenti Montecatini Terme Pistoia Rio Borrino e affluenti D 01/07/2025 15/11/2025 € 10 004,92 NO

2025CB4E0222 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso Grande e affluenti Montecatini Terme e Marliana Pistoia Fosso Grande e affluenti D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 355,46 NO

2025CB4E0223 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Affluenti del Torrente Nievole in loc. Nievole Montecatini Terme Pistoia Affluenti del Torrente Nievole in loc. Nievole D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 981,96 NO

2025CB4E0224 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Torrente Righignana e affluenti Pieve a Nievole Pistoia Torrente Righignana e affluenti D 01/07/2025 15/11/2025 € 15 246,43 NO

2025CB4E0225 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi Pesciolle Pescioline e Mandriccio Marliana Pistoia Fossi Pesciolle Pescioline e Mandriccio D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 977,18 NO

2025CB4E0226 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Affluenti Torbola di Marlia Fossi Gattone e Bargi Marliana Pistoia Affluenti Torbola di Marliana Fossi Gattone e Bargi D 01/07/2025 15/11/2025 € 18 206,73 NO

2025CB4E0227 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi della Lastra e Secchiotti Marliana Pistoia Fossi della Lastra e Secchiotti D 01/07/2025 15/11/2025 € 18 230,64 NO

2025CB4E0228 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi di Pian Grande del Campo e Fico Marliana Pistoia Fossi di Pian Grande del Campo e Fico D 01/07/2025 15/11/2025 € 14 619,93 NO

2025CB4E0229 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso delle Gargole Lamporecchio Pistoia Fosso delle Gargole D 01/07/2025 15/11/2025 € 19 010,17 NO

2025CB4E0230 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Affluenti Torrente Bagnolo Lamporecchio Pistoia Affluenti Torrente Bagnolo D 01/07/2025 15/11/2025 € 13 386,56 NO

2025CB4E0231 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso di Cecina e Cerralto Larciano Pistoia Fosso di Cecina e Cerralto D 01/07/2025 15/11/2025 € 21 425,29 NO

15/05/2025 14/08/2025

15/08/2025 15/11/2025

15/05/2025 14/08/2025

15/08/2025 15/11/2025

15/05/2025 14/08/2025

15/08/2025 15/11/2025

15/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0236 GESTIONE DIRETTA - Sommità arginali - Fiume Crespina Cascina, Crespina Lorenzana Pisa Fiume Crespina A 15/03/2025 30/04/2025 € 6 631,20 SI

A € 45 953,28

SIGESTIONE DIRETTA - Fiume Isola (due passaggi) Fauglia, Collesalvetti Pisa e Livorno Fiume Isola A € 50 192,28

2025CB4E0235

2025CB4E0232

2025CB4E0233

2025CB4E0234

GESTIONE DIRETTA - Fiume Tora e controfosse (due passaggi)

GESTIONE DIRETTA - Fiume Crespina (due passaggi)

GESTIONE DIRETTA - Fiume Zannone (due passaggi) SI

Fauglia, Collesalvetti, Crespina 

Lorenzana
Pisa e Livorno Fiume Tora e controfosse A € 109 987,66 SI

Cascina, Crespina Lorenzana Pisa Fiume Crespina A € 37 056,24 SI

Cascina, Crespina Lorenzana, 

Casciana Terme Lari
Pisa Fiume Zannone
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4E0237 GESTIONE DIRETTA - Sommità arginali - Fosso Zannone
Cascina, Crespina Lorenzana, 

Casciana Terme Lari
Pisa Fosso Zannone A 15/03/2025 30/04/2025 € 8 137,50 SI

2025CB4E0238 GESTIONE DIRETTA - Sommità arginali - Fiume Isola Fauglia, Collesalvetti Pisa Fiume Isola A 15/03/2025 30/04/2025 € 8 160,00 SI

2025CB4E0239 GESTIONE DIRETTA - Sommità arginali - Fiume Tora
Fauglia, Collesalvetti, Crespina 

Lorenzana
Pisa e Livorno Fiume Tora A 15/03/2025 30/04/2025 € 17 492,70 SI

15/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0241 GESTIONE DIRETTA - Canale Emissario (passaggio unico) Cascina, Calcinaia Pisa Canale Emissario A 01/06/2025 15/11/2025

2025CB4E0242 GESTIONE DIRETTA - Bacino Arenaccio Pisa  Pisa

Fosso Nuovo, Colatore N. 1 Arenaccio Nord, Colatore 

N. 2 Arenaccio Nord, Colatore N. 3 Arenaccio Nord, 

Colatore N. 4 Arenaccio Nord, Colatore N. 1 Arenaccio 

Sud, Colatore N. 2 Arenaccio Sud, Colatore N. 3 

Arenaccio Sud, Colatore N. 4 Arenaccio Sud, Colatore 

N. 5 Arenaccio Sud, Fosso delle Cateratte, Fosso Berti, 

Fosso delle Lame, Fosso del Boschetto, Fosso delle 

Chiuse, Collettore Arenaccio Nord, Collettore 

Arenaccio Sud

A 01/08/2025 15/11/2025 € 24 546,71 NO

2025CB4E0243 GESTIONE DIRETTA - Fossa Chiara
Cascina, Calcinaia, Pisa, 

Collesalvetti
Pisa e Livorno Fossa Chiara A 15/08/2025 15/11/2025 € 22 449,73 SI

15/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0246 GESTIONE DIRETTA - Tombolo Calambrone  (passaggio unico selettivo) 01/09/2025 15/11/2025

NOGESTIONE DIRETTA - Tombolo Calambrone  (due passaggi)

A

€ 202 902,29 SI

Canale EmissarioGESTIONE DIRETTA - Canale Emissario (due passaggi) Cascina, Calcinaia Pisa

GESTIONE DIRETTA - Tombolo Calambrone  (due passaggi selettivi)

Pisa  Pisa

Affl. Dx Fosso Acque Basse, Affl. N.1 Collett. Occid. 

Acque Alte, Affl. N.2 Collett. Occid. Acque Alte, Affl. 

N.3 Collett. Occid. Acque Alte, Colatore n.1 dx Lama 

Larga Versante Sett., Colatore n.1 sx Lama Larga 

Versante Sett., Colatore n.2 dx Lama Larga Versante 

Sett., Colatore n.2 sx Lama Larga Versante Sett., 

Colatore N.3 Sx Lama Larga Versante Sett., Colatore 

N.3 Dx Lama Larga Versante Sett., Colatore N.4 Dx 

Lama Larga Versante Sett.e, Colatore N.5 Dx Lama 

Larga Versante Sett.e, Colatore N.6 Dx Lama Larga 

Versante Sett., Colatore N.6 Lamone Dx Versante 

Sett.e, Colatore N.6 Lamone Sx Versante Sett., 

Colatore N.7 Lamone Sx Versante Sett., Colatore N.8 

Lamone Sx Versante Sett., Colatore N.9 Lamone Sx 

Versante Sett., Collettore Occidentale Acque Alte, 

Collett. Orient. Acque Alte, Colatore n.1 sx Acque Alte 

orientale, Colatore n.2 sx Acque Alte orientale, 

Colatore n.3 sx Acque Alte orientale, Colatore n.4 sx 

Acque Alte orientale, Collettore Settentrionale, Fosso 

Acque Basse, Fosso delle Acque Alte, Fosso Via delle 

Orchidee, Colatore N.1 Lamone Dx Versante Sett., 

Colatore N.1 Lamone Sx Versante Sett., Colatore N.10 

Lamone Dx Versante Merid., Colatore N.2 Lamone Dx 

Versante Sett., Colatore N.2 Lamone Sx Versante 

Sett., Colatore N.3 Lamone Dx Versante Sett., 

Colatore N.3 Lamone Sx Versante Sett., Colatore N.4 

Lamone Dx Versante Sett., Colatore N.4 Lamone Sx 

Versante Sett., Colatore N.5 Lamone Dx Versante 

Sett., Colatore N.5 Lamone Sx Versante Sett., Colatore 

N.7 Lamone dx Versante Sett., Colatore N.8 Lamone 

dx Versante Sett., Colatore N.8 Lamone Sx Versante 

Sett., Colatore N.8 Lamone sx Versante Merid., 

Colatore N.8 Lamone dx Versante Merid., Colatore 

N.9 Lamone dx Versante Merid., Affl. Colatore N.9 

Lamone dx Versante Merid., Colatore N.9 Lamone dx 

Versante Sett., Colatore N.9 Lamone sx Versante 

Merid., Fosso Lamone Versante Merid., Fosso Lamone 

A € 128 629,80

2025CB4E0244

2025CB4E0245

2025CB4E0240
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4E0247 GESTIONE DIRETTA - Tombolo Calambrone  (passaggio unico) 01/09/2025 15/11/2025

2025CB4P0006
IMPIANTI AREA PISANA - Mantenzione straordinaria presso officina specializzata 

elettropompe FLYGT -  vari impianti idrovori (stima per n.10/12 elettropompe su n.19 
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 140 000,00 NO

2025CB4P0007
IMPIANTI AREA PISANA - Aggiornamento in formato digitale schemi elettrici impianti 

idrovori
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 35 500,00 NO

2025CB4P0008 IMPIANTI AREA PISANA - Rinnovo CPI impianti idrovori di Cisanello Pisa Pisa impianto idrovoro Cisanello B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO

2025CB4P0009 IMPIANTI AREA PISANA - Ripristino impianti antintrusione presso impianto idrovori Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 35 000,00 NO

2025CB4P0010
IMPIANTI AREA PISANA - Manutenzione programmata n.19 elettropompe FLYGT -  

impianti idrovori 
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 38 000,00 NO

2025CB4P0011
IMPIANTI AREA PISANA - Sistemazione e messa in sicurezza aree perimetrali impianti 

idrovori
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 31 000,00 NO

2025CB4P0012
IMPIANTI AREA PISANA - Acquisto materiale elettrico per lavori in amministrazione 

diretta impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 10 000,00 NO

2025CB4P0013
IMPIANTI AREA PISANA - Acquisto materiale da  ferramenta per lavori presso 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO

2025CB4P0014
IMPIANTI AREA PISANA - Manutenzione meccanica e oleodinamica annnuale 

cateratte e paratoie impianti idrovori/idraulici
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 21 000,00 NO

2025CB4P0015
IMPIANTI AREA PISANA - N.4 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di accesso 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 43 000,00 NO

2025CB4P0016
IMPIANTI AREA PISANA - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni impianti 

idrovori/idraulici
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 16 000,00 NO

2025CB4P0017
IMPIANTI AREA PISANA - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale quadri e 

gruppi elettorogeni impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 29 000,00 NO

2025CB4P0018
IMPIANTI AREA PISANA - Messa a norma impianti di messa a terra DPR 462/01 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 11 000,00 NO

2025CB4P0019
IMPIANTI AREA PISANA - Canone annuale gestione sistema di supervione impianti 

consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 7 000,00 NO

2025CB4P0020
IMPIANTI AREA PISANA - Smaltimento materiale vegetale da pulizia griglie impianti 

idrovori
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 10 000,00 NO

2025CB4P0021
IMPIANTI AREA PISANA - Upgrade sistema di telecontrollo e supervisione impianti 

idrovori e idraulici
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO

2025CB4P0022 IMPIANTI AREA PISANA - Lavori elettrici impianti idrovori e idraulici consortili Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 31 000,00 NO

2025CB4P0023
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Mantenzione straordinaria presso officina 

specializzata elettropompe FLYGT -  vari impianti idrovori (stima per n.10/12 
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 50 000,00 NO

2025CB4P0024
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Aggiornamento in formato digitale schemi 

elettrici impianti idrovori
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 11 500,00 NO

2025CB4P0025 IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Rinnovo CPI impianti idrovori di Stagno Collesalvetti Livorno impianto idrovoro Stagno B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO

2025CB4P0026
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Ripristino impianti antintrusione presso 

impianto idrovori
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 14 000,00 NO

2025CB4P0027
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Manutenzione programmata n.19 elettropompe 

FLYGT -  impianti idrovori 
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 7 000,00 NO

2025CB4P0028
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Sistemazione e messa in sicurezza aree 

perimetrali impianti idrovori
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 6 000,00 NO

2025CB4P0029
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Acquisto materiale elettrico per lavori in 

amministrazione diretta impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 10 000,00 NO

2025CB4P0030
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Acquisto materiale da  ferramenta per lavori 

presso impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO

2025CB4P0031
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Acquisto materiale da carpenteria per lavori 

presso impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 1 000,00 NO

2025CB4P0032
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Manutenzione meccanica e oleodinamica 

annnuale cateratte e paratoie impianti idrovori/idraulici
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0033
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - N.4 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di 

accesso impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 29 000,00 NO

2025CB4P0034
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni 

impianti idrovori/idraulici
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0035
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale 

quadri e gruppi elettorogeni impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 7 000,00 NO

2025CB4P0036
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Messa a norma impianti di messa a terra DPR 

462/01 impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 4 000,00 NO

2025CB4P0037
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Canone annuale gestione sistema di supervione 

impianti consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0038
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Smaltimento materiale vegetale da pulizia 

griglie impianti idrovori
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 3 000,00 NO

Versante Sett., Mandracchio di Marina di Pisa, Fosso 

Lama Larga Versante Sett., canali di nuova 

acquisizione c/o CONI
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4P0039
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Upgrade sistema di telecotnrollo e supervisione 

impianti idrovori e idraulici
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1
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Fine lavori 
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Importo Presenza di argini

2025CB4P0040
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Lavori elettrici impianti idrovori e idraulici 

consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0041
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Sistemazione e messa in sicurezza aree 

perimetrali impianti idrovori

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 4 000,00 NO

2025CB4P0042
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Acquisto materiale elettrico per lavori in 

amministrazione diretta impianti idrovori e idraulici consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 1 000,00 NO

2025CB4P0043 IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Convenzione con Consorzio Aquarno Spa Santa Croce sull'Arno Pisa impianto idrovoro Aquarno B 01/01/2025 15/12/2025 € 6 500,00 NO

2025CB4P0044
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Acquisto materiale da carpenteria per lavori 

presso impianti idrovori e idraulici consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0045
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Manutenzione meccanica e oleodinamica 

annnuale cateratte e paratoie impianti idrovori/idraulici

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 9 000,00 NO

2025CB4P0046
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - N.4 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di 

accesso impianti idrovori e idraulici consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0047
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni 

impianti idrovori/idraulici

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 4 000,00 NO

2025CB4P0048
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale 

quadri e gruppi elettorogeni impianti idrovori e idraulici consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 6 500,00 NO

2025CB4P0049
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Messa a norma impianti di messa a terra DPR 

462/01 impianti idrovori e idraulici consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 3 000,00 NO

2025CB4P0050
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Canone annuale gestione sistema di supervione 

impianti consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0051
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Smaltimento materiale vegetale da pulizia griglie 

impianti idrovori

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0052
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Upgrade sistema di telecotnrollo e supervisione 

impianti idrovori e idraulici

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0053
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Lavori elettrici impianti idrovori e idraulici 

consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 3 000,00 NO

2025CB4P0054
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Sistemazione e messa in sicurezza aree perimetrali 

impianti idrovori
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 7 000,00 NO

2025CB4P0055
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Acquisto materiale elettrico per lavori in amministrazione 

diretta impianti idrovori e idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 1 000,00 NO

2025CB4P0056
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Acquisto materiale da carpenteria per lavori presso 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0057
IMPIANTI VALDINIEVOLE - N.4 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di accesso 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 8 000,00 NO

2025CB4P0058
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni impianti 

idrovori/idraulici
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 3 000,00 NO

2025CB4P0059
IMPIANTI VALDINIEVOLE - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale quadri e 

gruppi elettorogeni impianti idrovori e idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0060
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Messa a norma impianti di messa a terra DPR 462/01 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0061
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Canone annuale gestione sistema di supervione impianti 

consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 3 000,00 NO

2025CB4P0062
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Smaltimento materiale vegetale da pulizia griglie impianti 

idrovori
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0063
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Upgrade sistema di telecotnrollo e supervisione impianti 

idrovori e idraulici
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0064 IMPIANTI VALDINIEVOLE - Lavori elettrici impianti idrovori e idraulici consortili Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0065
IMPIANTI (Lavori di carpenteria metallica e assistenza agli impianti in gestione 

diretta)

Pisa, San Giuliano Terme, 

Collesalvetti, Santa Croce 
Pisa, Pistoia, Firenze e Lucca impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 162 709,75 NO

2025CB4P0066 GESTIONE DIRETTA - Scavo delle controfosse del Torrente Tora
Collesalvetti, Fauglia e Crespina 

Lorenzana
Livorno e Pisa controfosse del Torrente Tora C 01/04/2025 15/11/2025 € 26 100,00 NO

2025CB4P0067 GESTIONE DIRETTA - Scavo del Rio San Biagio Casciana Terme Lari Pisa Rio San Biagio C 01/04/2025 15/11/2025 € 26 100,00 NO

2025CB4P0068
GESTIONE DIRETTA - Recupero di sezione idraulica colatori Bonifica di Tombolo (zona 

centro CONI)
Pisa Pisa

Prolungamento collettore occidentale acque alte 

bonifica Tombolo, Colatore 5 in dx Lamone versante 

meridionale, Colatore 6 in dx Lamone versante 

meridionale e Colatore 7 in dx Lamone versante 

meridionale

C 01/04/2025 15/11/2025 € 2 700,00 NO
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2025CB4P0069
GESTIONE DIRETTA - Recupero di sezione idraulica colatori Bonifica di Tombolo (zona 

CISAM)
Pisa Pisa

Collettore orientale acque alte bonifica di Tombolo, 

Colatore 1, 2, 3, 4 e 5 in sx Collettore orientale, 

Colatore 1, 2, 3, 4 e 5 in dx Collettore orientale, 

Colatore 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in dx Lama Larga versante 

settentrionale e Lama Larga versante settentrionale

C 01/04/2025 15/11/2025 € 2 750,85 NO

2025CB4P0070 GESTIONE DIRETTA - Scavo del Fosso Zambrigiana Cascina  Pisa Fosso Zambrigiana C 01/04/2025 15/11/2025 € 15 000,00 NO

2025CB4P0071 GESTIONE DIRETTA - Scavo del Fosso di via Macine Cascina  Pisa Fosso di Via Macine C 01/04/2025 15/11/2025 € 15 000,00 NO

2025CB4P0072 GESTIONE DIRETTA - Scavo del Fosso Mattinga Cascina  Pisa Fosso Mattinga C 01/04/2025 15/11/2025 € 15 000,00 NO

2025CB4P0073
APPALTO - Scavo di Fosso Pontecavallo di Sotto e Gora Luciani (a seguito di esito 

positivo analisi chimiche)
Buggiano e Montecarlo Lucca e Pistoia Fosso Pontecavallo di Sotto e Gora Luciani C 01/07/2025 15/11/2025 € 31 300,00 SI

2025CB4P0074
APPALTO - Manutenzione opere murarie su Torrente Borra e Torrente Pescia di 

Pescia

Pescia, Massa e Cozzile e 

Montecatini Terme
Pistoia Torrente Borra e Torrente Pescia di Pescia B 01/05/2025 15/11/2025 € 40 000,00 PARZIALMENTE

2025CB4P0075
APPALTO - Manutenzione opere murarie Torrente Vincio, Botro dei Morticini e Botro 

delle Quercetelle
Vinci Firenze

Torrente Vincio, Botro dei Morticini e Botro delle 

Quercetelle
B 01/05/2025 15/11/2025 € 40 000,00 PARZIALMENTE

2025CB4P0076 CONVENZIONE - Interventi puntuali di controllo vegetativo in Colline della Valdera

Casciana Terme Lari, Fauglia, 

Crespina Lorenzana, Terricciola, 

Capannoli, Chianni, Lajatico, 

Monteatini Val di Cecina, 

Volterra

Pisa

Rio Valderio, Torrente Isola, Torrente Crespina, Botro 

Santa Lucia, Botro Botricione, Botro Cerbaiole, Fiume 

Cascina, Torrente Sterza, Torrente Ragone, Botro 

Macinaia, Fiume Era, Botro Pinzano, Fosso delle 

Grotte, Torrente Ragoncino, Botro Docciola e Botro 

della Valle

D 01/07/2025 15/11/2025 € 120 000,00 NO

2025CB4P0077 CONVENZIONE -  Interventi puntuali di manutenzione sul monte pisano Calci Pisa

Botro Riseccoli, Botro della Fonte 1, Rio Calserone, 

Botro della fonte della Porca, Rio Santo Pietro _tratto 

di monte, Rio Prato Fiorito, Vallino di Nicosia, Val di 

Rio di Sopra, Vallino Santo Stefano _tratto di monte, 

Vallino delle Valli, Vallino del Castagneto, Botro 

dell'Ellero, Botro della Verruca, Botro di 

Sant'Alessandra, Botro delle Conche, Botro delle 

Pastine, Botro Omberaldi, Botro Scarsoio, Rio 

Boldrino, Botro del Lato 

D 01/07/2025 15/11/2025 € 45 000,00 NO

2025CB4P0078 APPALTO - Completamento cateratte vasca di espansione Morticini Vinci Firenze Cassa espansione Morticini B 01/05/2025 15/11/2025 € 30 000,00 PARZIALMENTE

2025CB4P0079
APPALTO - Lavori di messa in sicurezza per caduta dall'altro nelle pertinenze dello 

sbocco dell'impianto idrovoro di Guasticce
Collesalvetti Livorno Impianto idrovoro H 01/05/2025 15/11/2025 € 50 000,00 NO

2025CB4P0080
APPALTO - Intervento di messa in sicurezza e ripristino della griglia ferma erba 

all'impianto idrovoro della Vettola
Pisa Pisa Impianto idrovoro della Vettola H 01/05/2025 15/11/2025 € 50 000,00 NO

2025CB4P0081 GESTIONE DIRETTA - Taglio vegetaizone impianti idrovori
Pisa, San Giuliano Terme, 

Collesalvetti
Pisa e Livorno impianti idrovori A 01/04/2025 30/04/2025 € 4 000,00 No

2025CB4P0082 GESTIONE DIRETTA - Taglio vegetazione casse espansione Stagno Collesalvetti Livorno Argini Cassa Cateratto A 01/04/2025 30/04/2025 € 4 000,00 SI

APPALTO - Interventi complementari UIO Valdinievole (ove necessari e realizzati 

mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 104 000,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi di controllo vegetativo arboreo UIO Valdinievole (ove necessari 

e realizzati mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 50 000,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi complementari UIO Egola e Montalbano (ove necessari e 

realizzati mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 112 000,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi complementari UIO Colline della Valdera (ove necessari e 

realizzati mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 62 500,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi complementari UIO Area Pisana (ove necessari e realizzati 

mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 112 500,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi incidentali UIO Valdinievole (ove necessari e realizzati 

mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 90 000,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi incidentali UIO Egola e Montalbano (ove necessari e realizzati 

mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 85 000,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi incidentali zona orientale UIO Colline della Valdera (ove 

necessari e realizzati mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 42 500,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi incidentali zona occidentale UIO Colline della Valdera (ove 

necessari e realizzati mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 21 250,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi incidentali UIO Area Pisana (ove necessari e realizzati mediante 

accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 42 500,00 PARZIALMENTE

TOTALE € 9 902 825,07
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

LEGENDA

A
Manutenzione con interventi longitudinali su arginature e/o sponde, tagli 

vegetazione, ripresa scoscendimenti, ricarica della sommità arginale, conservazione 

B Manutenzione opere puntuali con sostituzione parti ammalorate;

C Espurgo e rimozione dei sedimenti;

D Taglio e rimozione di alberature pericolanti;

E Ripresa di scoscendimenti spondali e altri interventi localizzati ;

F Rimozione dei depositi alluvionali, con vegetazione erbacea e/o arbustiva;

G
Risagomatura e sistemazione del materiale litoide compresi tratti interessati da 

erosioni;

H Altro
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA 2025 
(L.R. 79/2012 – art. 26 comma 2 

D.G.R.T. n.293 23/03/2015, D.G.R.T. n.900 del 06/08/2018 E D.G.R.T. N.1315 del 28/10/2019) 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A-1 - alfa 
ART. 26, LETTERA A) “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO 
DI GESTIONE E DELLE OPERE DI BONIFICA, NONCHÉ DELLE OPERE 

IDRAULICHE DI TERZA, QUARTA E QUINTA CATEGORIA” 
(interventi di solo controllo vegetativo e impianti idrovori) 

 



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0014 APPALTO - A1   Bacino  Torrente Pescia di Collodi  (passaggio unico) 01/06/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0016 APPALTO - A2   Bacino  Torrente Pescia di Pescia  (passaggio unico) 01/06/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0018 APPALTO - B   Bacino  Torrenti Cessana, Pescina e Borra   (passaggio unico) 01/06/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0020 APPALTO - C1   Bacino  Torrente Nievole  (passaggio unico) 01/06/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0022 APPALTO - C2   Bacino  Affluenti Canale del Terzo   (passaggio unico) 01/06/2025 15/11/2025

01/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025
2025CB4E0028

APPALTO - San Salvatore e Alberghi  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due 

passaggi)

€ 10 471,08 NO

2025CB4E0027
APPALTO - San Salvatore e Alberghi  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre 

passaggi)
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca

San Salvatore e Alberghi, Rio Pastino e affluente 

parallelo alla ferrovia
A € 18 941,90 PARZIALMENTE

€ 9 662,77 NO

2025CB4E0025
APPALTO - Rio Dilezza e Paradiso  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due 

passaggi)

2025CB4E0026 APPALTO - Rio Dogana  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi) Pescia Pistoia Rio Dogana, Fosso della Pilla del Borghetto A

2025CB4E0024
APPALTO - Rio Dilezza e Paradiso  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre 

passaggi)
Pescia Pistoia Rio Dilezza e Paradiso A

€ 154 807,99 PARZIALMENTE

2025CB4E0023 APPALTO - Affluenti Pescia  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi) Pescia Pistoia Affluenti Pescia e Gorile sx Pescia di Pescia A € 12 062,51 NO

2025CB4E0021 APPALTO - C2   Bacino  Affluenti Canale del Terzo  (due passaggi)

Larciano, Lamporecchio, 

Cerreto Guidi 
Pistoia e Firenze

Torrente Bagnolo, Scolo di Bagnolo, Fosso delle Tinte, 

Rio Bottaccio, Fosso Agnese o Castellano, Fosso delle 

Baccane, Rio Debbio e affluente, Rio Riucciolo, Rio 

Rosso, Fosso Mori, Rio del Basilisco, Fosso di Cafaggio, 

Fosso Calletta, Fosso Luacchi, Rio Cecina, Rio Pazzera, 

Rio di Caliano, Fosso dell’Uggia, Rio Bronzuoli, Fosso 

dei Debitori o Scolo, Rio Pietraie, Rio del Carro, Rio 

Gerbi o Rio Vecchio, Rio della Grotta, Fosso Maresi.

A

€ 190 155,24 PARZIALMENTE

2025CB4E0019 APPALTO - C1   Bacino  Torrente Nievole (due passaggi) Montecatini Terme, Serravalle 

Pistoiese, Monsummano Terme, 

Pieve a Nievole

Pistoia

Torrente Nievole, Rio Ghigiano, Rio Bechini, Fosso 

delle Case, Gora del Molino del Pieracci, Rio dei 

Giannini, Fosso Vergaiolo, Fosso della Colonna, Fosso 

Candalla, Fosso Arrù e affluenti, Rio Pratovecchio.

A € 109 247,60 PARZIALMENTE

2025CB4E0017 APPALTO - B   Bacino  Torrenti Cessana, Pescina e Borra (due passaggi)

Montecatini Terme, Uzzano, 

Massa e Cozzile, Buggiano, 

Pieve a Nievole

Pistoia

Torrente Pescina, Gora del Molinaccio, Fosso 

Nervoso, Fosso del Depuratore, Fosso Busone, Rio 

Torto, Rio Riarello, Torrente Cessana, Fosso di Via di 

Mezzo, Fosso S. Maria in Selva, Fosso delle Padulette, 

Rio Spinello, Rio Gamberaio, Fosso di Ficocchio, Fosso 

Pontecavallo, Fosso Acquavivola, Fosso Pontecavallo 

di Sotto, Fosso Massesi, Fosso Pedicino, Fosso 

Calderaio, Fosso Biscolla, Rio S. Antonio, Torrente 

Borra, Rio Salsero, Fosso Porrione, Fosso Porrioncino, 

Fosso Nievolina

A

€ 217 070,24 PARZIALMENTE

2025CB4E0015 APPALTO - A2   Bacino  Torrente Pescia di Pescia  (due passaggi)

Ponte Buggianese, Pescia, 

Chiesina Uzzanese, Uzzano
Pistoia

Fiume Pescia di Pescia, Rio Dilezza, Rio degli Orti, 

Fosso via di Campo, Fosso Calla Centoni, Fosso Corti, 

Fosso del Capannone, Fosso Croce di Zaro, Fosso del 

Vescovo, Fosso della Torre e affluenti, Fosso Forra 

Nera, Fosso Nociaccio, Fosso Grazzini, Fosso Caioni, 

Fosso Scolo Albinatico, Fosso Pesciamorta, Fosso di 

via Romana, Fosso Uzzanese, Fosso Albinatico

A € 181 140,50 PARZIALMENTE

2025CB4E0013 APPALTO - A1   Bacino  Torrente Pescia di Collodi  (due passaggi)

Ponte Buggianese, Pescia, 

Chiesina Uzzanese, Montecarlo, 

Altopascio, Capannori

Pistoia e Lucca

T. Pescia di Collodi, Gora Molino Altopascio, Fosso 

Puzzola, Fosso Puzzolino, Fosso Acque Basse, Fosso di 

San Piero, Fosso di via Colmata, Fossetto Maestro, Rio 

Gioiosa, Fosso Sibolla, Fosso Scolo Sibolla, Fosso 

Paduletta Biagioni, Fosso Morto, Fosso Crociale del 

Sarto, Fosso Pagni, Fosso Bellandi, Fosso di 

Montecarlo, Fosso di Landino, Fosso Scolo di 

Montecarlo:Fosso delle Parti, Fosso del Fistione, 

Fosso Tallera, Fosso della Rogna, Gora Luciani, Rio 

delle Docce, Fosso Bibi, Fosso Piscina, Fosso di 

Pompo, Fosso di via Ricci, Fosso di via di Confine, 

Fosso Ponte in Canneto, Fosso Anguillara, Fosso Bozzo 

alla Rena

A
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0039
APPALTO - Affluenti Nievole e Salsero  Tagli in aree fortemente antropizzate 

(passaggio unico)
01/05/2025 15/11/2025 NO

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0046
APPALTO - Fiume Pescia e reticolo minore  Interventi aree montane e collinari 

(passaggio unico)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0047
APPALTO - Fiume Pescia e reticolo minore  Interventi aree montane e collinari 

(passaggio unico forestale)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0048
APPALTO - Bacini Cessana e Borra  Interventi aree montane e collinari  (passaggio 

unico)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0049
APPALTO - Bacini Cessana e Borra  Interventi aree montane e collinari  (passaggio 

unico forestale)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0050
APPALTO - Torrente Nievole e affluenti  Interventi aree montane e collinari 

(passaggio unico)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0051
APPALTO - Torrente Nievole e affluenti  Interventi aree montane e collinari 

(passaggio unico forestale)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0052
APPALTO - Bacino Pescia di Collodi  Interventi aree montane e collinari (passaggio 

unico)
01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0053
APPALTO - Bacino Pescia di Collodi  Interventi aree montane e collinari (passaggio 

unico forestale)
01/07/2025 15/11/2025

Villa Basilica Pistoia e Lucca

Fosso Sorgente Romanella, Rio Fontalle e Fontanelle, 

Rio Rocchette, Rio delle Botre, Solco di Bonocchi, Rio 

Rimonio, Rio Ricciottoli, Rio Castagnaccio o Solco del 

Cavallaro, Solco della Rocca e affluenti,  Solco di 

Ceraciola, Rio di Panconi, Rio della Biecina, Solco loc. 

Maestrina, Solco loc. Mandrione, Fosso Sorgente di 

Boboli, Torrente Pescia di Collodi

A € 61 842,01 NO

Montecatini Terme, Marliana Pistoia Torrente Nievole A € 53 261,74 NO

Buggiano, Montecatni Terme, 

Massa e Cozzile
Pistoia

Torrente Cessana, Torrente Borra, Fosso della Volata, 

Fosso del Gamberaio e affluenti, Fosso del 

Camposanto, Fosso del Ripollastro affl. Camposanto, 

Rio Papera e affl. minori

A € 63 898,21 NO

A € 25 842,65 SI

Pescia Pistoia
Torrente Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Pontito, 

Torrente Pescia di Vellano
A € 111 814,61 NO

A € 11 888,72 NO

2025CB4E0044 APPALTO - Rio Furicaia  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi)

2025CB4E0045 APPALTO - Pescia di Collodi  Tagli in aree fortemente antropizzate Pescia Pistoia Pescia di Collodi , Rio Castorani

APPALTO - Rio Parenti  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi)

2025CB4E0043 APPALTO - Rio Furicaia  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi)

Uzzano Pistoia Rio Furicaia

PARZIALMENTE

2025CB4E0041 APPALTO - Rio Parenti  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi)

Massa e Cozzile Pistoia Fosso del Parenti della Borra Vecchia A € 10 919,00 NO

2025CB4E0042

2025CB4E0038
APPALTO - Affluenti Nievole e Salsero  Tagli in aree fortemente antropizzate (due 

passaggi)
NO

2025CB4E0040 APPALTO - Affluenti Terzo  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi)
Pieve a Nievole, Serravalle 

Pistoiese
Pistoia

Fosso Candalla, Fosso Nievole Vecchia e affluente dx, 

Fosso Orzalese
A € 21 322,76

€ 12 666,28 SI

2025CB4E0037
APPALTO - Affluenti Nievole e Salsero  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre 

passaggi)

Montecatini Terme, Pieve a 

NievoleSerravalle Pistoiese
Pistoia

Rio Salsero e Fosso Rotina o di Confine, Fosso della 

Giarda, Fosso della Moto, Fosso di Mignandola, Rio 

Bechini, fosso di Bolognola, Fosso di Cagnano, Fosso 

della Valle

A € 19 261,51

NO

2025CB4E0036
APPALTO - Argine esterno Borra e Sant'Antonio Tagli in aree fortemente antropizzate 

(tre passaggi)
Montecatini Terme Pistoia Argine esterno Torrente Borra, Rio Sant'Antonio A

€ 25 320,64 SI

2025CB4E0035 APPALTO - Borrino  Tagli in aree fortemente antropizzate Montecatini Terme Pistoia Rio Borrino A € 8 206,70 PARZIALMENTE

2025CB4E0034 APPALTO - Borra  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre passaggi) Massa e Cozzile Pistoia Torernte Borra A

€ 13 162,03 SI

2025CB4E0033 APPALTO - Affluenti Spinello  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due passaggi) Massa e Cozzile Pistoia
Fosso di Pontecavallo, Fosso di Acquavivola, Fosso di 

Valpiana
A € 6 298,01 NO

€ 19 801,45 NO

2025CB4E0031 APPALTO - Rio Torto  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due passaggi)

2025CB4E0032 APPALTO - Torrente Cessana  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi) Buggiano Pistoia Torrente Cessana, Fosso della Via di Mezzo A

Gora del Molinaccio A € 8 454,36 NO

2025CB4E0030 APPALTO - Rio Torto  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre passaggi)

Uzzano. Buggiano Pistoia
Rio Torto, Fosso Cerbaiola, Fosso della Barberona, 

Fosso delle Fornaci
A

2025CB4E0029 APPALTO - Gora del Molinaccio  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi) Uzzano Pistoia
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4E0054 APPALTO - Riserva naturale  Interventi in aree a particolare valenza ambientale 
Pieve a Nievole, Ponte 

Buggianese, Larciano, Fucecchio
Pistoia e Firenze

Canale del Capannone, Controfosso Canale del 

Capannone, Fosso della Traversa, Fosso del Canaletto, 

Fossa del Prete, Canale del Terzo, Fosso della 

Nievolina, Fosso di collegamento Canale del 

Capannone e Pescia di Pescia, Fosso del Capitolo, 

Fosso del Pratogrande e argine, Fosso della Croce, 

Fosso di Chiusi

A 01/06/2025 15/11/2025 € 145 652,44 PARZIALMENTE

2025CB4E0055 APPALTO - Parco fluviale di Pescia Pescia Pistoia Parco fluviale di Pescia A 01/04/2025 15/11/2025 € 11 721,03 NO

2025CB4E0056 APPALTO - Pescia di Pescia e Pescia di Collodi -Tagli sommità arginali Pescia, Altopascio, Montecarlo Pistoia e Lucca Torrente Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Collodi A 01/04/2025 15/11/2025 € 16 526,36 SI

2025CB4E0057 APPALTO - Zona orientale della Valdinievole - Tagli sommità arginali

Monsummano Terme, Pieve a 

Nievole, Buggiano, Larciano, 

Lamporecchio, Montecatini 

Pistoia
Torrente Nievole, Rio Vecchio, Rio Gerbi, Torrente 

Cessana, Torrente Bagnolo, Rio Salsero
A 01/04/2025 15/11/2025 € 14 929,63 SI

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0059
APPALTO - D   Bacino  Torrente Vincio, Rio di Fucecchio e Canale Maestro (passaggio 

unico)
10/08/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0062 APPALTO - F1 - Canale Usciana e affluenti  (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

€ 182 559,16 PARZIALMENTE

2025CB4E0061 APPALTO - F1 - Canale Usciana e affluenti  (due passaggi)

Santa Maria a Monte, 

Castelfranco di Sotto
Pisa

Canale Usciana (dalle cateratte alla confluenza con il 

canale del Capannone/Terzo), Rio della Valle, Rio 

delle Stanghe, Rio Pannocchino, Fosso Cioni 

(compreso ramo sx), Rio Sgherri, Rio di Ramoni, Rio 

Maniera, Rio Casini, Fosso della Palagina (compreso 

affluente), Rio Tonini, Rio Cerri, Fosso Ritto, Fosso 

Montefalcone, Rio Leone, Fosso di Mezzo, Rio San 

Lorenzo, Rio delle Caselle, Rio Villa Pozzo, Rio 

Capilato, Rio Capitano, Rio S. Michele, Rio Valle 

Marchetti, Fosso Valli, Fosso Nardi, Fossi San Pietro 

(est ed ovest), Fosso Campo Sportivo (sbocco nel 

Canale Usciana), Fosso Callicino

A

€ 183 009,46 PARZIALMENTE

2025CB4E0060 APPALTO - E   Bacino  Affluenti dx Arno Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio Firenze

Rio Morticini, Rio Bocciona, Rio di Sant’Ansano, Rio 

Ciambellana, Rio di Lama, Rio Campocollese, Rio della 

Valle di Marcarro, Borro di Ritondello, Torrente 

Streda, Borro di Fondino, Rio della Nitticora, Borro 

della Rondinella, Rio Ripalta, Borro dei Morticini, 

Affluente n° 4, Rio Strognano, Rio dell’Esca, Rio Ripa, 

Fosso Cantine Leonardo, Rio Pantanello, Rio di 

Filicaia, Fosso di Bassa, Rio Ganghereto, Rio Ragnaia, 

Fosso Acquaviva, Fosso di Gavena Est, Fosso di 

Gavena Ovest, Fosso Montanelli, Rio Ponsano, Rio 

della Pieve 

A € 121 692,59 PARZIALMENTE

2025CB4E0058
APPALTO - D   Bacino  Torrente Vincio, Rio di Fucecchio e Canale Maestro (due 

passaggi)

Lamporecchio, Cerreto Guidi, 

Vinci, Fucecchio
Pistoia e Firenze

Gora di Stabbia, Rio Nerchio, Rio Vinciarello, Rio 

Poggio al Vento, Rio Vinciarello Aff. Sx, Rio Vinciarello 

Aff. Sx 2, Rio della Valle, Rio Stella, Fosso delle Acque 

Chiare, Torrente Vincio, Borro della Lecceta, Fosso del 

Gorgonesco, Fosso di Borgano, Borro della Mignataia, 

Fosso di Greppiano, Rio Fralupaia o Gabbialla, Rio 

Maestri, Rio di Cugnani, Borro Fangacci, Rio 

Belvedere, Rio Cacciapolli, Fosso di Via Berna, Rio 

delle Foreste, Rio Marmoreccia, Canale Maestro, 

Fosso Ginepra, Fosso Bolgherini, Fosso Frediani, Rio 

Palagina, Rio Frati, Rio di Musignano, Rio Carrai, Fosso 

Biondi, Fosso Rugiati, Fosso Corti, Fosso Case 

Cavallini, Rio Vallebuia, Rio delle Botteghe, Rio del 

Canaletto, Rio di Fucecchio, Rio Valpinsana, Rio 

Barbugiano, Rio di Corliano, Rio Val di Nebbia, Rio 

Monticellone, Rio della Capra, Vecchio Fosso della 

Parte.

A
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0065
APPALTO - F2 - Antifosso di Usciana, Canale Collettore e affluenti dx e sx (passaggio 

unico)
10/08/2025 15/11/2025

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0067 APPALTO - Montalbano  Interventi aree montane e collinari  (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0071 APPALTO - Arno 2, Arno 3 e Bacino Chiecina (passaggio unico) 01/09/2025 15/11/2025

€ 161 642,32 PARZIALMENTE

2025CB4E0070 APPALTO - Arno 2, Arno 3 e Bacino Chiecina  (due passaggi)

San Miniato, Pontedera, 

Montopoli in Val d'Arno, Palaia
Pisa

Rio Pratuccio, Rio Nuovo, Torrente Vaghera, Rio 

Malucco, Fosso Malucco, Rio Vagherino, Rio della 

Fontana, Rio Cafaggio, Torrente Chiecina, Torrente 

Chiecinella, Botro di Bucciano, Rio Filetto, Rio Bonello, 

Rio Ricavo, Rio Risciolo, Rio di Gabbiana, Botro della 

Madonna del Soccorso, Botro Vermana, Botro di 

Santa Barbara, Fosso della Pieve, Rio Lama, Rio 

Rozzalepre, Rio Pertici, Rio Pianetto, Rio Tennis, Rio 

delle Vallicelle, Rio dei Ronchi, Borro San Lorenzo, 

fosso della cormata, Fosso Braccini, Fosso degli Scassi, 

Fosso Bozzi, Fosso delle Conche, Fosso della 

Granchiaia, Rio Ricavo monte, Rio Ricavo valle, Rio 

Vallecchio

A

€ 74 733,64 NO

2025CB4E0069 APPALTO - Fiume Arno III^ Categoria 
Capraia e Limite, Vinci, Cerreto 

Guidi
Firenze Fiume Arno (III^ cat) A € 84 283,00 NO

 Fosso di Don Rio, Fosso del Santo, Fosso Lazzere, 

Fosso di Lamporecchio, Fosso del Frullini, Fosso di 

Borgano, Fosso di Greppiano, Fosso di Greppiano 

affluente dx, Fosso delle Due Fontanelle, Borro dei 

Morticini, Borro della Lecceta, Fosso del Santo 

affluente sx, Botro delle Quercetelle, Fosso Santa 

Barbara, Rio Ripalta, Rio Ciambellana, Fosso del 

Cimitero

A € 94 165,87 NO

2025CB4E0068 APPALTO - Capraia e Limite  Interventi aree urbanizzate  (due passaggi) Capraia e Limite Firenze
Rio Annovanta, Rio Guidi, Rio Bucatassi, Rio dell’Omo, 

Rio Botricello, Rio Ratto, Rio Botta
A

2025CB4E0064
APPALTO - F2 - Antifosso di Usciana, Canale Collettore e affluenti dx e sx (due 

passaggi)

2025CB4E0066 APPALTO - Montalbano  Interventi aree montane e collinari  (tre passaggi)

Lamporecchio, Vinci Pistoia e Firenze

2025CB4E0063
APPALTO - F2 - Antifosso di Usciana, Canale Collettore e affluenti dx e sx (tre 

passaggi)

Castelfranco di Sotto, Santa 

Croce sull'Arno
Pisa

Collettore Usciana (dallo sbocco nel Canale Usciana 

all'immissione nell'Antifosso di Usciana), Antifosso di 

Usciana (dallo sbocco nel Canale Usciana a Ponte a 

Cappiano), Vecchio Fosso della Parte, Nuovo Fosso 

della Parte, Fosso F1, Fosso F2, Fosso del Castellare, 

Fosso del Castellare ramo sx, Fosso Via Donica, Fosso 

di Via di Pelle SX e DX, Fosso Via I Maggio, Fosso di Via 

S. Tommaso, Fosso Via del Trebbio, Fosso Via S. 

Andrea, Fosso Dogaia, Fosso di Confine S. Croce - 

Castelfranco, Fosso di Via Comana, Fosso Tabellata, 

Fosso Aiale, Fosso Aiale nuovo, Fosso Aiale – vecchi 

tratti, Fosso via Usciana, Fosso Carraio, Nuovo fosso 

Arsiccioli, Vecchio Fosso Arsiccioli, Fosso Arsiccioli 

ramo ovest, Fosso Arginato, Fosso Iserone, Fosso 

Iserone vecchio tratto, Fosso Quarteroncina, Fosso 

Quarterona, Fosso di Confine S. Maria a Monte - 

Castelfranco, Fosso di Cardeto, Fosso Ente Sviluppo, 

Fosso Merdinaio SX, Dogaia Fantoni, Fosso Merdinaio 

DX, Dogaia Mori, Fosso Camposportivo (sbocco nel 

Collettore), Dogaie (dalla n° 1 alla n° 18 e diramazioni)

A € 182 799,04 PARZIALMENTE

A_1_alfa 4



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0074 APPALTO - Bacino Egola (passaggio unico) 01/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0076 APPALTO - Bacino Ensi (passaggio unico) 01/09/2025 15/11/2025

15/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0081 APPALTO - San Miniato Est (passaggio unico selettivo) 15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0082 APPALTO - Torrente Egola, Rio il Palagino e Botro di Bucciano San Miniato Pisa  Torrente Egola, Rio il Palagino e Botro di Bucciano A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 316,50 NO

2025CB4E0083 APPALTO - Rio di Pescaia e Rio di Noceto Pontedera Pisa  Rio di Pescaia e Rio di Noceto A 01/07/2025 15/11/2025 € 938,86 NO

2025CB4E0084 APPALTO - Rio Trentina e sul Rio Montarcone San Miniato Pisa  Rio Trentina e sul Rio Montarcone A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 213,96 NO

2025CB4E0085 APPALTO - Rio della Burlana  e Fosso delle Conche Montopoli in Val d'Arno Pisa  Rio della Burlana e Fosso delle Conche A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 160,79 NO

2025CB4E0086
APPALTO - Tagli urbani - Rio Vinciarello, Rio di Fucecchio, Rio Valllebuia, Fosso di 

Lamporecchio, Fosso di Greppiano e Fosso di Papiano

Fucecchio, Cerreto Guidi, 

Lamporecchio
Firenze e Pistoia

Rio di Lamporecchio, Rio Vallebuia, Rio Vinciarello, 

Rio di Fucecchio e Fosso di Papiano
A 01/05/2025 15/11/2025 € 17 641,20 NO

2025CB4E0087
APPALTO - Tagli urbani -  Rio Morticini, Borro Morticini, Borro di Fondino, Borro delle 

Quercetelle, Torrente Vincio
Cerreto Guidi, Vinci Firenze

 Rio Morticini, Borro Morticini, Borro di Fondino, 

Borro delle Quercetelle, Torrente Vincio
A 01/05/2025 15/11/2025 € 17 478,94 NO

01/05/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0090
APPALTO - Tagli sommità arginali (Canale Usciana, Torrente Vincio, Rio di Fucecchio e 

affluenti)

Fucecchio, Cerreto Guidi, 

Lamporecchio
Firenze e Pistoia

Canale Usciana, Rio Valpinsana, Torrente Vincio, Rio 

di Fucecchio, Rio Barbugiano, Rio di Lamporecchio
A 01/04/2025 15/11/2025 € 14 358,24 SI

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0092 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di valle) (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

€ 60 097,94 PARZIALMENTE

€ 15 681,83 Si

2025CB4E0089 APPALTO - Tagli urbani zona nordoccidentale (due passaggi)

2025CB4E0091 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di valle) (due passaggi)

Pontedera, Ponsacco, Capannoli Pisa

Fiume Era, Rio Maltagliata, Rio di Gello, Rio Padule, 

Rio Paduletto, Rio Malsalto, Rio Val Minore, Fosso 

dell'Uomo Morto, Fosso del Marchesato

A

€ 117 112,44
PARZIALMENTE

2025CB4E0080 APPALTO - San Miniato Est (due passaggi)

2025CB4E0088 APPALTO - Tagli urbani zona nordoccidentale (tre passaggi) Castelfranco di Sotto, Santa 

Croce sull'Arno, Santa Maria a 

Monte

Pisa

Fosso di Via di Pelle dx, Fosso di Confine Santa Croce 

sull’Arno - Castelfranco di Sotto, Fosso di Confine 

Castelfranco di Sotto - Santa Maria a Monte, Fosso 

Aiale, Vecchio Fosso Arsiccioli, Fosso di Cardeto

A

€ 172 619,23 PARZIALMENTE

2025CB4E0078 APPALTO - San Miniato Centro Nord, Egola Bassa  e Arno 1 (due passaggi)

2025CB4E0079 APPALTO - San Miniato Est (tre passaggi)

San Miniato Pisa

Rio Carriola, Fosso Serrotti, Fosso Faraoni, Rio 

Trapezzana, Fosso Mori, Rio Dogaia, Rio Sant'Angelo, 

Rio della Dogaia, Rio Daino, Rio Ronco, Fosso Ronco, 

Fosso Dogaia, Fosso Mezzopiano, Rio La Scala, Fosso 

Poderaccio, Fosso Mezzopiano 2

A

Rio Ensi, Rio Sambuca, Rio Bramasole, Rio San 

Maiano, Fosso Bestemmia, Rio Gargozzi, Fosso 

Scacciapulci, Fosso Parrino, Fosso via di Gello, Fosso 

della Vecchia, Botro della Gora, Rio Piano, Santa Lucia 

1, Santa Lucia 2, Rio P.d'Enzi, Rio Marrucci, Rio 

Cafaggio, Rio Pilerno, Rio Enzino, Botro Querciola, 

Botro Marcignonella, Rio Mugnana Alta

A € 55 226,61 NO

2025CB4E0077 APPALTO - San Miniato Centro Nord, Egola Bassa  e Arno 1 (tre passaggi)

San Miniato Pisa

Fosso Scaletta, Rio Riale, Fosso Marconcini, Rio 

Casale, Rio Pereta, Fosso Biagionato, Rio Santa Maria, 

Fosso Candiano, Fosso Sonnino, Fosso Santa Maria, 

Fosso della Concia, Rio Ribaldinga, Rio Poggebbio, Rio 

Macone, Rio Ribecco, Fosso Ribecco, Rio Cava Destra, 

Rio San Bartolomeo, Rio Cava Sinistra, Scolmatore Rio 

Cavane, Rio Cavane, Fosso Casa Bonello, Rio Giardino

A

2025CB4E0073 APPALTO - Bacino Egola (due passaggi)

2025CB4E0075 APPALTO - Bacino Ensi (due passaggi)

San Miniato Pisa

2025CB4E0072 APPALTO - Bacino Egola (tre passaggi)

San Miniato, Castelfiorentino, 

Montaione
Pisa e Firenze

Torrente Egola, Rio Monsone, Rio Vetriolo, Fosso via 

Vecchia del Mulino, Rio di Filo, Rio Farneto, Fosso 

Farneto, Rio Regli, Rio Carpareto, Fosso Casa Chelli, 

Rio Paesante, Rio Trentina, Fosso Piano d'Egola, Rio 

Palagino, Fosso via Paesante, Rio Palagio, Botro 

Pellicciano, Rio di Scandicci, Rio Moriolo, Botro 

Vallorsa, Rio della Valle, Rio Parecchi, Rio Canova, Rio 

Canovico, Fosso P. Molinaccio, Rio della Pescaia, Rio 

Noceto, Rio Fornacino, Rio Capitroni, Botro 

Macchiafonte, Macchiafonte 2, Botro Vallacchi, Botro 

dei Cani, Botro Fauglia, Rio Orlo, Rio Cerreto, Fosso 

Campini, Fosso Lama, Borro Calcinaia, Rio Meligi

A € 166 576,61 PARZIALMENTE
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/06/2025 15/07/2025

16/07/2025 15/09/2025

16/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0095 APPALTO - Bacino Roglio (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0096 APPALTO - Bacino Roglio (passaggio unico selettivo) 15/09/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0098 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte centrale) (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0100 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di monte) (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0101 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di monte) (passaggio unico selettivo) 15/09/2025 15/11/2025

15/05/2025 14/08/2025

15/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0103 APPALTO - Bacino Cascina (parte di valle) (passaggio unico) 15/05/2025 14/08/2025

01/06/2025 14/09/2025

15/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0105 APPALTO - Bacino Cascina (parte di monte) (passaggio selettivo unico) 01/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0106 APPALTO - Bacino Cascina (parte di monte)  (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0107 APPALTO - Fiume Cascina, Botro delle Mezzane, Botro Poggio Denari Chianni Pisa
Fiume Cascina, Botro delle Mezzane, Botro Poggio 

Denari
A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 225,24 PARZIALMENTE

2025CB4E0108 APPALTO - Torrente Roglio Peccioli Pisa Torrente Roglio A 01/07/2025 15/11/2025 € 701,99 NO

2025CB4E0109 APPALTO - Torrente Roglio e Botro della Sterzola Peccioli Pisa
Torrente Roglio, Botro delle Franate e Botro della 

Sterzola
A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 697,24 NO

2025CB4E0110 APPALTO - Botro di Canneto e Botro del Ponticello, Fiume Era Terricciola, Peccioli Pisa Botro di Canneto e Botro del Ponticello, Fiume Era A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 586,42 NO

2025CB4E0111 APPALTO - Torrente Regnaglia, Botro dei Sassi, Botro di Lavaiano Volterra Pisa Torrente Regnaglia, Botro dei Sassi, Botro di Lavaiano A 01/07/2025 15/11/2025 € 7 794,21 NO

2025CB4E0112 APPALTO - Botro dell'Alpino, Botro San Filippo e Botro San Lorenzo Volterra Pisa
Botro dell'Alpino, Botro San Filippo e Botro San 

Lorenzo
A 01/07/2025 15/11/2025 € 3 098,95 NO

2025CB4E0113 APPALTO - Botro dell'Alpino Volterra Pisa Botro dell'Alpino A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 781,33 NO

2025CB4E0114 APPALTO - Botro Botume Capannoli Pisa Botro Botume A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 757,63 NO

2025CB4E0115 APPALTO - Torrente Roglio Peccioli Pisa Torrente Roglio A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 663,53 NO

€ 86 425,40 PARZIALMENTE

2025CB4E0104 APPALTO - Bacino Cascina (parte di monte) (due passaggi)

Chianni, Casciana Terme Lari, 

Terricciola, Capannoli
Pisa

Fiume Cascina, Botro Cascinello, Cassa di espansione 

di Morrona, Botro Val di Noci, Fosso Mattucciana, 

Botro della Muraiola 2, Botro della Valle, Rio Caldana, 

Botro della Muraiola, Botro delle Pietre Rosse, Fosso 

Figuretta, Fosso Cafaggio, Botro del Cacetto, Botro 

Cafaggio, Botro San Donato, Botro di Casciano, Botro 

Santa Lucia, Botro delle Colonne, Botro Tricchi, Botro 

di Cevoli, Botro Tana Cieca, Fosso Maestro, Fosso 

della Tana Vecchia, Botro delle Carraie, Botro della 

Valletta, Fiume Era, Botro Botrone, Botro Val di Rio, 

Botro Carpineto

A

€ 84 785,37 PARZIALMENTE

2025CB4E0102 APPALTO - Bacino Cascina (parte di valle) (due passaggi)
Ponsacco, Casciana Terme Lari, 

Capannoli
Pisa

Fiume Cascina, Fiume Era, Botro del Pietraio, Botro 

Botume, Botro Val di Rio, Botro Cascinello, Botro Tana 

Cieca, Fosso Maestro, Fosso della Tana Vecchia, Botro 

delle Carraie, Botro delal Valletta, Botro Tricchi, Botro 

di Cevoli

A € 144 718,15 SI

Fosso Botrino, Rio Recinaio, Torrente Rosciano, Botro 

Giuncaiolo, Botro Imbrogiana, Botro della Sterzola, 

Botro delle Franate, Botro dei Casalini, Botro di 

Vallebuia, Botro del Malanno, Botro del Regno,  

Fiume Era - Guado di Fabbrica, Rio La Rosa, Fiume Era - 

Media, Fiume Era - Cassa d'espansione "La Bianca", 

Fiume Era - Cassa d'espansione "Selvatelle",

A € 70 660,56 PARZIALMENTE

2025CB4E0099 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di monte) (due passaggi)

Terricciola, Chianni, Lajatico, 

Volterra, Peccioli
Pisa

Botro Molinaccio dell'Ostone, Torrente Foscecchia, 

Botro Pavone e relativo invaso, Botro Cavalcanti e 

relativo invaso, Botro Le Forre, Botro di Civoli, Botro 

di Panicale, Botro delle Macchie, Fiume Era - Alta,  

Fiume Era - Guado di Fabbrica, Fiume Era - Cassa E4, 

Botro della Massera, Botro Poggio Marzuolo, Botro di 

Montese, Botro dei Valloni, Botro Casale, Botro del 

Loghino, Botro del Cerro, Botro della Fragnetta, Botro 

di Cannetello, Botro dell'Aia, Botro delle Pianacce, 

Botro del Sorbo, Botro delle Ville, Botro della Spina, 

Botro dell'Osteriaccia, Botro di Serra, Botro del 

Riaffico, Botro della Fruina, Botro Bocignone, Botro 

San Paolo, Rio San Biagio; Botro Chiassale 

A

2025CB4E0094 APPALTO - Bacino Roglio (due passaggi)

2025CB4E0097 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte centrale) (due passaggi)

Capannoli, Terricciola, Peccioli Pisa

2025CB4E0093 APPALTO - Bacino Roglio (tre passaggi)

Pontedera, Palaia, Peccioli Pisa

Rio Treggiaia, Botro di Noceto, Botro della Tosola, 

Torrente Carfalo, Botro del Rigone di Baccanella, Rio 

Ragosa, Rio Melogio, Torrente Tosola, Torrente 

Roglio, Botro del Bosco, Botro della Rocca, Botro della 

Farneta, Botro della Partina, Rio Tosolo, Botro del 

Tosolino, Botro Piccola Tosola, Botro della Stoppa

A € 91 151,60 PARZIALMENTE
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4E0116 APPALTO - Botro Roglietto Peccioli Pisa Botro Roglietto A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 718,55 NO

2025CB4E0117 APPALTO - Botro della Querciola Volterra Pisa Botro della Querciola A 01/07/2025 15/11/2025 € 652,10 NO

2025CB4E0118 APPALTO - Fosso Recinaio Peccioli Pisa Fosso Recinaio A 01/07/2025 15/11/2025 € 857,27 NO

2025CB4E0119 APPALTO - Torrente Strolla Volterra Pisa Torrente Strolla A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 139,09 NO

2025CB4E0120 APPALTO - Torrente Carfalo e Botro della Collina Palaia Pisa Torrente Carfalo e Botro della Collina A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 166,23 NO

2025CB4E0121 APPALTO - Torrente Roglio dell'Isola e Botro Ulivello Peccioli Pisa Torrente Roglio dell'Isola e Botro Ulivello A 01/07/2025 15/11/2025 € 3 099,01 NO

2025CB4E0122 APPALTO - Botro il Rio e Rio Torbido Lajatico Pisa Botro il Rio e Rio Torbido A 01/07/2025 15/11/2025 € 5 130,94 NO

2025CB4E0123 APPALTO - Botro del Palagio Lajatico Pisa Botro del Palagio A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 139,09 NO

2025CB4E0124 APPALTO - Torrente Foscecchia Lajatico Pisa Torrente Foscecchia A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 860,07 NO

2025CB4E0125 APPALTO - Torrente Foscecchia e Botro di Sarimo Lajatico Pisa Torrente Foscecchia e Botro di Sarimo A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 690,28 NO

2025CB4E0126 APPALTO - Botro Diacceroni e Botro di Tonaca Peccioli Pisa Botro Diacceroni e Botro di Tonaca A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 119,81 NO

2025CB4E0127 APPALTO - Botro dei Pignani, Rio Pollonia Palaia,  Peccioli Pisa Torrente Roglio, Botro dei Pignani, Rio Pollonia A 01/07/2025 15/11/2025 € 1 965,42 NO

2025CB4E0128 APPALTO - Fiume Era, Botro del Ponticello, Rio Racosa e Rio Filetto Peccioli Pisa Rio Racosa e Rio Filetto A 01/07/2025 15/11/2025 € 2 444,73 NO

2025CB4E0129 APPALTO - Botro della Chiesina e Botro di Castello Volterra Pisa Botro della Chiesina e Botro di Castello A 01/07/2025 15/11/2025 € 3 655,14 NO

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0131 APPALTO - Canale Emissario est (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0133 APPALTO - Antifosso del fosso Reale (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0135 APPALTO - Zannone (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

01/06/2025 31/08/2025

01/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0137 APPALTO - Fiume Tora Nordovest (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

€ 84 279,20 PARZIALMENTE

2025CB4E0136 APPALTO - Fiume Tora Nordovest (due passaggi)

Collesalvetti, Fauglia  Pisa e Livorno

Rio Nugola, Fosso Fologno, Rio Nugoletta, Botro della 

Casa, Botro della Pruniccia, Botro del Conetto e 

affluente, Fosso dei Paludi e affluenti, Rio Tanna e 

controfosse, Fosso Tannino I e II, Fosso Autostrada dx 

Tanna

A

€ 153 415,26 PARZIALMENTE

2025CB4E0134 APPALTO - Zannone (due passaggi)
Pontedera, Ponsacco, Casciana 

Terme Lari, Crespina Lorenzana, 

Cascina

 Pisa

Prolungamento Rio Pozzale, Rio Pozzino, Fossa Nuova 

Sx Scolmatore, Rotina di Ponsacco, Fosso delle Poste, 

Fosso Zannone, Botro di Fagiolaia, Botro di 

Valliferone I, Fosso dei Pedagnoli, Rio Zannoncino, Rio 

Vallicorboli, Scolo di Gello e Pozzale, Botro di 

Valliferone II, Botro di Boccamariana, Fosso San 

Giorgio, Fosso delle Casine, Rio Vallicorboli Argine In 

dx e argini traversi 1 e 2, Affluente Dx Zannone, Fosso 

Vecchio di Pontedera Sx

A € 128 884,77 PARZIALMENTE

2025CB4E0132 APPALTO - Antifosso del fosso Reale (due passaggi)

Crespina Lorenzana, Fauglia, 

Collesalvetti
 Pisa e Livorno

Fosso Forrone, Scolo Lenze e Paialunga, Fosso di 

Mortaiolo, Fosso della Silicata, Fosso Case Gioli, Rio 

Tavola, Rio Vallospoli, Fosso Tora Vecchia e Sifoni 

F.Tora, Antifosso Di Fattoria Sifoni Fiume Tora, Scolo 

Del Perino, Scolo del Padule di Guinceri, Fosso 

Diaccione, Affl. Dx Fosso della Siciliata, Il Rio, Rio 

Tramoscio, Antifosso Di Fattoria e Sifoni Fiume Tora, 

Toretta Superiore, Rio Vallebiaia, Botro della Fonte, 

Fosso Ferrucci, Fosso Sassatello, Fosso delle Stalle, 

Fiume Isola Guado, Fosso Roncione

A

2025CB4E0130 APPALTO - Canale Emissario est  (due passaggi)
Casciana Terme Lari, Crespina 

Lorenzana, Fauglia, 

Collesalvetti, Livorno

 Pisa e Livorno

Fosso Girotta, Antifosso del Fosso Reale Sifoni Fiume 

Tora - Fiume Isola, Fosso Chiavicone, Fosso degli 

Alberelli, Fosso di Scarico, Fosso della Palazzetta, 

Antifosso del Fosso Reale Fiume Isola - Fiume Orcina, 

Affluente Sx Girotta, Fosso Galletta, Toretta Inferiore, 

Antifosso del Fosso Reale Sbocco - Sifoni Fiume Tora, 

Antifosso del Fosso Reale, Antifosso Dx Crespina, 

Scolo Padule del Lupo, Fosso Caninacci, Fosso 

Palmerino

A € 138 216,45 PARZIALMENTE
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/09/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0139 APPALTO - Fiume Tora Sudovest (passaggio unico selettivo) 01/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0140 APPALTO - Fiume Tora Sudovest (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0142 APPALTO - Acqua Salsa Ugione e bonifica Interporto (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0144 APPALTO - Orcina Torretta Inferiore (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0145 APPALTO - Fiume Tora Sud
Crespina Lorenzana, Orciano 

Pisano
 Pisa Rio San Biagio A 01/07/2025 15/11/2025 € 11 115,10 NO

2025CB4E0146 APPALTO - Fiume Tora Sud Est (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0147 APPALTO - Fiume Tora Sud Est (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0149 APPALTO - Fiume Crespina (passaggio unico) 01/08/2025 15/11/2025

2025CB4E0150 APPALTO - Guasticce (passaggio unico) Collesalvetti Livorno
Fosso delle Formiche, Controfossa N. 1 dx Fosso 

Valdistigliano, Controfossa N. 2 dx Fosso 
A 01/07/2025 15/11/2025 € 6 176,32 NO

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0153 APPALTO - fiume Morto zona nordovest  (passaggio selettivo unico) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0154 APPALTO - fiume Morto zona nordovest (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0152 APPALTO - fiume Morto zona nordovest  (due passaggi selettivi)

€ 32 136,54 NO

2025CB4E0151 APPALTO - fiume Morto zona nordovest  (due passaggi)

San Giuliano Terme  Pisa

Affl. Canova lungo Via delle Prata, Affl. Dx Fosso 

Baronti, Affl. Dx Fosso di Cardeta, Affl. Sx Fosso 

Tabbiano, Antifosso di Canova, Fiume Morto Vecchio, 

Fosso Anguillara, Fosso Baronti, Fosso delle Casette, 

Fosso di Albavola, Fosso di Cardeta, Fosso di 

Orzignano, Fosso di Pappiana, Fosso di Via dell'Olmo, 

Fosso Fiumaccino, Fosso Fiumaccio Dx, Fosso 

Fiumaccio, Fosso Gattanera, Fosso lungo Via di 

Cornazzano, Fosso lungo Via S. Jacopo, Fosso lungo 

Via Turati, Fosso Oncino, Fosso Raimondi, Fosso 

Rinucci, Fosso Sant'Andrea in Pescaiola, Fosso 

Sighieri, Fosso Via della Casina, Fosso Via Tabbiano 

Dx, Fosso Via Tabbiano Sx, Scolo del Pero e Puntale, 

Scolo di Metato

A € 161 856,75 NO

2025CB4E0148 APPALTO - Fiume Crespina (due passaggi)
Crespina Lorenzana, Casciana 

Terme Lari
 Pisa

Fiume Crespina, Fosso Settembrina, Botro di 

Vecchiana, Fosso di Campo, Botro Sessana, Fosso 

Canfreo

A

Crespina Lorenzana  Pisa

Rio Alberelli, Rio Colleugoli, Rio Cremignano, Rio 

Frassini, Rio Piantegola, Fosso Del Barcocchio, Fiume 

Tora

A € 22 633,55 NO

€ 148 627,52 PARZIALMENTE

2025CB4E0143 APPALTO - Orcina Torretta Inferiore (due passaggi) Crespina Lorenzana, Fauglia, 

Collesalvetti, Casciana Terme 

Lari

 Pisa e Livorno

Scolo Pugnano I, Scolo Pugnano II, Fosso Crespinella, 

Fosso delle Colombaie, Fosso del Fontino, Scolo di 

Meleto, Antifosso di Valtriano, Antifosso di Cenaia, 

Fiume Orcina, Fosso Gamberonci, Affl. Sx Antifosso 

del Fosso Reale, Botro di Limitaia, Rio Borra, Torrente 

Ecina

A € 131 706,15 PARZIALMENTE

2025CB4E0141 APPALTO - Acqua Salsa Ugione e bonifica Interporto (due passaggi)

Collesalvetti, Livorno Livorno

Fosso Emilio, Fosso Cateratto, Collettore Sud 

Guasticce, Fosso delle Chiaviche Ramo Ovest, Fosso 

delle Chiaviche Ramo Est, Affluente Dx Collettore Est 

Guasticce, Acqua Salsa, Affluente N.1 Dx Acqua Salsa, 

Collettore Ovest Guasticce, Collettore Guasticce, 

Colmata degli Orti Ramo Stagno, Affluente N. 2 Dx 

Acqua Salsa, Fosso Tora Vecchia, Botro di Stigliano, 

Controfossa N. 1 Dx Ugione, Controfossa N. 2 Dx 

Ugiione, Fosso delle Mignatte

A

2025CB4E0138 APPALTO - Fiume Tora Sudovest(due passaggi)

Collesalvetti, Fauglia  Pisa e Livorno

Rio Conella e controfosse, Rio Morra e affluente, Rio 

Fiocina, Rio Cascine e controfosse, Rio Corbaia, 

Torrente Pietreto, Rio Rimazzano, Rio Inferno, Rio ai 

Salici, Botrello dei Tufi

A € 73 597,49 PARZIALMENTE
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0158 APPALTO - fiume Morto zona sudovest (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0159 APPALTO - fiume Morto zona sudovest (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0161 APPALTO - fossa Chiara (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0163 APPALTO - fossa Chiara zona nord (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

€ 103 739,41 NO

2025CB4E0162 APPALTO - fossa Chiara zona nord  (due passaggi)

Cascina, Pisa  Pisa

Fossi Vecchi, Fosso Bartalino, Fosso di Via Marciana, 

Fosso di Via Santa Maria, Fosso Diversivo, Fosso 

Pagnatico, Fosso Titignano, Fosso Torale, Fosso 

Trebbiano, Fosso Vecchio di Via Marciana, Fosso 

Vecchio Santa Maria, Fosso Vecchio Titignano, Fosso 

Vecchio Torale, Mariana di San Lorenzo, Mariana di 

Schippisi, Mariana di Zambra, Nugolaio di Stecchi, 

Prolungamento Titignano, Rotina di Marciana

A € 162 315,03 PARZIALMENTE

€ 115 655,83 NO2025CB4E0157 APPALTO - fiume Morto zona sudovest (due passaggi)

2025CB4E0160 APPALTO - fossa Chiara  (due passaggi)

Cascina, Pisa  Pisa

Antifosso Sx Oratoio, Nugolaio di Ceria Acque Basse, 

Scolo Padule delle Sedici, Fosso di Via San Lorenzo, 

Collettore Dx Biscottino, Collettore Sx Biscottino, 

Antifosso di Titignano, Nugolaio di Parente, Fosso 

Vecchio San Lorenzo, Nugolaio di Parente, Antifosso 

Dx Torale, Fosso Londro, Antifosso Dx Oratoio, Scolo 

di Via Maggiore, Fosso Comunale, Mandracchio 

Biscottino

A

Affl. Fosso Carbonaia, Affl. Sx Rio della Tana, Affl. Sx 

Vallino Santo Stefano, Collettore delle Piagge di 

Cisanello, Collettore Nord di Porta a Lucca, Fosso 

Antenna Dx, Fosso Antenna Sx, Fosso Bartalini, Fosso 

Canonico, Fosso Capannicci, Fosso Carbonaia, Fosso 

dei Cavalieri, Fosso dei Sei Comuni, Fosso delle 

Palazzine Ferrovia, Fosso di Scorno e prolungamento, 

Fosso di Via Selmi, Fosso lungo Il Canale Di Ripafratta, 

Fosso lungo Via di Agnano, Fosso lungo Via Volta, 

Fosso lungo Viaccia di Agnano, Fosso Maltraversino, 

Fosso Marmigliaio, Fosso Monte II, Fosso Pontecorvo, 

Fosso Pratini, Fosso San Cataldo, Fosso San Giusto in 

Cisanello, Fosso Sarragone, Fosso Traversagna, Fosso 

Vaccareccia Dx, Fosso Vaccareccia Sx, Fosso Via di 

Padule Dx, Fosso Via di Padule Sx, Fosso Vicinaia, 

Prolungamento Bartalini, Rio della Tana, Scolo 

Colignola e prolungamento, Scolo del Portone Dx, 

Scolo del Portone Ramo 18 Ponticelli, Scolo del 

Portone Ramo Lungo Sbiado, Scolo del Portone Sx, 

Scolo di Ghezzano, Scolo di Legnaia, Scolo di Mezzana, 

Vallino Santo Stefano

A € 138 167,56 NO

2025CB4E0156 APPALTO - fiume Morto zona sudovest (due passaggi selettivi)

Pisa  Pisa

Fosso di Via Giordani, Fosso Aurelia Nord-Est, Fosso 

Aurelia Sud-Ovest, Fosso Aurelia Sud-Est, Affluente 

Sud-Est Tedaldo, Fosso Vacchino, Fosso Lungo Via 

delle Cascine, Colatore N° 2 Dx di Campaldo, Colatore 

N° 3 Dx di Campaldo, Colatore N° 4 Dx di Campaldo, 

Colatore N° 5 di Campaldo, Prolungamento Collettore 

Campaldo, Fosso Bargigli, Fosso di Gagno, Fosso 

Barchetto, Fosso Camisano, Fosso di Via di Serchio, 

Fosso Oseretto, Fiume Morto Via Pietrasantina, 

Collettore di Campaldo, Fosso Tedaldo

A

2025CB4E0155 APPALTO - fiume Morto zona sud  (due passaggi) San Giuliano Terme, Calci, Pisa  Pisa
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0165 APPALTO - La Vettola (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0167 APPALTO - fossa Nuova (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0169 APPALTO - bonifica Arnaccio  (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0170 APPALTO - bonifica Arnaccio  (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0173 APPALTO - fiume Morto Nord  (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

€ 179 002,21 NO

2025CB4E0172 APPALTO - fiume Morto Nord  (due passaggi)

San Giuliano Terme  Pisa

Affluente Fosso di Gello,Affluente N.1 Fosso 

Oncinetto, Affluente N.2 Fosso Oncinetto,Botro della 

Cava, Fosso Agonigi, Fosso Bottano, Fosso Cafaggiolo, 

Fosso Civitonia, Fosso dal Borgo, Fosso del Frutteto, 

Fosso delle Prata, Fosso di Gello, Fosso Doppio, Fosso 

Falaschi, Fosso Gatano, fosso Madonna dell'Acqua, 

Fosso Oncinetto, fosso Osero,  Rio del Castello, Rio di 

Malapietra, Rio di Rigoli, Rio Molina, Scolo dei Bagni, 

Scolo del Seta, Scolo della Puntata, Scolo Della 

Puntata nel tratto parallelo al Fosso Gatano, Scolo 

Della Puntata nel tratto parallelo a Via Prata, Scolo 

delle Maggiola lungo San Jacopo, Scolo delle Maggiola 

nel tratto parallelo a Via Prata, Scolo delle Maggiola 

Traverso Le PrataScolo di Corliano, Scolo di 

Cornazzano mel tratto parallelo a Fosso Gatano, Scolo 

Di Cornazzano nel tratto parallelo a Via Prata

A

€ 101 091,21 NO

2025CB4E0171 APPALTO - Fossa Nuova sud Cascina  Pisa

Fosso Solaiola, Rotina di Latignano, Fonte Sedicia, 

Fosso Branchello, Fosso Munita, Sedicia Di Cascina, 

Fosso Nuovo Di Cascina

A € 103 860,79 NO

2025CB4E0168 APPALTO - bonifica Arnaccio  (due passaggi)

Cascina, Calcinaia, Pontedera  Pisa

Antifosso di Arnaccio, Emissario del Bientina, Fosso 

Lucaia e prolungamento, Foso Vecchio di Pontedera 

dx Scolmatore, Rotina di Ponsacco, Rio Pozzale, fosso 

del Corso, Fosso Case Bianche, Fosso Collodi, Fosso 

d'Arno

A

€ 126 046,30 PARZIALMENTE

2025CB4E0166 APPALTO - fossa Nuova (due passaggi)

Pisa, Cascina, Collesalvetti  Pisa e Livorno

Cateratte del Faldo, Scolo del Faldo, Scolo Gerbereto 

e prolungamento,Fosso degli Alessandri, Fossa Nuova 

Dx Scolmatore

A € 104 067,53 PARZIALMENTE

2025CB4E0164 APPALTO - La Vettola (due passaggi)

Pisa  Pisa

Affluente Carricciola, Affluente Fosso del Trammino 

Nord, Affluente prolungamento Scolo di Pisa, 

Affluente Sx Arginone di Putignano, Antifosso 

Mezzanina Dx,  Antifosso Mezzanina Sx, Antifosso 

Sanguinetto, Arginone di Putignano, Canale delle 

Venticinque, Canale di San Giusto, Circondariale 

Nord, Collettore Principale della Vettola, Fossi 

Perimetrali Campo Aviazione, Fosso Cafaggiolo Dx, 

Fosso Cafaggiolo Sx, Fosso Carraia d'Orlando, Fosso 

Carricciola, Fosso dei Particolari, Fosso del Ponte 

Nuovo, Fosso del Trammino Nord, Fosso del 

Trammino Sud, Fosso della Mandria, Fosso di Via 

Agricola, Fosso di Via di Mezzo, Fosso di Via Giannutri, 

Fosso di Via Minore Ovest, Fosso di Via Patriccio, 

Fosso di Via Zucchelli, Fosso Guscella, Fosso 

Mezzanina Acque Alte, Fosso Prunalbo, Fosso San 

Giovanni al Gatano, Fosso San Marco Sud, Fosso San 

Piero Nord, Fosso San Piero Sud, Fosso Sanguinetto, 

Fosso Sant'Ermete, Fosso Vecchia Carraia d'Orlando, 

Mandracchio Vettola, Nuovo Scolo di Pisa, 

Prolungamento Scolo Di Pisa, Scolo di Pisa

A
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0176 APPALTO - fiume Morto e bonifica di Agnano  (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0178 APPALTO - zambra di Calci - Vicopisano (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0180 APPALTO - Caligi (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0182 APPALTO - bonifica La Vettola Sud (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

€ 9 159,08 NO

2025CB4E0184 APPALTO - bonifica Campaldo sud-est (due passaggi)

2025CB4E0183 APPALTO - bonifica Campaldo sud-est (due passaggi selettivi)

Pisa  Pisa
Fosso delle Banditine, Scolo delle Lenze, Scolo di 

Barbaricina
A

€ 81 985,89 PARZIALMENTE

2025CB4E0181 APPALTO - bonifica La Vettola Sud (due passaggi)

Pisa  Pisa

Fosso Gracitone, bonifica Ex Navicelli, Fosso 

Mezzanina Acque Basse, Fosso Ballerina dx, Fosso 

Ballerina sx, Fosso Immaginetta, Foso Santa Maria 

degli Angeli, Fosso Castagnolo

A € 51 534,81 NO

Affl. Dx Rio Della Noce, Affluente Botro di Col 

Mezzano, affluente Botro di San Bernardo, Affluente 

Dx Rio Mora, Affluente Dx Serezza Vecchia, Affluente 

Dx Vallino dei Frati, Affluente Sx Fosso di Uliveto, 

Botro Campo Bravo delle Fontanelle, Botro dell'Acqua 

Chiara, Botro dell'Aietta, Botro dell'Ellero, Botro di 

Bisantola, Botro di Col Mezzano, Botro di Culminezza, 

Botro di Rezzano, Botro di San Bernardo, Botro Grotta 

di Giomo, Fosso Arnino, Fosso di Uliveto, Fosso 

Serezza Vecchia, Fosso Vallino dei Frati, Ramo 

Parente Montemagno, Rio Brandano, Rio della Valle, 

Rio di Cucigliana, Rio di Noce, Rio Merlaio, Rio Mora, 

Rio Nocino, Rio Santo Pietro, Rio Valle Buia, rio 

Vallinellarno, Vallino della Corte, Vallino di Villa, 

Zambra di Calci, Zambra di Montemagno

A € 142 641,18 PARZIALMENTE

2025CB4E0179 APPALTO - Caligi (due passaggi)

Cascina, Pisa  Pisa

Affluente Fosso alle Bocchette, Fosso Caligi, Fosso del 

Cimitero di Oratoio, Fosso del Rigone, Fosso delle 

Consegne di Oratoio, Fosso di Via dell'Alberello, Fosso 

di Via di Pettori, Fosso di Via Fagiana, Fosso di Via 

Fagiana N°2, Fosso di Via Larga, Fosso di Via Maggiore 

di Oratoio Est, Fosso di Via Maggiore di Oratoio Ovest, 

Fosso di Via Nuova, Fosso lungo la Via Emilia, Fosso 

Oratoio, Fosso San Sisto al Pino, Fosso Vecchio del 

Caligi, Fosso Vecchio di Oratoio, Nugolaio di Ceria 

Acque Alte, Piagge di Pettori

A

2025CB4E0175 APPALTO - fiume Morto e bonifica di Agnano  (due passaggi selettivi)

2025CB4E0177 APPALTO - zambra di Calci  - Vicopisano (due passaggi)

Calci, Vicopisano  Pisa

2025CB4E0174 APPALTO - fiume Morto e bonifica di Agnano  (due passaggi)

San Giuliano Terme, Calci  Pisa

Fosso lungo la Via di Palazzetto, Fosso Oseraccio, Rio 

Monte Bianco, Botro del Falcione, Rio Fontanelle, 

Antifosso Dx Colatore N. 3 di Agnano, Colatore N. 3 di 

Agnano, Antifosso Sx Colatore N. 3 di Agnano, 

Colatore N. 2 di Agnano, Colatore N. 1 di Agnano, 

Fosso Del Monte II, Fosso Del Monte I, Colatore N° 4 

di Agnano, Antifosso Sx Colatore N. 4 di Agnano, 

Fosso lungo il Canale Macinante, Fosso Asciano, Rio 

Caterattino, Rio Algione, Acque Basse di Palazzetto 

Dx, Fosso Barbacani, Fossa Vecchia, Fosso di Agnano, 

Zambra di Asciano, Acque Basse Di Palazzetto Sx, Rio 

Pancacci, Fosso Acqua Calda, Fosso del Sasso Grosso

A € 134 783,06 PARZIALMENTE
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0187 APPALTO - bonifica Campaldo nord-ovest e Lamapiena (passaggio unico) 01/07/2025 14/09/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0189 APPALTO - bonifica Calambrone (passaggio unico) Pisa  Pisa 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0191 APPALTO - bonifica Fossa Chiara Sud (passaggio selettivo unico) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0192 APPALTO - bonifica Fossa Chiara Sud (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0195 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-ovest (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0198 APPALTO - bonifica Ragnaione sud (passaggio unico selettivo) 01/07/2025 15/11/2025

2025CB4E0199 APPALTO - bonifica Ragnaione sud (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0202 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-est (passaggio unico) 01/07/2025 15/11/2025

01/07/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

€ 12 680,06 NO

€ 39 334,59 PARZIALMENTE

2025CB4E0201 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-est (due passaggi)

2025CB4E0203 APPALTO - bacino Patrignone (due passaggi) San Giuliano Terme Pisa

Fosso Via Don Sturzo dx, Fosso Via Don Sturzo sx, 

Fosso Via Cialdini sx, Fosso Via Cialdini dx, Fosso Via 

Banti sx, Fosso Via Banti dx, Fosso Via Erbosa dx, 

Fosso Via Erbosa sx

A

€ 35 132,82 PARZIALMENTE2025CB4E0197 APPALTO - bonifica Ragnaione sud (due passaggi)

2025CB4E0200 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-est (due passaggi selettivi)

Cascina, Pisa  Pisa

Collettore Secondario Padul Maggiore, Colatore A, 

Colatore Bassanera, Allacciante Torrino, Collettore 

della Padulella, Fosso Vescovado, Antifosso del Caligi, 

Colatore B, Colatore C, Colatore Vesta, Fosso dei 

Cappellani, Fosso di Confine, Colatore Viadotto, Fosso 

delle Rene, Colatore A' , Colatore B' , Colatore C' 

A

€ 40 858,57 NO

2025CB4E0194 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-ovest (due passaggi)

2025CB4E0196 APPALTO - bonifica Ragnaione sud (due passaggi selettivi)

Pisa  Pisa

Allacciante Bassanera, Allacciante N. 1 dello Stagno, 

Collettore Dello Stagno, Allacciante Sud-Ovest Padul 

Maggiore, Colatore N. 1 dello Stagno, Colatore N. 7 

dello Stagno, Allacciante N. 2 dello Stagno, Colatore 

N. 6 dello Stagno, Colatore N. 5 dello Stagno, Colatore 

N. 3 dello Stagno, Colatore N. 8 dello Stagno, Colatore 

N. 4 dello Stagno

A

2025CB4E0193 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-ovest (due passaggi selettivi)

Pisa  Pisa

Collettore Principale Padul Maggiore, Collettore 

Secondario dei Paduli Settentrionali, Fosso Manzino 

Est, Fosso Manzino Ovest, Colatore Siepe, Colatore 

Testalfosso, Colatore Donzelle Mandracchio 

Ragnaione, Colatore Paduletto, Allacciante Allori

A

€ 23 395,67 NO

2025CB4E0190 APPALTO - bonifica Fossa Chiara Sud (due passaggi)

Cascina  Pisa

Scolaino delle Sedici, Fosso Toraletto, Fosso 

Borgarello, Fosso Pavia, Scolo del Pratone, Fosso 

Mattinga, Fosso di Via Macine, Fosso Zambrigiana, 

Antifosso Dx Torale

A € 32 793,92 NO

€ 22 125,91 NO

2025CB4E0186 APPALTO - bonifica Campaldo nord-ovest e Lamapiena (due passaggi selettivi)

2025CB4E0188 APPALTO - bonifica Calambrone (due passaggi) Pisa

Fosso Lamone Versante Meridionale, Fosso Lamone 

Versante Meridionale, Colatore N. 1 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 1 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Colatore N. 2 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 3 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 3 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Colatore N. 4 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 4 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Colatore N. 5 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 5 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Colatore N. 6 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 6 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Colatore N. 7 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 7 Lamone Sx 

Versante Meridionale, Fosso Lama Larga Versante 

Meridionale

A

2025CB4E0185 APPALTO - bonifica Campaldo nord-ovest e Lamapiena (due passaggi)

Pisa  Pisa

Colatore N° 4 Sx di Campaldo, Colatore N° 3 Sx di 

Campaldo, Deviazione Colatore N. 4 nel N. 3 di 

Campaldo, Colatore N° 2 Sx di Campaldo Ramo Sx, 

Collettore di Lamapiena, Colatore N° 1 di Lamapiena, 

Colatore N° 6 di Lamapiena, Colatore N° 2 di 

Lamapiena, Colatore N° 3 di Lamapiena, Colatore N° 4 

di Lamapiena, Colatore N° 5 di Lamapiena

A
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4E0204
APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio di San Michele Rio di di Collecchio e Fosso del 

Fontanicchio
Pescia Pistoia

Rio di San Michele Rio di di Collecchio e Fosso del 

Fontanicchio
D 01/07/2025 15/11/2025 € 10 047,96 NO

2025CB4E0205 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio della Bareglia Pescia Pistoia Rio della Bareglia D 01/07/2025 15/11/2025 € 16 848,53 NO

2025CB4E0206 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio del Giocatoio e nel Rio Fettarappo Pescia Pistoia Rio del Giocatoio e nel Rio Fettarappo D 01/07/2025 15/11/2025 € 11 616,58 NO

2025CB4E0207 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio di San Giovanni Uzzano e Pescia Pistoia Rio di San Giovanni D 01/07/2025 15/11/2025 € 20 382,72 NO

2025CB4E0208 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio dell' Asino Uzzano e Pescia Pistoia Rio dell' Asino D 01/07/2025 15/11/2025 € 18 135,00 NO

2025CB4E0209 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio Bozzo Nero Fosso di Rimigliari e Spareti Pescia Pistoia Rio Bozzo Nero Fosso di Rimigliari e Spareti D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 231,12 NO

2025CB4E0210 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio del Maleto e affluente sx Pescia Pistoia Rio del Maleto e affluente sx D 01/07/2025 15/11/2025 € 14 524,28 NO

2025CB4E0211 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso di Rivignone e affluente Pescia Pistoia Fosso di Rivignone e affluente D 01/07/2025 15/11/2025 € 12 176,12 NO

2025CB4E0212 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi di Rioni e Furicaiola Pescia Pistoia Fossi di Rioni e Furicaiola D 01/07/2025 15/11/2025 € 11 186,17 NO

2025CB4E0213 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi di Cavallari e Morticini Pescia Pistoia Fossi di Cavallari e Morticini D 01/07/2025 15/11/2025 € 12 123,52 NO

2025CB4E0214 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso delle Renaie Pescia Pistoia Fosso delle Renaie D 01/07/2025 15/11/2025 € 9 627,11 NO

2025CB4E0215
APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio Metatuccio, Fosso del Roveto e Fosso della 

Borra di Varicaiola
Pescia Pistoia

Rio Metatuccio, Fosso del Roveto e Fosso della Borra 

di Varicaiola
D 01/07/2025 15/11/2025 € 16 642,89 NO

2025CB4E0216 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi di Stiappa e di Pian di Lama Pescia Pistoia Fossi di Stiappa e di Pian di Lama D 01/07/2025 15/11/2025 € 10 320,55 NO

2025CB4E0217 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi del Lago, Pian del Forco e Buta Pescia Pistoia Fossi del Lago, Pian del Forco e Buta D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 188,08 NO

2025CB4E0218 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso delle Ravi, Obaca e Streghe Pescia Pistoia Fosso delle Ravi, Obaca e Streghe D 01/07/2025 15/11/2025 € 13 907,35 NO

2025CB4E0219 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio della Dilezza Pescia Pistoia Rio della Dilezza D 01/07/2025 15/11/2025 € 18 613,24 NO

2025CB4E0220 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi Carlatica Soralle Valpiana e affluenti Buggiano Pistoia Fossi Carlatica Soralle Valpiana e affluenti D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 398,51 NO

2025CB4E0221 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Rio Borrino e affluenti Montecatini Terme Pistoia Rio Borrino e affluenti D 01/07/2025 15/11/2025 € 10 004,92 NO

2025CB4E0222 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso Grande e affluenti Montecatini Terme e Marliana Pistoia Fosso Grande e affluenti D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 355,46 NO

2025CB4E0223 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Affluenti del Torrente Nievole in loc. Nievole Montecatini Terme Pistoia Affluenti del Torrente Nievole in loc. Nievole D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 981,96 NO

2025CB4E0224 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Torrente Righignana e affluenti Pieve a Nievole Pistoia Torrente Righignana e affluenti D 01/07/2025 15/11/2025 € 15 246,43 NO

2025CB4E0225 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi Pesciolle Pescioline e Mandriccio Marliana Pistoia Fossi Pesciolle Pescioline e Mandriccio D 01/07/2025 15/11/2025 € 17 977,18 NO

2025CB4E0226 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Affluenti Torbola di Marlia Fossi Gattone e Bargi Marliana Pistoia Affluenti Torbola di Marliana Fossi Gattone e Bargi D 01/07/2025 15/11/2025 € 18 206,73 NO

2025CB4E0227 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi della Lastra e Secchiotti Marliana Pistoia Fossi della Lastra e Secchiotti D 01/07/2025 15/11/2025 € 18 230,64 NO

2025CB4E0228 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fossi di Pian Grande del Campo e Fico Marliana Pistoia Fossi di Pian Grande del Campo e Fico D 01/07/2025 15/11/2025 € 14 619,93 NO

2025CB4E0229 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso delle Gargole Lamporecchio Pistoia Fosso delle Gargole D 01/07/2025 15/11/2025 € 19 010,17 NO

2025CB4E0230 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Affluenti Torrente Bagnolo Lamporecchio Pistoia Affluenti Torrente Bagnolo D 01/07/2025 15/11/2025 € 13 386,56 NO

2025CB4E0231 APPALTO - Tagli idraulico forestali - Fosso di Cecina e Cerralto Larciano Pistoia Fosso di Cecina e Cerralto D 01/07/2025 15/11/2025 € 21 425,29 NO

15/05/2025 14/08/2025

15/08/2025 15/11/2025

15/05/2025 14/08/2025

15/08/2025 15/11/2025

15/05/2025 14/08/2025

15/08/2025 15/11/2025

15/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0236 GESTIONE DIRETTA - Sommità arginali - Fiume Crespina Cascina, Crespina Lorenzana Pisa Fiume Crespina A 15/03/2025 30/04/2025 € 6 631,20 SI

€ 109 987,66 SI2025CB4E0235 GESTIONE DIRETTA - Fiume Tora e controfosse (due passaggi)
Fauglia, Collesalvetti, Crespina 

Lorenzana
Pisa e Livorno Fiume Tora e controfosse A

€ 45 953,28 SI

2025CB4E0234 GESTIONE DIRETTA - Fiume Isola (due passaggi) Fauglia, Collesalvetti Pisa e Livorno Fiume Isola A € 50 192,28 SI

2025CB4E0233 GESTIONE DIRETTA - Fiume Zannone (due passaggi)
Cascina, Crespina Lorenzana, 

Casciana Terme Lari
Pisa Fiume Zannone A

2025CB4E0232 GESTIONE DIRETTA - Fiume Crespina (due passaggi) Cascina, Crespina Lorenzana Pisa Fiume Crespina A € 37 056,24 SI
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4E0237 GESTIONE DIRETTA - Sommità arginali - Fosso Zannone
Cascina, Crespina Lorenzana, 

Casciana Terme Lari
Pisa Fosso Zannone A 15/03/2025 30/04/2025 € 8 137,50 SI

2025CB4E0238 GESTIONE DIRETTA - Sommità arginali - Fiume Isola Fauglia, Collesalvetti Pisa Fiume Isola A 15/03/2025 30/04/2025 € 8 160,00 SI

2025CB4E0239 GESTIONE DIRETTA - Sommità arginali - Fiume Tora
Fauglia, Collesalvetti, Crespina 

Lorenzana
Pisa e Livorno Fiume Tora A 15/03/2025 30/04/2025 € 17 492,70 SI

15/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0241 GESTIONE DIRETTA - Canale Emissario (passaggio unico) Cascina, Calcinaia Pisa Canale Emissario A 01/06/2025 15/11/2025

2025CB4E0242 GESTIONE DIRETTA - Bacino Arenaccio Pisa  Pisa

Fosso Nuovo, Colatore N. 1 Arenaccio Nord, Colatore 

N. 2 Arenaccio Nord, Colatore N. 3 Arenaccio Nord, 

Colatore N. 4 Arenaccio Nord, Colatore N. 1 Arenaccio 

Sud, Colatore N. 2 Arenaccio Sud, Colatore N. 3 

Arenaccio Sud, Colatore N. 4 Arenaccio Sud, Colatore 

N. 5 Arenaccio Sud, Fosso delle Cateratte, Fosso Berti, 

Fosso delle Lame, Fosso del Boschetto, Fosso delle 

Chiuse, Collettore Arenaccio Nord, Collettore 

Arenaccio Sud

A 01/08/2025 15/11/2025 € 24 546,71 NO

2025CB4E0243 GESTIONE DIRETTA - Fossa Chiara
Cascina, Calcinaia, Pisa, 

Collesalvetti
Pisa e Livorno Fossa Chiara A 15/08/2025 15/11/2025 € 22 449,73 SI

15/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

15/05/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

2025CB4E0246 GESTIONE DIRETTA - Tombolo Calambrone  (passaggio unico selettivo) 01/09/2025 15/11/2025

€ 128 629,80 NO2025CB4E0245 GESTIONE DIRETTA - Tombolo Calambrone  (due passaggi)

2025CB4E0244 GESTIONE DIRETTA - Tombolo Calambrone  (due passaggi selettivi)

Pisa  Pisa

Affl. Dx Fosso Acque Basse, Affl. N.1 Collett. Occid. 

Acque Alte, Affl. N.2 Collett. Occid. Acque Alte, Affl. 

N.3 Collett. Occid. Acque Alte, Colatore n.1 dx Lama 

Larga Versante Sett., Colatore n.1 sx Lama Larga 

Versante Sett., Colatore n.2 dx Lama Larga Versante 

Sett., Colatore n.2 sx Lama Larga Versante Sett., 

Colatore N.3 Sx Lama Larga Versante Sett., Colatore 

N.3 Dx Lama Larga Versante Sett., Colatore N.4 Dx 

Lama Larga Versante Sett.e, Colatore N.5 Dx Lama 

Larga Versante Sett.e, Colatore N.6 Dx Lama Larga 

Versante Sett., Colatore N.6 Lamone Dx Versante 

Sett.e, Colatore N.6 Lamone Sx Versante Sett., 

Colatore N.7 Lamone Sx Versante Sett., Colatore N.8 

Lamone Sx Versante Sett., Colatore N.9 Lamone Sx 

Versante Sett., Collettore Occidentale Acque Alte, 

Collett. Orient. Acque Alte, Colatore n.1 sx Acque Alte 

orientale, Colatore n.2 sx Acque Alte orientale, 

Colatore n.3 sx Acque Alte orientale, Colatore n.4 sx 

Acque Alte orientale, Collettore Settentrionale, Fosso 

Acque Basse, Fosso delle Acque Alte, Fosso Via delle 

Orchidee, Colatore N.1 Lamone Dx Versante Sett., 

Colatore N.1 Lamone Sx Versante Sett., Colatore N.10 

Lamone Dx Versante Merid., Colatore N.2 Lamone Dx 

Versante Sett., Colatore N.2 Lamone Sx Versante 

Sett., Colatore N.3 Lamone Dx Versante Sett., 

Colatore N.3 Lamone Sx Versante Sett., Colatore N.4 

Lamone Dx Versante Sett., Colatore N.4 Lamone Sx 

Versante Sett., Colatore N.5 Lamone Dx Versante 

Sett., Colatore N.5 Lamone Sx Versante Sett., Colatore 

N.7 Lamone dx Versante Sett., Colatore N.8 Lamone 

dx Versante Sett., Colatore N.8 Lamone Sx Versante 

Sett., Colatore N.8 Lamone sx Versante Merid., 

Colatore N.8 Lamone dx Versante Merid., Colatore 

N.9 Lamone dx Versante Merid., Affl. Colatore N.9 

Lamone dx Versante Merid., Colatore N.9 Lamone dx 

Versante Sett., Colatore N.9 Lamone sx Versante 

Merid., Fosso Lamone Versante Merid., Fosso Lamone 

A

2025CB4E0240 GESTIONE DIRETTA - Canale Emissario (due passaggi) Cascina, Calcinaia Pisa Canale Emissario A

€ 202 902,29 SI
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Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
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(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4E0247 GESTIONE DIRETTA - Tombolo Calambrone  (passaggio unico) 01/09/2025 15/11/2025

2025CB4P0006
IMPIANTI AREA PISANA - Mantenzione straordinaria presso officina specializzata 

elettropompe FLYGT -  vari impianti idrovori (stima per n.10/12 elettropompe su n.19 
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 140 000,00 NO

2025CB4P0007
IMPIANTI AREA PISANA - Aggiornamento in formato digitale schemi elettrici impianti 

idrovori
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 35 500,00 NO

2025CB4P0008 IMPIANTI AREA PISANA - Rinnovo CPI impianti idrovori di Cisanello Pisa Pisa impianto idrovoro Cisanello B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO

2025CB4P0009 IMPIANTI AREA PISANA - Ripristino impianti antintrusione presso impianto idrovori Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 35 000,00 NO

2025CB4P0010
IMPIANTI AREA PISANA - Manutenzione programmata n.19 elettropompe FLYGT -  

impianti idrovori 
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 38 000,00 NO

2025CB4P0011
IMPIANTI AREA PISANA - Sistemazione e messa in sicurezza aree perimetrali impianti 

idrovori
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 31 000,00 NO

2025CB4P0012
IMPIANTI AREA PISANA - Acquisto materiale elettrico per lavori in amministrazione 

diretta impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 10 000,00 NO

2025CB4P0013
IMPIANTI AREA PISANA - Acquisto materiale da  ferramenta per lavori presso 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO

2025CB4P0014
IMPIANTI AREA PISANA - Manutenzione meccanica e oleodinamica annnuale 

cateratte e paratoie impianti idrovori/idraulici
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 21 000,00 NO

2025CB4P0015
IMPIANTI AREA PISANA - N.4 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di accesso 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 43 000,00 NO

2025CB4P0016
IMPIANTI AREA PISANA - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni impianti 

idrovori/idraulici
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 16 000,00 NO

2025CB4P0017
IMPIANTI AREA PISANA - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale quadri e 

gruppi elettorogeni impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 29 000,00 NO

2025CB4P0018
IMPIANTI AREA PISANA - Messa a norma impianti di messa a terra DPR 462/01 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 11 000,00 NO

2025CB4P0019
IMPIANTI AREA PISANA - Canone annuale gestione sistema di supervione impianti 

consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 7 000,00 NO

2025CB4P0020
IMPIANTI AREA PISANA - Smaltimento materiale vegetale da pulizia griglie impianti 

idrovori
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 10 000,00 NO

2025CB4P0021
IMPIANTI AREA PISANA - Upgrade sistema di telecontrollo e supervisione impianti 

idrovori e idraulici
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO

2025CB4P0022 IMPIANTI AREA PISANA - Lavori elettrici impianti idrovori e idraulici consortili Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/01/2025 15/12/2025 € 31 000,00 NO

2025CB4P0023
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Mantenzione straordinaria presso officina 

specializzata elettropompe FLYGT -  vari impianti idrovori (stima per n.10/12 
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 50 000,00 NO

2025CB4P0024
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Aggiornamento in formato digitale schemi 

elettrici impianti idrovori
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 11 500,00 NO

2025CB4P0025 IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Rinnovo CPI impianti idrovori di Stagno Collesalvetti Livorno impianto idrovoro Stagno B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO

2025CB4P0026
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Ripristino impianti antintrusione presso 

impianto idrovori
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 14 000,00 NO

2025CB4P0027
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Manutenzione programmata n.19 elettropompe 

FLYGT -  impianti idrovori 
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 7 000,00 NO

2025CB4P0028
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Sistemazione e messa in sicurezza aree 

perimetrali impianti idrovori
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 6 000,00 NO

2025CB4P0029
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Acquisto materiale elettrico per lavori in 

amministrazione diretta impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 10 000,00 NO

2025CB4P0030
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Acquisto materiale da  ferramenta per lavori 

presso impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO

2025CB4P0031
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Acquisto materiale da carpenteria per lavori 

presso impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 1 000,00 NO

2025CB4P0032
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Manutenzione meccanica e oleodinamica 

annnuale cateratte e paratoie impianti idrovori/idraulici
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0033
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - N.4 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di 

accesso impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 29 000,00 NO

2025CB4P0034
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni 

impianti idrovori/idraulici
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0035
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale 

quadri e gruppi elettorogeni impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 7 000,00 NO

2025CB4P0036
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Messa a norma impianti di messa a terra DPR 

462/01 impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 4 000,00 NO

2025CB4P0037
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Canone annuale gestione sistema di supervione 

impianti consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0038
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Smaltimento materiale vegetale da pulizia 

griglie impianti idrovori
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 3 000,00 NO

Versante Sett., Mandracchio di Marina di Pisa, Fosso 

Lama Larga Versante Sett., canali di nuova 

acquisizione c/o CONI
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4P0039
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Upgrade sistema di telecotnrollo e supervisione 

impianti idrovori e idraulici
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 500,00 NO
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4P0040
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Lavori elettrici impianti idrovori e idraulici 

consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0041
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Sistemazione e messa in sicurezza aree 

perimetrali impianti idrovori

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 4 000,00 NO

2025CB4P0042
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Acquisto materiale elettrico per lavori in 

amministrazione diretta impianti idrovori e idraulici consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 1 000,00 NO

2025CB4P0043 IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Convenzione con Consorzio Aquarno Spa Santa Croce sull'Arno Pisa impianto idrovoro Aquarno B 01/01/2025 15/12/2025 € 6 500,00 NO

2025CB4P0044
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Acquisto materiale da carpenteria per lavori 

presso impianti idrovori e idraulici consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0045
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Manutenzione meccanica e oleodinamica 

annnuale cateratte e paratoie impianti idrovori/idraulici

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 9 000,00 NO

2025CB4P0046
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - N.4 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di 

accesso impianti idrovori e idraulici consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0047
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni 

impianti idrovori/idraulici

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 4 000,00 NO

2025CB4P0048
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale 

quadri e gruppi elettorogeni impianti idrovori e idraulici consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 6 500,00 NO

2025CB4P0049
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Messa a norma impianti di messa a terra DPR 

462/01 impianti idrovori e idraulici consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 3 000,00 NO

2025CB4P0050
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Canone annuale gestione sistema di supervione 

impianti consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0051
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Smaltimento materiale vegetale da pulizia griglie 

impianti idrovori

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0052
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Upgrade sistema di telecotnrollo e supervisione 

impianti idrovori e idraulici

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0053
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Lavori elettrici impianti idrovori e idraulici 

consortili

Santa Croce sull'Arno, Vinci, 

Fucecchio
Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 3 000,00 NO

2025CB4P0054
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Sistemazione e messa in sicurezza aree perimetrali 

impianti idrovori
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 7 000,00 NO

2025CB4P0055
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Acquisto materiale elettrico per lavori in amministrazione 

diretta impianti idrovori e idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 1 000,00 NO

2025CB4P0056
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Acquisto materiale da carpenteria per lavori presso 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0057
IMPIANTI VALDINIEVOLE - N.4 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di accesso 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 8 000,00 NO

2025CB4P0058
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni impianti 

idrovori/idraulici
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 3 000,00 NO

2025CB4P0059
IMPIANTI VALDINIEVOLE - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale quadri e 

gruppi elettorogeni impianti idrovori e idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0060
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Messa a norma impianti di messa a terra DPR 462/01 

impianti idrovori e idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0061
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Canone annuale gestione sistema di supervione impianti 

consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 3 000,00 NO

2025CB4P0062
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Smaltimento materiale vegetale da pulizia griglie impianti 

idrovori
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0063
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Upgrade sistema di telecotnrollo e supervisione impianti 

idrovori e idraulici
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 2 000,00 NO

2025CB4P0064 IMPIANTI VALDINIEVOLE - Lavori elettrici impianti idrovori e idraulici consortili Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/01/2025 15/12/2025 € 5 000,00 NO

2025CB4P0065
IMPIANTI (Lavori di carpenteria metallica e assistenza agli impianti in gestione 

diretta)

Pisa, San Giuliano Terme, 

Collesalvetti, Santa Croce 
Pisa, Pistoia, Firenze e Lucca impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/01/2025 15/12/2025 € 162 709,75 NO

2025CB4P0076 CONVENZIONE - Interventi puntuali di controllo vegetativo in Colline della Valdera

Casciana Terme Lari, Fauglia, 

Crespina Lorenzana, Terricciola, 

Capannoli, Chianni, Lajatico, 

Monteatini Val di Cecina, 

Volterra

Pisa

Rio Valderio, Torrente Isola, Torrente Crespina, Botro 

Santa Lucia, Botro Botricione, Botro Cerbaiole, Fiume 

Cascina, Torrente Sterza, Torrente Ragone, Botro 

Macinaia, Fiume Era, Botro Pinzano, Fosso delle 

Grotte, Torrente Ragoncino, Botro Docciola e Botro 

della Valle

D 01/07/2025 15/11/2025 € 120 000,00 NO

2025CB4P0077 CONVENZIONE -  Interventi puntuali di manutenzione sul monte pisano Calci Pisa

Botro Riseccoli, Botro della Fonte 1, Rio Calserone, 

Botro della fonte della Porca, Rio Santo Pietro _tratto 

di monte, Rio Prato Fiorito, Vallino di Nicosia, Val di 

Rio di Sopra, Vallino Santo Stefano _tratto di monte, 

Vallino delle Valli, Vallino del Castagneto, Botro 

dell'Ellero, Botro della Verruca, Botro di 

Sant'Alessandra, Botro delle Conche, Botro delle 

Pastine, Botro Omberaldi, Botro Scarsoio, Rio 

Boldrino, Botro del Lato 

D 01/07/2025 15/11/2025 € 45 000,00 NO

2025CB4P0081 GESTIONE DIRETTA - Taglio vegetaizone impianti idrovori
Pisa, San Giuliano Terme, 

Collesalvetti
Pisa e Livorno impianti idrovori A 01/04/2025 30/04/2025 € 4 000,00 No
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Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-alfa

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua
Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4P0082 GESTIONE DIRETTA - Taglio vegetazione casse espansione Stagno Collesalvetti Livorno Argini Cassa Cateratto A 01/04/2025 30/04/2025 € 4 000,00 SI

APPALTO - Interventi di controllo vegetativo arboreo UIO Valdinievole (ove necessari 

e realizzati mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 50 000,00 PARZIALMENTE

TOTALE € 8 886 624,22

LEGENDA

A
Manutenzione con interventi longitudinali su arginature e/o sponde, tagli 

vegetazione, ripresa scoscendimenti, ricarica della sommità arginale, conservazione 

B Manutenzione opere puntuali con sostituzione parti ammalorate;

C Espurgo e rimozione dei sedimenti;

D Taglio e rimozione di alberature pericolanti;

E Ripresa di scoscendimenti spondali e altri interventi localizzati ;

F Rimozione dei depositi alluvionali, con vegetazione erbacea e/o arbustiva;

G
Risagomatura e sistemazione del materiale litoide compresi tratti interessati da 

erosioni;

H Altro
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA 2025 
(L.R. 79/2012 – art. 26 comma 2 

D.G.R.T. n.293 23/03/2015, D.G.R.T. n.900 del 06/08/2018 E D.G.R.T. N.1315 del 28/10/2019) 
 

 

 

 

 

ALLEGATO A-1 - beta 
ART. 26, LETTERA A) “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO 
DI GESTIONE E DELLE OPERE DI BONIFICA, NONCHÉ DELLE OPERE 

IDRAULICHE DI TERZA, QUARTA E QUINTA CATEGORIA” 
(interventi dell’Allegato A1 non ricompresi nell’Allegato A1-alfa) 

 



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A1-beta

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

ALLEGATO C * VEDERE 

LEGENDA A FINE TABELLA                       

Inizio lavori 

(data)

Fine lavori 

(data)
Importo Presenza di argini

2025CB4P0066 GESTIONE DIRETTA - Scavo delle controfosse del Torrente Tora
Collesalvetti, Fauglia e Crespina 

Lorenzana
Livorno e Pisa controfosse del Torrente Tora C 01/04/2025 15/11/2025 € 26 100,00 NO

2025CB4P0067 GESTIONE DIRETTA - Scavo del Rio San Biagio Casciana Terme Lari Pisa Rio San Biagio C 01/04/2025 15/11/2025 € 26 100,00 NO

2025CB4P0068
GESTIONE DIRETTA - Recupero di sezione idraulica colatori Bonifica di Tombolo (zona 

centro CONI)
Pisa Pisa

Prolungamento collettore occidentale acque alte 

bonifica Tombolo, Colatore 5 in dx Lamone versante 

meridionale, Colatore 6 in dx Lamone versante 

meridionale e Colatore 7 in dx Lamone versante 

meridionale

C 01/04/2025 15/11/2025 € 2 700,00 NO

2025CB4P0069
GESTIONE DIRETTA - Recupero di sezione idraulica colatori Bonifica di Tombolo (zona 

CISAM)
Pisa Pisa

Collettore orientale acque alte bonifica di Tombolo, 

Colatore 1, 2, 3, 4 e 5 in sx Collettore orientale, 

Colatore 1, 2, 3, 4 e 5 in dx Collettore orientale, 

Colatore 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in dx Lama Larga versante 

settentrionale e Lama Larga versante settentrionale

C 01/04/2025 15/11/2025 € 2 750,85 NO

2025CB4P0070 GESTIONE DIRETTA - Scavo del Fosso Zambrigiana Cascina  Pisa Fosso Zambrigiana C 01/04/2025 15/11/2025 € 15 000,00 NO

2025CB4P0071 GESTIONE DIRETTA - Scavo del Fosso di via Macine Cascina  Pisa Fosso di Via Macine C 01/04/2025 15/11/2025 € 15 000,00 NO

2025CB4P0072 GESTIONE DIRETTA - Scavo del Fosso Mattinga Cascina  Pisa Fosso Mattinga C 01/04/2025 15/11/2025 € 15 000,00 NO

2025CB4P0073
APPALTO - Scavo di Fosso Pontecavallo di Sotto e Gora Luciani (a seguito di esito 

positivo analisi chimiche)
Buggiano e Montecarlo Lucca e Pistoia Fosso Pontecavallo di Sotto e Gora Luciani C 01/07/2025 15/11/2025 € 31 300,00 SI

2025CB4P0074
APPALTO - Manutenzione opere murarie su Torrente Borra e Torrente Pescia di 

Pescia

Pescia, Massa e Cozzile e 

Montecatini Terme
Pistoia Torrente Borra e Torrente Pescia di Pescia B 01/05/2025 15/11/2025 € 40 000,00 PARZIALMENTE

2025CB4P0075
APPALTO - Manutenzione opere murarie Torrente Vincio, Botro dei Morticini e Botro 

delle Quercetelle
Vinci Firenze

Torrente Vincio, Botro dei Morticini e Botro delle 

Quercetelle
B 01/05/2025 15/11/2025 € 40 000,00 PARZIALMENTE

2025CB4P0078 APPALTO - Completamento cateratte vasca di espansione Morticini Vinci Firenze Cassa espansione Morticini B 01/05/2025 15/11/2025 € 30 000,00 PARZIALMENTE

2025CB4P0079
APPALTO - Lavori di messa in sicurezza per caduta dall'altro nelle pertinenze dello 

sbocco dell'impianto idrovoro di Guasticce
Collesalvetti Livorno Impianto idrovoro H 01/05/2025 15/11/2025 € 50 000,00 NO

2025CB4P0080
APPALTO - Intervento di messa in sicurezza e ripristino della griglia ferma erba 

all'impianto idrovoro della Vettola
Pisa Pisa Impianto idrovoro della Vettola H 01/05/2025 15/11/2025 € 50 000,00 NO

APPALTO - Interventi complementari UIO Valdinievole (ove necessari e realizzati 

mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 104 000,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi complementari UIO Egola e Montalbano (ove necessari e 

realizzati mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 112 000,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi complementari UIO Colline della Valdera (ove necessari e 

realizzati mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 62 500,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi complementari UIO Area Pisana (ove necessari e realizzati 

mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 112 500,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi incidentali UIO Valdinievole (ove necessari e realizzati 

mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 90 000,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi incidentali UIO Egola e Montalbano (ove necessari e realizzati 

mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 85 000,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi incidentali zona orientale UIO Colline della Valdera (ove 

necessari e realizzati mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 42 500,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi incidentali zona occidentale UIO Colline della Valdera (ove 

necessari e realizzati mediante accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 21 250,00 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi incidentali UIO Area Pisana (ove necessari e realizzati mediante 

accordi quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A + B + C + D + E + F + G + H 01/01/2025 31/12/2025 € 42 500,00 PARZIALMENTE

TOTALE € 1 016 200,85

LEGENDA

A

Manutenzione con interventi longitudinali su arginature e/o sponde, tagli 

vegetazione, ripresa scoscendimenti, ricarica della sommità arginale, conservazione 

dei paramenti;

B Manutenzione opere puntuali con sostituzione parti ammalorate;

C Espurgo e rimozione dei sedimenti;

D Taglio e rimozione di alberature pericolanti;

E Ripresa di scoscendimenti spondali e altri interventi localizzati ;

F Rimozione dei depositi alluvionali, con vegetazione erbacea e/o arbustiva;

G
Risagomatura e sistemazione del materiale litoide compresi tratti interessati da 

erosioni;

H Altro

A_1_beta 1



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA 2025 
(L.R. 79/2012 – art. 26 comma 2 
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ALLEGATO A-3 
ART. 26, LETTERA C) “ATTIVITÀ DI ESERCIZIO E VIGILANZA SULLE 

OPERE DI BONIFICA” 
 



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A3

Interventi di manutenzione di cui all'art. 26 comma 2 lettera c) della l.r. 79/2012

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia attività di cui alla 

DGR n. 1374/2017 -  

ALLEGATO C * VEDERE 

LEGENDA A FINE TABELLA                       

Inizio lavori 

(data)
Fine lavori (data) Importo Presenza di argini

VIGILANZA - Lavori di pronto intervento mediante accordi quadro in appalto opere di bonifica B + H 01/01/2025 31/12/2024 83 750,00€        PARZIALMENTE

VIGILANZA - Lavori di pronto intervento mediante operai consortili opere di bonifica B + H 01/01/2025 31/12/2024 67 000,00€        PARZIALMENTE

VIGILANZA - Telerilevamento e allarme

reticolo di gestione UIO 

Valdinievole e UIO egola e 

Montalbano (zona a nord 

del Fiume Arno)

H 01/01/2025 31/12/2025 50 000,00€        NO

VIGILANZA - Vigilanza cateratte in Convenzione con Associazioni

reticolo di gestione UIO 

Area Pisana, UIO Colline 

della Valdera e UIO Egola 

e Montalbano (zona a sud 

del Fiume Arno)

H 01/01/2025 31/12/2025 17 500,00€        SI

ESERCIZIO - Utenze elettriche

Pisa, San Giuliano 

Terme, 

Collesalvetti, 

Montecarlo, Pescia, 

Cerreto Guidi, Vinci

Pisa, Lucca, 

Firenze e Pistoia

impianti idrovori e 

portelle 

elettromeccaniche

H 01/01/2025 31/12/2025 473 000,00€      NO

TOTALE 691 250,00€      

LEGENDA

A
Manutenzione con interventi longitudinali su arginature e/o sponde, tagli vegetazione, ripresa scoscendimenti, ricarica della 

sommità arginale, conservazione dei paramenti;

B Manutenzione opere puntuali con sostituzione parti ammalorate;

C Espurgo e rimozione dei sedimenti;

D Taglio e rimozione di alberature pericolanti;

E Ripresa di scoscendimenti spondali e altri interventi localizzati ;

F Rimozione dei depositi alluvionali, con vegetazione erbacea e/o arbustiva;

G Risagomatura e sistemazione del materiale litoide compresi tratti interessati da erosioni;

H Altro

A_3 Esercizio e vigilanza 1
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ALLEGATO A-5 

ART.26, LETTERA F BIS) “MANUTENZIONE ORDINARIA, ESERCIZIO, 

E VIGILANZA SULLE OPERE DI CAPTAZIONE, PROVVISTA, 

ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE UTILIZZATE A 

PREVALENTI FINI AGRICOLI, IVI COMPRESI I CANALI DEMANIALI DI 

IRRIGAZIONE” 

 



Piano Attività di Bonifica 2025 Allegato A5

Interventi di manutenzione di cui all'art. 26 comma 2 lettera f-bis) della l.r. 79/2012

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia 

attività di 

cui alla 

DGR n. 

1374/2017 -  

ALLEGATO 

C * VEDERE 

LEGENDA A 

FINE 

TABELLA                       

Inizio lavori (data) Fine lavori (data) Importo Presenza di argini

15/06/2025 14/09/2025

15/09/2025 15/11/2025

TOTALE 55 810,31€       

LEGENDA

A

Manutenzione con interventi longitudinali su arginature e/o sponde, 

tagli vegetazione, ripresa scoscendimenti, ricarica della sommità 

arginale, conservazione dei paramenti;

B Manutenzione opere puntuali con sostituzione parti ammalorate;

C Espurgo e rimozione dei sedimenti;

D Taglio e rimozione di alberature pericolanti;

E Ripresa di scoscendimenti spondali e altri interventi localizzati ;

F
Rimozione dei depositi alluvionali, con vegetazione erbacea e/o 

arbustiva;

G
Risagomatura e sistemazione del materiale litoide compresi tratti 

interessati da erosioni;

H Altro

A 55 810,31€       PARZIALMENTE2025CB4E0248 APPALTO - canale Demaniale
San Giuliano 

Terme, Pisa
 Pisa

Canale 

Demaniale di 

A_5_Irrigazione 1
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ALLEGATO B 

DOCUMENTO DI SINTESI 

 

 

 



Piano delle Attività 2025 Allegato B Consorzio 4 Basso Valdarno

Attività di cui all’art. 26 fonte Indicazioni comma 2 della L.R. 79/2012  Importo Fonte del finanziamento

Indicazioni sulla 

copertura finanziaria 

delle somme 

coinvolte

9 588 325,07€      
Contribuenza 

ordinaria

314 500,00€         

Applicazione fondo di 

riserva vincolato per 

realizzazione PAB

lett. b) attività di manutenzione straordinaria opere di bonifica (totale 

dell'allegato A2);
-€                        

lett. c) attività di esercizio e vigilanza opere di bonifica (totale dell'allegato 

A3);
691 250,00€         Bilancio consortile

Contribuenza 

ordinaria

lett. e) nuove opere di bonifica e di 4a e 5a categoria (allegato A4). -€                        

lett. f bis) manutenzione ordinaria, esercizio, vigilanza, ecc. acque per fini 

agricoli (allegato A5).
55 810,31€            Bilancio consortile

TOTALE 10 649 885,38€    

lett. a) attività manutenzione ordinaria reticolo, opere di bonifica, opere 

idrauliche di 3a, 4a, 5a cat. (totale dell'allegato A1)
Bilancio consortile



©

COMPRENSORIO 4 "BASSO VALDARNO"

Direttore Area progettazione studi e impianti:
Ing. Sandro Borsacchi

Direttore Area manutenzioni:
Ing. Lorenzo Galardini

Ing. Sandro Borsacchi

- DIRETTIVE D.G.R.T N.900 del 06.08.2018 -

DATA
TAVOLE

          CONSORZIO  4
BASSO  VALDARNO

SCALA
Manutenzione ordinaria dei C1 1:100.000corsi d'acqua

14 novembre 2019

CARTOGRAFIE

PIANO ANNUALE DELLE

2020
- DIRETTIVE D.G.R.T N.293 del 23.03.2015 -

- L.R.T. 79/2012 art. 26 comma 2 -

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 

DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA

Direttore generale:

Legenda

Confini U.I.O
Confine comprensorio C4 Basso Valdarno

Reticolo classificato in II Categoria idraulica

Tratto tombato

3 passaggi

Reticolo di gestione soggetto a vigilanza

1 passaggio
1 passaggio selettivo
2 passaggi
2 passaggi selettivi

1 passaggio (forestali)

2025

5 luglio 2024


